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RESUMEN 
En el presente plan de negocios se determina la viabilidad técnica, legal y económica 
del Proyecto Porvenir, el cual consiste en construir en 12 meses, 20 departamentos en una 
edificación de cuatro pisos y un subsuelo en el sector de Calderón, al noreste de la ciudad 
de Quito, la cual está destinada  netamente a la vivienda y está dirigida al sector socio 
económico medio. 
Esto se lo hace a través de un análisis del entorno macroeconómico del país y de las 
condiciones coyunturales del mercado inmobiliario de la ciudad, que se apoya en una 
planificación técnica, arquitectónica y presupuestaria del proyecto. Plan que además cuenta 
con los lineamientos gerenciales a seguir, que garanticen la ejecución y entrega exitosa del 
proyecto. 
Del análisis se desprende que la rentabilidad del proyecto hace que su ejecución sea 
factible, pues el uso de herramientas financieras como el VAN y la TIR, que fueron 
obtenidas de sus flujos previstos, dictaminan que es así, pues en el primer caso tiene un 
valor de USD 118,833.09 y en el segundo es del 54% anual (mayor a la tasa de descuento 
que es del 20%). Adicionalmente el análisis demostró que el proyecto no es sensible ni al 
incremento en costos, ni a la reducción en los precios de venta; pues puede absorber 
variaciones de entre el 12 y el 15%. 
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ABSTRACT 
This business plan determines the technical, legal and economic viability of the 
project. This project will be built in 12 months, which comprises 20 departments in a 
building of four floors and a basement in the area of Calderón, northeast of the city of 
Quito. This project is designed purely to housing and it’s focused at the medium 
socioeconomic segment. 
This plan was made by an analysis of both country's macroeconomic and the current 
conditions in the property market in the city, which is supported by a technical and 
architectural planning of the project. This plan also contains management guidelines to be 
followed to ensure successful of both making and delivery of the project. 
The analysis shows that the project is viable, since the use of financial tools such as 
NPV and IRR, which were obtained from their expected cash flows, have values of USD 
118,833.09 and 54% (more than the discount rate of 20%). This analysis also showed that 
the project is not sensible at cost increases, neither at the reduction in selling prices, 
because it can absorb variations between 12 and 15% of them. 
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1 RESUMEN EJECUTIVO 
El objeto de este resumen ejecutivo es dar al inversionista una visión general y concisa 
de lo que trata el proyecto. 
1.1 DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO.-  
1.1.1 Nombre del proyecto: Edificio Porvenir 
1.1.2Ubicación: Barrio San Camilo, Parroquia de Calderón 
 
Ilustración 1-1 UBICACIÓN PROYECTO PORVENIR 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  
Porvenir será una edificación destinada a exclusivamente a viviendas, erigida en el 
barrio San Camilo en la parroquia de Calderón, en un terreno propiedad de la inmobiliaria 
cuya extensión es de 1,164 m
2
. Esta edificación, constará de cuatro pisos y un subsuelo, 
con 20 departamentos de 109, 115 y 126 m
2
 (incluidas terrazas, secaderos y parqueaderos), 
cuya construcción está planificada realizarse en 12 meses, con una duración total del 
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proyecto de 15 meses donde a más de la construcción se toma en cuenta la fase de 
planificación, ventas, imprevistos y el trámite de los aspectos legales respectivos. 
 
1.2.1 VISTA: CORTE LONGITUDINAL  
 
Ilustración 1-2 VISTA LONGITUDINAL 
1.2.2 VISTA: CORTE TRANSVERSAL 
 
Ilustración 1-3 VISTA TRANSVERSAL 
ESCALAS 1:500 
Fachadas del proyecto Porvenir 
Fuente: Inmogaloval S.A. – Elaboración: autor de la tesis 
 
Cabe destacar que el proyecto denominado PORVENIR, cuenta con todas las 
regulaciones legales, reglamentarias que rigen la materia, y con el interés del promotor por 
entregar a la comunidad un proyecto de beneficio social, con todas las características y 
condiciones de vivienda enmarcadas por estándares de alta calidad. 
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1.2.3 FASES DEL PROYECTO 
 
 
Ilustración 1-4 FASES DEL PROYECTO PORVENIR 
Fuente: Inmogaloval S.A. – Elaboración: Autor de la tesis 
 
1.3 VENTAJAS COMPETITIVAS DEL PROYECTO:  
El proyecto se localiza en el centro de la parroquia, a 100m de su vía principal, la 
Panamericana Norte, donde se ubican gran cantidad de comercios minoristas y mayoristas 
de toda índole; a diferencia de los proyectos de la competencia que se encuentran en las 
periferias de la parroquia. Por otro lado las áreas por departamento que maneja el proyecto 
son mayores a las que ofrece la competencia, al igual que sus áreas verdes y de 
esparcimiento.  
Los mencionados, son aspectos mediante los cuales se busca captar la preferencia del 
potencial cliente y que no restringen de ninguna forma la rentabilidad que puede generar la 
ejecución del proyecto.  
1.4 ESTRATEGIAS: 
Las principales estrategias para la comercialización del proyecto son: tener precios 
competitivos, los cuales por metro cuadrado de departamento son menores a los de la 
competencia; además se prevé estar en las principales ferias de vivienda, donde se 
planteará rebajas de hasta el 4% por la compra en planos, a los primeros clientes, o a 
aquellos que cancelen el precio de su vivienda en efectivo. 
1.5 EQUIPO DE TRABAJO:  
Las personas que manejan el proyecto cuentan con una amplia trayectoria en sector, 
tanto en la fase de factibilidad, como en la administrativa y en lo relativo a las ventas, lo 
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cual deriva en generar una percepción de seguridad tanto en el cliente como en el 
inversionista. 
1.6 LA INVERSIÓN REQUERIDA Y RENTABILIDAD DEL 
PROYECTO:  
El costo total del proyecto es de USD 1’012,305.00 (incluido el costo del terreno), el 
cual requiere una inversión de USD 650,000.00 (sin apalancamiento) por parte del 
promotor. El proyecto genera una rentabilidad total del 24.14% y una rentabilidad anual 
del 19.44%, sobre los costos totales. 
RESUMEN DE COSTOS Y ÁREAS 
ÁREAS UNIDAD (m2) 
TERRENO 1164.62 
ÁREA BRUTA 3018.05 
ÁREA ÚTIL 1 (Solo departamentos) 1920.98 
ÁREA ÚTIL 2 (Dptos. + Secadero Exterior (9m))  2100.98 
ÁREA ÚTIL 3 (Dptos. + Secadero Exterior + Parqueadero (12m)) 2340.98 
COSTOS UNIDAD (USD) 
COSTOS DIRECTOS S/.           738,179.11 
COSTOS INDIRECTOS S/.           147,114.00 
TERRENO S/.           127,012.00 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/.        1,012,305.00 
RELACIONES DE COSTOS UNIDAD (USD/m2) 
COSTO/m2 DE CONSTRUCCIÓN S/.                  335.00 
COSTO/m2 DE ÁREA ÚTIL  
DEPARTAMENTOS S/.                  526.97 
DPTOS.+SECADERO EXTERIOR S/.                  481.83 
DPTOS.+SECADERO EXTERIOR+PARQUEADERO S/.                  432.43 
*Área útil 1 incluye guardianía  
  
UTILIDAD PARCIAL UNIDAD (%) 
VENTAS S/.        1,256,640.00 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS S/.           244,335.00 
RENTABILIDAD DEL PROYECTO 24.14% 
RENTABILIDAD ANUAL DEL PROYECTO 19.31% 
MARGEN 19.44% 
Tabla 1-1 RESUMEN DE COSTOS Y ÁREAS 
Fuente: Análisis del proyecto por el autor – Elaboración: Autor de la tesis 
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1.7 CONCLUSIONES:  
La rentabilidad del proyecto hace que su ejecución sea factible, lo cual se ve apoyado 
al analizar herramientas financieras como el VAN y la TIR, que fueron obtenidas de sus 
flujos previstos, y que en el primer caso tiene un valor de USD 118,833.09 y en el segundo 
es del 54% anual (mayor a la tasa de descuento que es del 20%). Adicionalmente el 
análisis demostró que el proyecto no es sensible ni al incremento en costos, ni a la 
reducción en los precios de venta; pues puede absorber variaciones de entre el 12 y el 15%. 
A lo que se suma su ubicación estratégica y valores agregados diferenciadores, frente a los 
proyectos de la competencia. 
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2 EL ENTORNO MACROECONÓMICO 
2.1 METODOLOGÍA: 
Este capítulo fue desarrollado por un equipo de estudiantes conformado por: 
Guillermo Flores, Esteban Gavilánez, Pablo Moncayo, Jasson Bravo y Paolo López, todos 
cursantes del MDI de la USFQ en el año 2012. La toma de datos, desarrollo de la teoría y 
elaboración de cuadros y proyecciones estuvo a cargo del equipo mencionado y en función 
de las estadísticas históricas y actuales obtenidas de los archivos del Banco Central del 
Ecuador (BCE) y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), su uso es 
exclusivo de los miembros del grupo y contiene sus respectivos derechos de autor. 
 
2.2 ANTECEDENTES 
Luego de la crisis financiera acontecida en el Ecuador en 1999, la construcción fue 
uno de los sectores más afectados dentro de la economía nacional, pues su producción 
decreció el 24.9% (Recordemos que según cifras del Banco Central, el PIB total decreció 
el 6.3% en ese año). Posteriormente, entre los años 2000 y 2002, es decir a partir de la 
instauración de la dolarización en el Ecuador, el sector de la construcción ha tomado 
impulso, y ha tenido un relativo crecimiento anual que se puede denotar como sostenido, 
sobre todo en la capital. 
Esto se debe al que hecho de que el sector de la construcción (sector no 
manufacturero), tiene una relación directa con la extracción de recursos, no solo porque la 
construcción es una entrada a la extracción de los mismos, sino que el auge de la 
exportación de estos recursos y en general de productos primarios, derivados del aumento 
en su precio (como el del barril de petróleo), genera auge de ingresos, que utilizados 
adecuadamente, aumentan el ahorro y la inversión pública, lo que implica un auge de la 
construcción, tal cual se ha podido observar en los últimos años y en general en la última 
década.  
Otro de los catalizadores de este crecimiento del sector, ha sido la confianza que los 
inversionistas tienen en este. Cabe destacar que uno de los aportes de este sector es que 
propicia la integración de los ingresos, el ahorro y la inversión; de hecho, al menos en el 
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país, frente a la inseguridad financiera o en épocas de bonanza de exportaciones de 
productos  primarios, este sector es usado como medio para salvaguardar el capital 
(compra de bienes inmuebles). 
A todo esto se suman las facilidades crediticias actuales, que además se ven apoyadas 
por los bonos que entrega el estado; así como la estabilidad de los costos de la mano de 
obra, y consecuencia de ello, el aumento de la demanda de vivienda. Parecería que este 
fenómeno, al igual que sus componentes aunque su análisis es complejo, todos están 
relacionados con el proceso de dolarización que vivió el país. La relativa e innegable 
estabilidad generada por esta, ha potenciado a este mercado, donde se han se han generado 
una gran oferta de créditos hipotecarios, sobre todo los provenientes de la banca pública, la 
cual entra con fuerza desde el años 2009, y no solo eso, pues se han  alargado los plazos 
para los pagos de dichos créditos. Además la creciente competencia dentro de este 
mercado, ha significado una mejora en la calidad de las construcciones y ha ampliado el 
panorama de la oferta para una mejor y variada elección de productos por parte de la 
demanda.  
Cabe destacar el papel trascendental que han jugado los migrantes ecuatorianos en este 
tema, pues son quienes con sus remesas, sumados a los altos costos de nuestros productos 
primarios, han apuntalado la dolarización y han fungido de dinamizadores de la economía 
ecuatoriana, más aun en lo que respecta a la compra de bienes inmuebles (viviendas, 
locales comerciales, terrenos). Sin embargo no hay que dejar de lado el hecho de que 
muchos de los emigrantes permanecen en los países de acogida, solo tiempo suficiente para 
ahorrar dinero y volver a Ecuador para montar un negocio propio y hacerse propietarios de 
una vivienda.  
Finalmente tenemos al gobierno de turno, que ciertamente a través de sus políticas 
actuales (que algunos denominan contra cíclicas), le ha dado un mejor posición al sector, 
pues su línea desde el 2008, está orientada a la inversión, a la producción, al uso activo de 
las herramientas como el Presupuesto del Estado, la Banca Pública y la agresiva inversión 
pública; mecanismos que han sido aprovechados por el sector inmobiliario y de la 
construcción en general. 
10 
PLAN DE NEGOCIOS 
2.3 ANÁLISIS DEL ENTORNO MACROECONÓMICO 
Según las proyecciones realizadas a finales de 2011, para el 2012, se estimaba que la 
economía del país crecería un 4,2% o 4,3% según la presidencia y la publicación británica 
“The Economist” respectivamente. 
 
Ilustración 2-1 CRECIMIENTO ECONÓMICO DE AMÉRICA LATINA 2012 
Fuente: The Economist (2012) – Elaboración: Autor de la tesis 
 
Además el mandatario ecuatoriano señalara, que se espera que la inflación el próximo 
año concluya con una tasa del 3,93% y que el crecimiento del producto interior bruto (PIB) 
del país cierre en el 5,1 %, lo que dejaría atrás el moderado 3,58 % registrado en 2010. 
Ahora, ya iniciado el 2012 y luego de los análisis (al menos los preliminares) 
realizados por el Banco Central del Ecuador, y en concordancia con las cifras presentadas 
por la misma institución, sabemos que la economía ecuatoriana habría crecido 9% en 2011; 
cifra que representa más del doble en relación al crecimiento económico del Ecuador en el 
2010, que fue del 3,58%. En general y según las cifras del banco central, el país  ha gozado 
de adecuadas tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en los últimos cinco 
años, con la excepción de la recesión del 2009 cuando la cifra fue del 0,36%,  versus el 
7,2% de 2008; el 2010 su nivel llegó a 3,58%; el 2011 el crecimiento se ubica en 6.5%; 
mientras que para este año se espera alcanzar un crecimiento del 5,35%, cifra con la que 
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hay que ser cuidadoso, esperando el desenlace de la crisis europea que de alguna forma 
puede afectarla. 
El crecimiento de 2011 y el esperado para el año en curso, obedecen al hecho tener 
mayores ingresos petroleros, a lo que ciertamente se suma la mejor recaudación 
impositiva; fenómenos que han permitido a Ecuador, aumentar el gasto social en los 
últimos años (una característica de la política económica del gobierno de turno, que 
comenzó en 2007, ha sido la inversión en construcción de carreteras, hospitales y 
escuelas).  
Además el gobierno ha prometido mantener el fuerte gasto para impulsar el 
crecimiento económico de este año, aspecto que se puede dar por hecho, pues este es un 
año de campaña electoral, que prepara las elecciones presidenciales que se celebrarán en 
febrero del 2013, donde se espera que el actual primer mandatario busque su reelección; y 
la historia dicta que eso implica que existirá una considerable inversión pública en obras 
civiles, acciones que incentivarán el crecimiento del mercado inmobiliario. 
Por otro lado, el reflejo que han tenido el fuerte gasto y el crecimiento económico es la 
inflación, la cual llegaría al 5,4% este año, según cifras del Banco Central del Ecuador 
(BCE). 
Cabe destacar que país cerró el 2011, con una cifra de desempleo del 5.5%, una de las 
más bajas en los últimos años. Entonces, según lo mostrado, se espera que el año 2012 sea 
un período económico similar al 2011, quizás con un crecimiento relativamente un tanto 
más bajo. 
Según esto, se puede esperar que al igual que en el 2011, los sectores económicos que 
tuvieron un desarrollo interesante, como es el caso de la Construcción y los Servicios 
Financieros; mantengan esa tendencia durante el presenta año, aunque con una marcada 
desaceleración; así, se prevé que la construcción pase de 14% a 5.5%, mientras que el 
segundo Sector, después de haber tenido un crecimiento del 7.8%, en este año podría llegar 
a 3.5%. 
2.4 INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ÍNDICES 
MACROECONÓMICOS / PROYECCIONES 2012 
A continuación se presenta un análisis de la evolución del sector de la 
construcción/vivienda en el Ecuador y su relación con la macroeconomía y sus principales 
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indicadores y variables, cuyo análisis permita comprender cómo su variación ha afectado 
el desarrollo del sector y ayude a identificar el escenario que este tendrá durante el 2012. 
En esta sección se trabaja con los indicadores macroeconómicos del país como el PIB, 
la inflación, los financieros, entre otros;  para comprender su capacidad para proveer y 
desarrollar el sector productivo y conocer su entorno, lo cual permita establecer las bases 
donde se fundamentará el presente plan de negocios. 
2.4.1 PIB.- 
Si las cifras del Banco Central son correctas, el país tuvo un crecimiento  considerable 
durante el 2011, además se puede afirmar que a partir del año 2008 la economía 
ecuatoriana ha crecido a ritmos relativamente superiores a los de la región de América 
Latina y el Caribe; pues mientras el PIB ecuatoriano creció en 7.2% en 2008, el de 
América Latina y el Caribe lo hizo en 3.6%, mientras que para el 2009, debido a la crisis 
internacional, el PIB de América Latina y el Caribe se contrajo en -1.4% versus el 
ecuatoriano que tuvo un crecimiento de 0.4%. 
Para el 2010 la economía ecuatoriana y la de América Latina y el Caribe registraron 
una importante recuperación al alcanzar un crecimiento del PIB de 3.6% y 3.2% 
respectivamente (Según el FMI), de hecho a partir del segundo trimestre de 2010 el 
escenario macroeconómico del Ecuador pasó de ser un escenario de salida de la crisis 
internacional a un escenario de consolidación de la dinámica de crecimiento económico 
existente.  
Por otro lado, las actividades económicas que aportaron más al crecimiento del PIB 
durante el 2011 fueron: construcción, otros servicios (hoteles y restaurantes, actividades 
inmobiliarias, empresariales y alquiler, enseñanza, actividades de servicios sociales y de 
salud, otras actividades Sociales y organizaciones y órganos extraterritoriales), e industrias 
manufactureras (excluye refinación de petróleo).  Las actividades económicas con un 
mayor peso en el empleo nacional para el mes de septiembre de 2011 fueron: otros 
servicios 27.96%, comercio al por mayor y menor 25.38%, industria manufacturera 
(excluye refinación de petróleo) 13.23%. 
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Gráfica 2-1 PIB ECUADOR 
Fuente: BCE/INEC (2012) – Elaboración: Estudiantes del MDI (ver metodología) 
 
Tal como se puede observar en la gráfica, que muestra cifras extraídas de 
publicaciones del Banco Central del Ecuador; para enero del 2004 el país creció alrededor 
del 8% y a enero del 2009 alcanzó un 0.98%. El PIB refleja la producción nacional, y a 
partir del año 1999 cuando ocurre la crisis bancaria en el país,  ha tenido ligeros e 
interesantes  crecimientos, como se da durante el año 2004, que gracias a los altos precios 
del petróleo alcanzó cifras altas. Otro punto a analizar y representativo es el que sucediera 
en el año 2008 con un 6.52% de crecimiento, esto debido a la gran inversión estatal y 
privada dada en ese año. En el año 2010 el PIB tomó valores del 3.58%, esto debido 
principalmente al precio del petróleo. Es menester tomar en cuenta que el país toma un 
13% de su PIB total de las ventas del petróleo y derivados, y un 78% de productos no 
petroleros como son  la pesca, la electricidad, la parte financiera,  agropecuaria, 
construcción, entre otras. Para el año 2011 el PIB total del Ecuador alcanzó cifras de 
26,293.12 millones de dólares. 
Para el análisis realizado para los años 2011 y 2012 en adelante se usó una proyección 
lineal, ya que es la que más se ajusta a la realidad. En el siguiente cuadro se muestra estas 
proyecciones del PIB: 
PROYECCIONES 
FECHA PIB TOTAL PIB 
PETROLERO 
PIB NO 
PETROLERO 
2011 24983.318 3256.454 19423.92 
2012 26293.12 3231.232 20204.2 
y = -59.859x + 123608 
y = 802.33x +13785.56 
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Tabla 2-1 PIB Ecuador / Proyecciones 
Fuente: BCE/INEC (2012) - Elaboración: Estudiantes del MDI (ver metodología) 
 
 
Gráfica 2-2 PIB Ecuador / Variaciones históricas 
Fuente: BCE/INEC (2012) - Elaboración: Estudiantes del MDI (ver metodología) 
 
2.4.1.1 EL PIB EN LA CONSTRUCCIÓN: 
El PIB de la construcción desde el año 2004 al 2010, ha aportado al PIB total en un 
valor entre 9 y 10%, que lo convierte en un mercado que aporta considerablemente all 
desarrollo y crecimiento económico del país. El valor del PIB de la construcción al año 
2011 es de 2’468.07 millones de dólares que corresponde a un 9% del aporte total del PIB, 
cifra significativa que creció consecuencia de la inversión del Estado y empresas privadas 
en el sector. 
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Gráfica 2-3 PIB Ecuador / Construcción 
Fuente: BCE/INEC (2012) - Elaboración: Estudiantes del MDI (ver metodología) 
 
2.4.1.2 CONTRIBUCIÓN DE LAS INDUSTRIAS AL PIB (SECTOR 
CONSTRUCCIÓN): 
En el siguiente gráfico se muestra a  la construcción, refinería, pesca, agricultura, entre 
otros, como industrias que contribuyen a la variación trimestral del PIB. Puntualmente la 
industria de la construcción  como rubro no petrolero es el  que más contribuye a la 
variación trimestral del PIB 2011 con un 0.72%, ya que en este ultimo año tanto empresas 
privadas así como el Estado ha invertido en obras de infraestructura nacional, así como 
gran cantidad de proyectos inmobiliarios. 
y = 117,88x - 234595 
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Gráfica 2-4 PIB Ecuador / Aporte de las industrias 
Fuente: BCE/INEC (2012) - Desarrollado por estudiantes del MDI (ver metodología) 
 
Gráfica 2-5 PIB Ecuador / Aporte de las industrias 2 
Fuente: BCE/INEC (2012) - Desarrollado por estudiantes del MDI (ver metodología) 
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En la gráfica realizada en base a cifras ofrecidas por el INEC, se aprecia que el PIB de 
la construcción, el cual tenía 256,526 millones de dólares en el año 2000 (año de la 
dolarización) y que hoy está en 787,800 millones de dólares; tiene una tasa de crecimiento 
del 6%. Esto se ve claramente en la gráfica de tasa de crecimiento del PIB de la 
construcción, donde se muestra un comportamiento anómalo entre 2009 y 2010, debido a 
que el BIESS y el Estado en general, ingresaron al mercado ofreciendo gran cantidad de 
créditos hipotecarios e inyectando inversión de capital en proyectos civiles y de 
construcción a nivel nacional. Finalmente se ve una caída posterior en la tasa que varía del 
10% en el año 2010  a 6.5% al finales del 2011. 
2.4.1.3 PIB PER CÁPITA: 
En la gráfico del PIB per cápita, variable macroeconómica  que  indica el PIB por 
paridad del poder adquisitivo dividido por la población al 1 de julio del año 2010, de 
acuerdo al BCE. Al comparar en el año 2000, en el cual el valor que ganó una persona en 
ese año fue de USD 1,324 con el que ganó durante el año 2010 que alcanzara cifras de 
USD 4,083, se observa que en 8 años casi triplicó su valor, pero desde el año 2007 hasta la 
actualidad este valor solo ha subido 100 dólares. Según la proyección realizada en el 2011 
el valor obtenido por habitante fue de USD 4,181, que refleja el poder adquisitivo anual de 
los ecuatorianos en ese período. 
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Gráfica 2-6 PIB Ecuador / Per cápita 
Fuente: BCE/INEC (2012) - Desarrollado por estudiantes del MDI (ver metodología) 
  
PROYECCIÓN 
2011 4181 
2012 4459 
Tabla 2-2 PROYECCIÓN PIB Ecuador / Per cápita 
Fuente: BCE/INEC (2012) - Elaboración: Estudiantes del MDI (ver metodología) 
 
Los datos para años 2011 y 2012 se los obtuvo mediante un análisis de proyección 
lineal, con una curva que responde a la ecuación: y=278.49x+117.5, que es la que más se 
ajusto a la curva original. Según esto, el dato obtenido para el año en curso dice que los 
ciudadanos ecuatorianos alcanzaran un PIB per cápita de 4,459 dólares, una diferencia de 
278 dólares que corresponde al 6.65% del PIB per cápita del año 2011.  
y = 278.49x + 1117.5 
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2.4.2 INFLACIÓN.- 
Al igual que con los otros indicadores, el año 2000 es el punto de inflexión que marca 
y cambia las tendencias, en el caso particular de la inflación (aumento continuo del nivel 
general de los precios de una economía), pasó de 96.1% en ese año a 6.07% en 2003, 
manteniéndose por debajo de 4% entre 2004 y 2007, lo cual estabilizó la economía interna 
y consecuentemente permitió el crecimiento económico del país. Observándose un 
constante proceso de disminución de la misma, debido a la ya mencionada relativa 
estabilidad que ha traído la dolarización, sin embargo y a pesar de la disminución, al ser un 
país dolarizado el Ecuador no debería desarrollar los índices que tiene, pues en teoría no 
debería tener inflación.  
En cuanto al análisis de la inflación durante el 2011, se tiene que a diciembre, la 
inflación mensual se ubicó en 0.40%, debido principalmente al incremento de la 
contribución de bienes y servicios, alimentos y bebidas no alcohólicas. Por su parte, la 
inflación acumulada se encuentra en 5.41% igual que la inflación anual en 5.41%, ésta 
última superior a la registrada en igual mes del año anterior (3.33%). Destacando que la 
inflación promedio anual fue de 4.47% 
 
 
Gráfica 2-7 INFLACIÓN ANUAL Ecuador / Histórico 
Fuente: BCE/INEC (2012) - Elaboración: Estudiantes del MDI (ver metodología) 
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Para el sector inmobiliario y de la construcción, el análisis de este parámetro, es 
preciso pues conocer los precios de los insumos es un factor importante ya que está 
relacionado directamente con el cómo se maneja su producción, y le permite al analista, 
generar la posibilidad de prever un panorama a futuro y planificar estrategias frente a las 
posibles alzas de precios, pérdida del poder adquisitivo de la moneda o de capacidad de 
crédito y endeudamiento tanto como productores y como consumidores. 
Sin embargo analizando los datos podemos determinar que la fluctuación varía año a 
año,  el 0.12% de enero del 2009 al 2010, el 0.15% de enero del 2010 al 2011, y  0.11% de 
enero del 2011 al 2012, considerando que no es una cifra apropiada ya que Ecuador es un 
país dolarizado, sin embargo estas cifras nos ayudan a pronosticar los valores y cambios 
para los próximos periodos (promedio del 0.126% entre el 2009 al 2012), por lo que 
podemos prever valores futuros a mediano y sobre todo a corto plazo, y así determinar su 
incidencia en el nivel de precios en bienes y servicios referentes a la construcción y al 
sector inmobiliario (costo de la materia prima, costos de la mano de obra, honorarios, etc.). 
 
2.4.2.1 INFLACIÓN AL CONSUMIDOR: 
La inflación al consumidor es un parámetro para comprender cómo han variado los 
precios de los productos de consumo que adquieren los hogares. Para el caso de los 
incrementos, cuando existen; por lo general no se ven compensados por mejoras salariales 
proporcionales a dichos incrementos, lo cual implica que los consumidores se vean 
obligados a invertir más capital para la adquisición de bienes y servicios. Además cabe 
tomar en cuenta que son los productos de mayor consumo aquellos que se ven más 
afectados por la inflación, lo que ocasiona un aumento de precios que afecta directamente 
al consumidor, poniendo barreras a la adquisición de bienes inmuebles, reduciendo su 
demanda.  
Del análisis de la siguiente gráfica se puede determinar la fluctuación mensual de la 
inflación para el consumidor, y cuantificar cuánto es la pérdida de poder adquisitivo de los 
consumidores, la misma que para los períodos comprendidos entre febrero del 2005 y 
febrero del 2012 tiene un promedio de 0.37%. 
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Gráfica 2-8 INFLACIÓN ANUAL Ecuador / Histórico  consumidor 
Fuente: BCE/INEC (2012) - Elaboración: Estudiantes del MDI (ver metodología) 
 
2.4.2.2 INFLACIÓN AL PRODUCTOR: 
Para el productor la inflación es un aspecto a considerar, pues el valor del dinero es un 
indicador clave para viabilizar el desarrollo de proyectos inmobiliarios y de construcción, 
cuyos variaciones se ven reflejadas en el comportamiento en los índices de precios al 
consumidor y constructor (aproximaciones más certeras de lo que es la inflación, que 
miden la evolución que ha tenido el nivel general de precios del conjunto de bienes y 
servicios de consumo que adquirieren los hogares), los cuales sirven de base para realizar 
los análisis de precios unitarios de los rubros que forman parte del proyecto. Otro aspecto a 
tomar en cuenta es que la subida de precios en los productos de construcción, aumenta los 
precios a las obras haciéndolas menos rentables para el productor y menos accesibles para 
el consumidor. 
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Gráfica 2-9 INFLACIÓN ANUAL Ecuador / Histórico productor 
Fuente: BCE/INEC (2012) - Elaboración: Estudiantes del MDI (ver metodología) 
 
Además Según el grafico se puede ver que desde febrero del 2005 a febrero del 2012, 
ha existido una variación en promedio del 0.45 %. 
Por otro lado, según las proyecciones se espera que para el año 2012, la inflación 
anual mantenga sus índices de 2011, es decir esté entre un 5.05% y un 5.30%. 
 
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
fe
b
-0
5
ju
n
-0
5
o
ct
-0
5
fe
b
-0
6
ju
n
-0
6
o
ct
-0
6
fe
b
-0
7
ju
n
-0
7
o
ct
-0
7
fe
b
-0
8
ju
n
-0
8
o
ct
-0
8
fe
b
-0
9
ju
n
-0
9
o
ct
-0
9
fe
b
-1
0
ju
n
-1
0
o
ct
-1
0
fe
b
-1
1
ju
n
-1
1
o
ct
-1
1
fe
b
-1
2
Total 
Total
23 
PLAN DE NEGOCIOS 
2.4.3 BALANZA COMERCIAL.- 
Toneladas métricas y valor USD FOB (en miles)              
 Enero 2009 Enero 2010 Enero 2011 Enero 2012 Variación 2012 - 2011 
2
 
a b b/a a b b/a A b b/a a b b/a 
Volume
n 
Valor   
USD 
FOB
3
 
Valor 
unitari
o 
Volume
n 
Valor   
USD 
FOB 
Valor 
unitari
o 
Volume
n 
Valor   
USD 
FOB 
Valor 
unitari
o 
Volume
n 
Valor   
USD 
FOB 
Valor 
unitari
o 
Volume
n 
Valor   
USD 
FOB 
Valor 
unitario 
Exportaciones totales 2,372 873,693 368 2,136 1,334,44
9 
625 2,327 1,629,80
0 
700 2,659 2,094,42
2 
788 14.30% 28.50% 12.50% 
Petroleras
1
 12,225 337,616 28 10,377 743,362 72 11,342 915,361 81 13,947 1,383,84
1 
99 23.00% 51.20% 22.90% 
No petroleras 675 536,077 794 692 591,087 854 750 714,438 952 716 710,581 992 -4.50% -0.50% 4.20% 
Importaciones totales 923 1,224,90
1 
1,326 1,165 1,430,44
8 
1,228 1,068 1,640,78
5 
1,536 1,248 2,011,43
0 
1,612 16.90% 22.60% 4.90% 
Bienes de consumo 87 306,778 3,525 63 246,441 3,925 81 309,625 3,827 81 382,764 4,722 0.20% 23.60% 23.40% 
Materias primas 465 405,221 871 523 442,853 846 571 533,714 934 674 638,117 947 18.00% 19.60% 1.30% 
Bienes de capital 39 381,203 9,885 36 355,693 9,785 49 466,558 9,563 47 549,495 11,79
0 
-4.50% 17.80% 23.30% 
Combustibles y 
Lubricantes 
332 129,046 388 541 376,497 696 366 306,020 835 446 436,128 978 21.80% 42.50% 17.00% 
Diversos 0 2,653 5,549 2 7,639 4,570 1 3,563 5,041 0 4,926 13,10
6 
-46.80% 38.30% 160.00
% 
Ajustes  0   1,324   21,304   0   -
100.00% 
 
Balanza Comercial - Total  -351,208   -95,999   -10,985   82,992   855.50%  
Bal. Comercial - Petrolera 
(*) 
 208,570   366,865   609,341   947,713   55.50%  
Bal. Comercial - No 
petrolera 
 -559,778   -462,863   -620,327   -864,721   -39.40%  
 
1 Volumen en miles de barriles 
              
     2 La fórmula de cálculo para la variación es (valor t-valor t-1)/|valor t-1|            
    3 FOB (Free on board)                
Tabla 2-3 BALANZA COMERCIAL / HISTÓRICO 
Fuente: BCE/INEC (2012) - Elaboración: Estudiantes del MDI (ver metodología) 
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La balanza comercial es relación existente entre importaciones y exportaciones 
de una nación, y la tendencia de los últimos años que ha tenido la del país es de ir 
mejorando y equilibrándose a favor del Ecuador, pasando de un abismal (-) 
351´208,000 en 2009 a 82´992,000 en 2012, hecho que en gran manera se debe al 
aumento de las exportaciones petroleras y específicamente al aumento  del precio 
del petróleo, como se observa en la tabla. 
Las importaciones han crecido de forma progresiva desde 2009 tanto en cantidad 
como en precio, mientras que las exportaciones han tenido altos y bajos en 
cantidades, pero acompañadas de un aumento progresivo en su precio, lo que ha 
servido para mejorar la balanza comercial del país. 
Una manera precisa de comprender la situación económica que atraviesa el país, 
es revisar la balanza comercial no petrolera, que como se observa ha ido 
disminuyendo drásticamente desde el 2009, hasta tener una disminución de casi el 
40% entre el 2011 y el 2012, dando a entender que los gastos del país son cada vez 
mayores y las exportaciones no crecen de la misma manera habiendo llegado a un 
decrecimiento de 4.50% entre 2012 y 2011. 
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Gráfica 2-10 BALANZA COMERCIAL ECUADOR / HISTÓRICO 
Fuente: BCE/INEC (2012) - Elaboración: Estudiantes del MDI (ver metodología) 
 
Entre los años 2011 y 2012 ha existido un crecimiento de la balanza petrolera del 
país de un 55%, que se debe a una mayor cantidad de exportaciones, pero también 
a un mayor precio del crudo el cual aumentó en un 22.9%. Aunque por otro lado las 
importaciones de combustibles y lubricantes que importa el país entre el mismo 
período creció en un 21.8% en volumen y en precio 42.5%, disminuyendo el impacto 
de este crecimiento de ventas del petróleo, ya que el valor en USD FOB de las 
importaciones de combustibles y lubricantes representa el 31.52% de las 
exportaciones de petróleo del país hasta Enero de 2012. 
 
 
-351.208 
-95.999 
-10.985 
82.992 
208.570 
366.865 
609.341 
947.713 
-559.778 
-462.863 
-620.327 
-864.721 
26,79 
72,52 
81,99 
99,96 
0
20
40
60
80
100
120
-1.000.000
-800.000
-600.000
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
Enero 2009 Enero 2010 Enero 2011 Enero 2012
P
re
ci
o
 b
ar
ri
l p
e
tr
ó
le
o
 U
SD
 
Balanza Comercial - Total Bal. Comercial - Petrolera (*)
Bal. Comercial - No petrolera Precio de barril de petróleo / USD (eje der.)
26 
PLAN DE NEGOCIOS 
Fuente: BCE/INEC (2012) - Elaboración: Estudiantes del MDI (ver metodología) 
 
Las exportaciones no petroleras tanto tradicionales como no tradicionales del Ecuador se han mantenido con 
variaciones pequeñas desde el 2009, llegando inclusive a presentar un decremento entre Enero de 2011 y 2012, 
resaltando un visible estancamiento de las industrias. 
2.4.3.1  EXPORTACIONES   
Toneladas métricas y valor USD FOB (en miles)             
  Enero 2009 Enero 2010 Enero 2011 Enero 2012 Variación 2012 - 2011 
a b b/a a b b/a a b b/a a b b/a 
Vol. Valor   
USD FOB
2
 
Valor 
unitario 
Vol. Valor   USD 
FOB 
Valor 
unitario 
Vol. Valor   
USD FOB 
Valor 
unitario 
Vol. Valor   
USD FOB 
Valor 
unitario 
Vol. Valor   
USD FOB 
Valor 
unitario 
Exportaciones Totales 
(eje der.) 
2,372 873,693 368 2,136 1,334,449 625 2,327 1,629,800 700 2,659 2,094,422 788 14.30% 28.50% 12.50% 
Petroleras (1) 12,225 337,616 27.6 10,377 743,362 71.6 11,342 915,361 80.7 13,947 1,383,841 99.2 23.00% 51.20% 22.90% 
No Petroleras 675 536,077 794 692 591,087 854 750 714,438 952 716 710,581 992 -4.50% -0.50% 4.20% 
Tradicionales 527 252,851 480 529 329,771 623 570 366,145 642 476 337,930 710 -16.60% -7.70% 10.60% 
Banano y Plátano 500 155,644 311 493 197,844 401 536 219,978 410 438 172,895 395 -18.30% -21.40% -3.80% 
Camarón 9 43,306 4,747 10 46,918 4,901 12 74,947 6,305 14 86,799 6,334 15.30% 15.80% 0.50% 
Cacao y elaborados 10 26,907 2,663 17 53,613 3,176 10 31,870 3,339 13 33,062 2,486 39.40% 3.70% -25.60% 
No Tradicionales 148 283,226 1,909 162 261,316 1,608 180 348,293 1,931 241 372,651 1,548 33.40% 7.00% -19.80% 
Enlatados de pescado 16 63,100 3,987 15 47,063 3,086 16 55,776 3,393 18 76,088 4,334 6.80% 36.40% 27.70% 
Flores Naturales 15 55,763 3,787 10 57,333 5,762 10 60,515 6,139 11 70,941 6,637 8.40% 17.20% 8.10% 
Vehículos 3 27,328 10,829 2 18,128 10,758 2 23,148 10,837 2 18,474 11,078 -21.90% -20.20% 2.20% 
1Volumen en miles de barriles               
2 FOB (Free on board)                
Fuente: Banco Central del Ecuador               
Tabla 2-4 EXPORTACIONES Ecuador / Histórico 
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Por el lado de las exportaciones petroleras, el panorama es completamente 
diferente, infiriendo que las exportaciones del país han crecido netamente en cuanto 
al crudo, con aumentos tanto en volumen como en precios, llegando a tener un 
aumento del 51.20% en USD FOB entre enero de 2011 y enero de 2012 . 
 
 
Gráfica 2-11 EXPORTACIONES Ecuador / Petroleras y no petroleras 
Fuente: BCE/INEC (2012) - Elaboración: Estudiantes del MDI (ver metodología) 
 
Existe un crecimiento por parte de las exportaciones de crudo de Petroecuador, 
llegando en Enero de 2012 a 1,225.35 millones de barriles, mientras que las 
compañías privadas han encontrado un decrecimiento llegando a anularse en los 
últimos meses.  
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2.4.3.2  IMPORTACIONES 
Toneladas métricas y valor USD FOB (en 
miles) 
            
  Enero 2009 Enero 2010 Enero 2011 Enero 2012 Variación 2012 - 2011 
A b b/a a b b/a a b b/a a b b/a 
Vol. Valor   
USD 
FOB
1
 
Valor 
unitario 
Vol. Valor   
USD FOB 
Valor 
unitario 
Vol. Valor   
USD FOB 
Valor 
unitario 
Vol. Valor   
USD FOB 
Valor 
unitario 
Vol. Valor   
USD 
FOB 
Valor 
unitario 
Totales 923 1,224,901 1,326 1,165 1,429,124   1,068 1,619,481 1,517 1,248 2,011,430 1,612 16.90% 24.20% 6.30% 
Bienes de 
Consumo 
87 306,778 3,525 63 246,441 3,925 81 309,625 3,827 81 382,764 4,722 0.20% 23.60% 23.40% 
No duradero 66 180,652 2,748 46 134,172 2,916 60 173,903 2,903 55 200,888 3,672 -8.60% 15.50% 26.50% 
Duradero 21 126,126 5,924 17 112,269 6,693 21 135,722 6,463 26 181,875 6,904 25.40% 34.00% 6.80% 
Materias Primas 465 405,221 871 523 442,853 846 571 533,714 934 674 638,117 947 18.00% 19.60% 1.30% 
Para la agricultura 44 42,091 965 85 53,723 630 154 85,473 554 121 81,638 674 -21.50% -4.50% 21.70% 
Para la industria 272 327,453 1,202 395 326,687 827 366 405,526 1,108 392 464,503 1,186 7.00% 14.50% 7.00% 
Materiales de 
construcción 
149 35,677 239 43 62,443 1,457 51 42,716 838 161 91,975 571 216.20% 115.30% -
31.90% 
Bienes de 
Capital 
39 381,203 9,885 36 355,693 9,785 49 466,558 9,563 47 549,495 11,790 -4.50% 17.80% 23.30% 
Para la agricultura 2 11,400 6,453 1 6,955 4,794 1 10,134 7,923 1 6,472 5,850 -13.50% -36.10% -26.20% 
Para la industria 22 259,935 11,804 17 230,365 13,808 24 313,845 12,938 26 375,099 14,227 8.70% 19.50% 10.00% 
Equipos de 
Transporte 
15 109,868 7,435 18 118,373 6,498 23 142,580 6,132 19 167,924 8,775 -17.70% 17.80% 43.10% 
Combustibles y 
Lubricantes 
332 129,046 388 541 376,497 696 366 306,020 835 446 436,128 978 21.80% 42.50% 17.00% 
Diversos 0.5 2,653 5,549 1.7 7,639 4,570 0.7 3,563 5,041 0.4 4,926 13,106 -46.80% 38.30% 160.00% 
1 FOB (Free on board)               
Fuente: Banco Central del Ecuador              
Tabla 2-5 IMPORTACIONES Ecuador / Histórico 
Fuente: BCE/INEC (2012) - Elaboración: Estudiantes del MDI (ver metodología) 
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Ha existido un crecimiento progresivo en los volúmenes y en los valores FOB, en 
donde los bienes de consumo y las materias primas son las más distintivas. Como parte de 
las materiales primas, los materiales de construcción han tenido altas y bajas, comenzando 
por una caída de volúmenes de importaciones entre 2009 y 2010, debido principalmente a 
la crisis económica mundial, aunque en valor en USD FOB existió un crecimiento 
importante, indicando un importante aumento en los precios de cada unidad (610%). 
 
2.4.4 RIESGO PAÍS.- 
Considerando que el cálculo y aplicación de este índice es realizado mediante el uso 
de distintas metodologías de conocimiento empírico, se podría decir que no hay mayor 
profundidad en su importancia, sin embargo por su misma simplesa es uno de los más 
ocupados como referente para la inversión extranjera, tomando encuenta la capacidad o 
disponibilidad existente en el país analizado para cubrir sus obligaciones emitidas con sus 
acreedores, esto en comparación con el riesgo que es implícito el rendimiento, de los bonos 
del Tesoro de los Estados Unidos. 
En este caso bajo el análisis EMBI a febrero del 2012 Ecuador cierra con un riesgo 
país de 790,10 que relacionandolo con índices previos de meses anteriores podemos ver 
que ha ido en decremento, sin embargo se mantiene aún en una situación preocupante. 
El país marca un antes y un despues desde septiembre del 2008 cuando por estrategias 
politico económicas haciende hasta los 4300 puntos, lo cual hasta el 2009 se estabiliza 
entre 800 y 1200 puntos. 
 
Gráfica 2-12  RIESGO PAÍS Ecuador / Histórico 
Fuente: BCE/INEC (2012) - Elaboración: Estudiantes del MDI (ver metodología) 
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Estableciendo una comparación de Ecuador con Latinoamérica podemos establecer 
que en el período analizado 2004 – 2012, ha mantenido siempre el doble de riesgo que el 
promedio latinoamericano, el cual ha fluctuado siempre entre los 250 y 480 puntos. 
 
Gráfica 2-13 2 13 RIESGO PAÍS Ecuador / EMBI Histórico 
Fuente: BCE/INEC (2012) - Elaboración: Estudiantes del MDI (ver metodología) 
 
2.4.5 REMESAS.- 
Los ingresos generados por remesas, son  el segundo rubro más importante para el país 
después de los petroleros, ambos, pilares en los que se sostiene la dolarización. En el caso 
particular de las remesas, estas se han convertido en una de las mayores fuentes de 
financiamiento del sector de la vivienda. Se estima que entre un  4 y 6% de las remesas 
enviadas por los migrantes ecuatorianos, está destinado a la compra de vivienda dentro del 
país, destacando el hecho de que una gran cantidad de migrantes, salen del país con el 
objeto de generar y ahorrar el suficiente capital para luego regresar junto a la familia; 
quienes generalmente buscan invertir sus recursos en viviendas o comercios como un 
medio de reserva de valor y estabilización de su patrimonio; por lo cual estos se han 
convertido en una fuerza económica importante, cuya inversión de capital, está en la mira 
de muchas de las compañías inmobiliarias. 
De acuerdo al BCE en su informe de febrero de 2012, los emigrantes ecuatorianos 
enviaron USD 2.533 millones en remesas durante el 2011; particularmente entre octubre y 
diciembre del año pasado ingresaron al país USD 647,3 millones (cifra que podría 
financiar la compra de 13.000 casas o departamentos cuyo precio unitario llegue a USD 50 
000); lo que representa un descenso del 4,4% con respecto al mismo período de 2010, 
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cuando ingresaron USD 677 millones. Además esta cifra correspondiente al cuarto 
trimestre del 2011, supone una disminución  con relación a los tres meses anteriores, 
cuando llegaron al país cerca de USD 671 millones en remesas. 
La reducción en el flujo de remesas responde a la coyuntura económica de los 
principales países en donde se encuentran residiendo los emigrantes ecuatorianos como son 
Estados Unidos, España e Italia. 
 
 
Gráfica 2-14 REMESAS Ecuador / Histórico 
Fuente: BCE/INEC (2012) - Elaboración: Estudiantes del MDI (ver metodología) 
 
Además Estados Unidos fue el principal exportador de remesas durante el cuarto 
trimestre del 2011 el flujo de USD 306,1 millones, valor superior en 0,6% respecto al 
trimestre previo y un considerable 8,6% mayor al cuarto trimestre del 2010 (USD 281,8 
millones). Por su lado España envió USD 219,7 millones en el último trimestre del año 
pasado, un 9% más alto que el tercer trimestre del 2011, pero 19,6% más bajo frente al 
cuarto trimestre del 2010. Mientras que Italia aportó con 49,9 millones, lo que significó 
una caída de 8% comparado con el período octubre-diciembre de 2010. 
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Cabe señalar que los problemas de desempleo en España, donde este indicador llega al 
22%, están afectando a los migrantes en ese país. Sin olvidar el hecho de que se produjo 
una contracción del sector de la construcción (caracterizado por la demanda de mano de 
obra poco calificada), provocado por el estallido de la burbuja inmobiliaria, lo que ha 
obligado a los emigrantes a usar sus fondos de ahorro mientras la situación económica 
mejora, a lo que se suma el fenómeno de que muchos emigrantes han decidido regresar al 
país debido a la escasez de trabajo en España. 
 
 
Gráfica 2-15 REMESAS Ecuador / Por país de procedencia 
Fuente: BCE/INEC (2012) - Elaboración: Estudiantes del MDI (ver metodología) 
 
Se prevé que la tendencia decreciente del envío de remesas continúe durante el 2012, 
hecho que empeora, pues además existe una reducción de poder adquisitivo del los 
ecuatorianos debido al aumento de la inflación (5,4% el acumulado 2011), así que es 
menester que el sector de la construcción tome recaudos frente a este tema, en el presente 
año. 
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2.4.6 CARTERA DE CRÉDITO Y TASAS DE INTERÉS.- 
La mayor concentración en la concesión total de crédito por parte de los bancos, en el 
mes de diciembre de 2011 fue en el segmento Productivo Corporativo (47.94%) seguido 
del segmento de Consumo (14.88%) y del Productivo Empresarial (13.83%); los 
segmentos de Vivienda y los tres Microcréditos suman una participación en el crédito de 
11.71%. 
 
 
Gráfica 2-16 CRÉDITO BANCARIO Ecuador / Repartición 
Fuente: BCE/INEC (2012) - Elaboración: Estudiantes del MDI (ver metodología) 
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La mayor concentración del crédito de las mutualistas se dio en los segmentos 
Productivos y en los segmentos del Microcréditos que suman una concentración de 
43.78%, mientras que en el segmento de Vivienda, constituyendo el principal mercado de 
las Mutualistas, con una participación de 37.77%. 
 
Gráfica 2-17 CRÉDITO MUTUALISTAS Ecuador / Repartición 
Fuente: BCE/INEC (2012) - Elaboración: Estudiantes del MDI (ver metodología) 
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El saldo del crédito de vivienda para el mes de diciembre de 2011 se sitúo en USD 
1,736.4 millones, lo que implicó un crecimiento mensual de 1.10% (USD 18.9 millones 
más que el mes anterior) y una variación anual de -3.63% (USD 65.4 millones menos que 
diciembre de 2010). 
 
Gráfica 2-18 CARTERA PARA LA VIVIENDA Ecuador / Histórico 
Fuente: BCE/INEC (2012) - Elaboración: Estudiantes del MDI (ver metodología) 
 
En el caso del volumen de crédito del segmento de Vivienda, en el mes de diciembre 
de 2011, en relación al mes anterior se observa un aumento de este, ubicándose en USD 
53.3 millones; el monto promedio por operación se sitúo en USD 40,934.4; así como el 
número de operaciones realizadas en el mes de diciembre de 2011 fue de 1,303, con una 
tasa efectiva de 10.53%. Cabe mencionar que la información presentada no incluye las 
operaciones del Banco del IESS (BIESS). Dicha entidad realizó la siguiente cantidad de 
operaciones: Viviendas terminadas 1,309, construcción de vivienda 559, remodelación y 
ampliación 32, sustitución de hipotecas 31, terrenos y construcción 192 y otros bienes 
inmuebles que para noviembre de 2011 tuvo 2,133 operaciones11 con un valor transferido 
neto de USD 75.2 millones. El Banco del IESS tuvo los siguientes valores transferidos 
(monto de crédito): Viviendas terminadas USD 61.6 millones, construcción de vivienda 
USD 8.1 millones, remodelación y ampliación USD 0.5, sustitución de hipotecas USD 0.8, 
terrenos y construcción USD 3.8 millones y otros bienes inmuebles USD 0.5 millones. 
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Gráfica 2-19 VOLUMEN DE CRÉDITO PARA LA VIVIENDA Ecuador / Histórico 
Fuente: BCE/INEC (2012) - Elaboración: Estudiantes del MDI (ver metodología) 
 
Con respecto al segmento de vivienda, la tasa de interés efectiva cobrada por las 
instituciones financieras es prácticamente igual a la tasa máxima entre diciembre de 2010 y 
diciembre de 2011 y se espera que durante el 2012 continúe la misma tendencia. 
 
 
Gráfica 2-20 TASAS DE INTERÉS Ecuador / Histórico 
Fuente: BCE/INEC (2012) - Elaboración: Estudiantes del MDI (ver metodología) 
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La proyección para las tasas de vivienda (referencial), para los dos primeros trimestres 
de 2012, se espera que sea la misma con la que empezó el año, es decir 11.33%. 
 
 
Gráfica 2-21 TASAS DE INTERÉS NACIONALES / Histórico 
Fuente: BCE/INEC (2012) - Elaboración: Estudiantes del MDI (ver metodología) 
 
2.4.7 EMPLEO, DESEMPLEO.- 
La tasa de desocupación registrada en diciembre de 2011 fue 5.07%, tasa menor a la 
presentada en el mismo período del año anterior que fue 6.1%. De su parte, la calidad del 
empleo ha tenido una tendencia a la mejora con una tasa de subocupación que pasó de 
47.1% en diciembre 2010 a 44.2% en diciembre 2011, lo que significa un reactivación y 
consolidación productiva, esto puede ser verificable al observar la escasez de oferta de 
mano de obra para la construcción que se produjo en determinados periodos del año 
pasado, algo no visto en años anteriores donde había una sobreoferta. 
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Gráfica 2-22 NIVEL DE DESEMPLEO Ecuador / Histórico 
Fuente: BCE/INEC (2012) - Elaboración: Estudiantes del MDI (ver metodología) 
 
 
2.5 CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y ANÁLISIS DE 
OPORTUNIDADES Y AMENAZAS.- 
 
CONCLUSIONES 
1. El auge de la construcción se debe tanto a las virtudes (estabilidad, aumento de precios 
de recursos primarios), como a los defectos (migración), del feriado bancario y la 
consecuente dolarización que vivió el país. 
2. Es posible entrar al mercado inmobiliario, pero el gobierno debe regular las actividades 
empresariales para proteger a los empleados de las empresas y a los mismos 
consumidores y evitar los clásicos monopolios y se pueda mantener los precios de 
vivienda accesibles y que no haya especulación en los usos y tenencia del suelo. 
3. Existen considerables oportunidades de inversión en el sector, pero hay que trabajar 
sobre el terreno y asumir riesgos igual de considerables. 
4. El ingreso del BIESS ha sido favorable para el sector puesto que a través de sus 
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créditos hipotecarios ha dinamizado la economía de la construcción y además ha 
beneficiando al empleo de mano de obra no calificada que es absorbida por el sector.  
 
RECOMENDACIÓN 
1. En definitiva, la clave como constructores, es estar atentos a las decisiones políticas de 
aquellos que manejan estas carteras, promoviendo desde el sector el manejo técnico de 
las mismas y porqué no aprovechar de las coyunturas. Además debemos contribuir a la 
creación de condiciones económicas sostenibles para que más gente acceda a vivienda 
(como el establecer cuotas de entrada inferiores y flexibles, respecto de las actuales 
pero de una manera técnica, y que las mismas tengan períodos de pago de mayor 
amplitud), y no contribuir a especulación y ni a la fácil asignación de créditos para los 
denominados NINJAS, para que de esa manera el incremento de la demanda constante 
y en conformidad con la dimensión y condiciones actuales del mercado ecuatoriano. 
 
AMENAZAS OPORTUNIDADES 
o Riesgos inflacionarios 
o Riesgos en sector exterior y cuentas 
públicas. 
o Formación de monopolios alrededor 
del sector. 
o Gran especulación del mercado. 
 
o Impulso de la actividad productiva de 
la construcción debido a políticas 
estatales. 
o Se puede sacar provecho del déficit 
habitacional crónico en los segmentos 
de menor poder adquisitivo, usando 
las facilidades crediticias de los 
bancos estatales. 
o Aumento de la oferta de créditos 
hipotecarios. 
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3 MERCADO, OFERTA Y DEMANDA, EVALUACIÓN DE 
LA COMPETENCIA 
3.1 ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN DEL MERCADO 
INMOBILIARIO 
3.1.1 METODOLOGÍA 
El análisis de la demanda que acaece dentro del sector inmobiliario de la capital, fue 
realizado en base al denominado: “Estudio Sobre Demanda Inmobiliaria, Ciudad: Quito-
2012”, realizado por la consultora Ernesto Gamboa & Asociados, que fuera publicado en 
abril de 2012 y cuyos derechos de autor fueron comprados para la elaboración de la 
presente tesis. Los cuadros, gráficas estadísticas mostradas fueron tomados de dicho 
estudio. 
3.1.2 ANTECEDENTES 
El sector de la construcción y el inmobiliario en la ciudad y en general en el país 
atraviesa una etapa de crecimiento que resulta ser una constante en el último par de años. 
Al recorrer las calles de la ciudad, se vislumbra una infinidad de proyectos de vivienda y 
terrenos en venta, es más según datos de la Cámara de la Construcción de Quito, el sector 
inmobiliario en la capital creció un 10% en el 2011 en comparación con el 2010. Además 
la oferta que impulsa esta demanda en auge está compuesta principalmente por vivienda 
terminada, impulsada en gran medida por el ingreso al mercado del financiamiento de 
vivienda por parte del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), que 
octubre del 2010 y octubre del 2011, entregó aproximadamente USD 740 millones en 
préstamos hipotecarios (en valor neto), con un plazo de hasta 25 años frente a los 15 que 
acostumbran las entidades financieras tradicionales, además maneja tasas de interés 
menores al 9%; frente a los 9,5% y 10,5% que ofrecen la banca privada. 
No obstante, la gran demanda ha significado que los precios se eleven 
considerablemente, encontrando en el mercado viviendas cuyo precio por metro cuadrado 
oscila entre los 500 y USD 1 500, según el sector donde se ubiquen y los acabados que 
tengan. 
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En cuanto a las cifras de la demanda de vivienda en la capital, un estudio realizado en 
abril de 2012 por la consultora Ernesto Gamboa & Asociados, revela lo siguiente:  
“La mitad de los quiteños no poseen vivienda propia”, lo cual los convierte en un 
atractivo sector al cual servir. 
 
Gráfica 3-1 % DE POSESIÓN DE VIVIENDA EN QUITO 
Fuente: Gamboa & Asociados (Estudio demanda inmobiliaria Quito 2012) – Elaboración: Autor de tesis 
 
3.1.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
3.1.3.1 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
La tendencia desde al año 2002 es a la alza, y se prevé continúe así por lo menos unos 
cinco años más, previo el cierre de su ciclo normal. 
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Gráfica 3-2 DEMANDA POR ABSORCIÓN 
Fuente: Gamboa & Asociados (Estudio demanda inmobiliaria Quito 2012) – Elaboración: Autor de tesis 
 
3.1.3.2 PREFERENCIA POR TIPOS DE VIVIENDA 
La preferencia de manera general se inclina por las casas, exceptuando en el NSE, 
donde se prefieren departamentos con 39%, al cual le sigue el medio alto con el 28%. 
 
 
Gráfica 3-3 PREFERENCIA POR TIPO DE VIVIENDA EN QUITO 
Fuente: Gamboa & Asociados (Estudio demanda inmobiliaria Quito 2012) – Elaboración: Autor de tesis 
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3.1.3.3 PREFERENCIA DE VIVIENDA POR SECTORES EN LA CIUDAD DE 
QUITO Y VALLES CERCANOS. 
La tendencia es a buscar vivienda en el norte de la ciudad el 44% de la preferencia, 
existiendo un auge en la preferencia por la vivienda en el valle de los Chillos a todo NSE 
con un 15%. 
 
Gráfica 3-4 PREFERENCIA DE VIVIENDA POR LOCALIDAD Y NSE 
Fuente: Gamboa & Asociados (Estudio demanda inmobiliaria Quito 2012) – Elaboración: Autor de tesis 
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3.1.3.4 DEMANDA POTENCIAL CALIFICADA TOTAL POR NIVEL SOCIO 
ECONÓMICO. 
La gran mayoría se encuentra en el nivel socioeconómico medio, denominado medio 
típico, que representan el 37% de un total de 21.581 hogares que son la DPC. 
 
Gráfica 3-5 DEMANDA CALIFICADA DE QUITO POR NSE 
Fuente: Gamboa & Asociados (Estudio demanda inmobiliaria Quito 2012) – Elaboración: Autor de tesis 
 
Además la gran mayoria de esa demanda, espera comprar vivienda para los años 2013 
y 2014, lo cual en teoría, garantizaría el crecimiento de la industria en los años venideros.  
 
Gráfica 3-6 DEMANDA CALIFICADA DE QUITO POR NSE 
Fuente: Gamboa & Asociados (Estudio demanda inmobiliaria Quito 2012) – Elaboración: Autor de tesis 
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3.1.3.5 PREFERENCIA DE PRECIOS CON DEMANDA DE COMPRA EN 
VIVIENDAS. 
Entre los 17.500,00 y USD 50.000, esta la preferencia en cuanto a precios, seguidos 
por los precios que oscilan entre los 50.000 y USD 100,000. 
 
 
Gráfica 3-7 DEMANDA CALIFICADA DE QUITO POR PRECIOS DE VIVIENDA 
Fuente: Gamboa & Asociados (Estudio demanda inmobiliaria Quito 2012) – Elaboración: Autor de tesis 
 
3.1.3.6 PREFERENCIA DE FORMAS DE PAGO DEL INMUEBLE 
La preferencia es marcada hacia el crédito, consecuencia del relativo facil acceso al 
credito y las tasas preferenciales que hoy por hoy existen, Este hecho se confirma con la 
inmensa cantidad de recursos economicos que ha invertido el BIESS desde el año 2007. 
 
0 
4389 
5487 
4389 
3292 
1097 732 
2195 
0 
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
D.T.C.T. POR RANGO DE PRECIOS 
Q. Hogares
47 
PLAN DE NEGOCIOS 
 
Gráfica 3-8 PREFERENCIAS PARA LA FORMA DE PAGO DE LA VIVIENDA EN QUITO 
Fuente: Gamboa & Asociados (Estudio demanda inmobiliaria Quito 2012) – Elaboración: Autor de tesis 
 
3.1.3.7 OFERTA DE VIVIENDA 
Existe un equilibrio relativo, pero se vislumbra una pequeña tendencia a que la 
demanda supere a la oferta, con el consecuente incremento de precios. 
 
Gráfica 3-9 OFERTA Y DEMANDA DE QUITO SEGÚN PRECIOS DE VIVIENDA 
Fuente: Gamboa & Asociados (Estudio demanda inmobiliaria Quito 2012) – Elaboración: Autor de tesis 
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CARACTERÍSTICAS Y EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 
3.1.4 DESCRIPCIÓN DEL CLIENTE.- 
El proyecto y sus productos están dirigidos al sector socio-económico medio de la 
ciudad de Quito, que tengan ingresos de entre 1,500 y 1,700 USD. No obstante por lo 
observado en las diferentes visitas a los proyectos de la competencia, sumado a los clientes 
ya comprometidos el proyecto Porvenir; los interesados en adquirir o que ya han adquirido 
los productos ofrecidos, no solo pertenecen al nivel socioeconómico medio, sino al medio 
alto. Por otro lado, en cuanto al estilo de vida se refiere, se verifica que los moradores de 
los proyectos de la competencia de la misma manera no solo tienen características 
inherentes a la clásica clase media, sino al de la media alta; pues su vestimenta, el tipo de 
sus vehículos, los agregados que han ido dando a sus hogares y al conjunto en general, la 
disponibilidad de un guardia de seguridad para sus conjuntos, entre otras, son 
características propias de esta. 
 
3-1 PERFIL DEL CLIENTE 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
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3.1.5 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN.- 
3.1.5.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: 
Para determinar los pros y contras de la ubicación del proyecto, así como las 
características de la competencia directa del mismo, tales como: características físicas, 
especificaciones seguidas, precio, forma de pago, tiempo de entrega, y similares, cuyo 
conocimiento permita confirmar o redefinir la estrategia de ventas que maneja el proyecto; 
se realizó una investigación in situ apoyada por la información secundaria disponible, 
mediante la siguiente metodología: 
 
o Investigación de campo, que consistió en efectuar visitas directas a cada uno de los 
proyectos, que sirvió para establecer un marco de referencia de las preferencias de 
los potenciales clientes y de la oferta que existe. 
 
o Obtención de información secundaria mediante catálogos y revistas, vallas 
publicitarias, páginas web, periódicos, entre otros. De donde se obtuvieron datos 
relacionados como: tipo de producto entregado, destino de uso del producto, 
servicios con los que cuenta, etc. 
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3.1.5.2 UBICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA COMPETENCIA: 
 
Ilustración 3-2 UBICACIÓN DE LA COMPETENCIA RESPECTO DEL PROYECTO PORVENIR 
Fuente: Google Maps (2012) - Elaboración: Autor de la tesis 
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3.1.5.3 DETALLE DE LOS PRODUCTOS DE LA COMPETENCIA 
FICHA # 1 (Competencia) 
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Tierra del Sol FOTOS: 
  
TIPO DE PROYECTO: Conjunto residencial 
CONSTRUCTOR Y/O PROMOTOR: Barrazueta Constructora 
DATOS DE CONTACTO: 2279-388 / 2259-718 / 098558850 
DIRECCIÓN: 
Calle Leonidas Proaño y Panamericana 
Norte 
BARRIO: San Camilo 
ESTADO DEL PROYECTO: En acabados 
FECHA DE INICIO DE LA 
CONSTRUCCIÓN: 
Mayo de 2010 
FECHA DE ENTREGA DEL 
PROYECTO: 
Mayo de 2012 
INICIO DE VENTAS: Mayo de 2010 
PORCENTAJE VENDIDO (%): 85.71 
PORCENTAJE CONSTRUIDO  (%): 90.00 
FRENTES: 1 
OTROS: - 
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FICHA # 1 (Competencia) 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS INMUEBLES: 
DETALLE 
TIPO DE INMUEBLES 
TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 
CASA  ☑ DEPARTAMENTO ⚜ 
LOCAL COMERCIAL 
⚜ 
CASA  
☑ 
DEPARTAMEN
TO ⚜ 
LOCAL 
COMERCIAL ⚜ 
CASA 
⚜ 
DEPARTAMEN
TO ⚜ 
LOCAL 
COMERCIAL ⚜  
INFORMACIÓN GENERAL.- 
TIPO DE EDIFICACIÓN: ADOSADAS ESQUINERA ADOSADA   
ESTRUCTURA DE LA EDIFICACIÓN: HORMIGÓN ARMADO HORMIGÓN ARMADO   
TIPO DE PAREDES: BLOQUE PRENSADO BLOQUE PRENSADO   
TOTAL DE UNIDADES: 21     
UNIDADES VENDIDAS: 18     
UNIDADES DISPONIBLES: 3     
TIEMPO VENTAS (meses): 21     
VENTAS POR MES (unidades): 1     
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FICHA # 1 (Competencia) 
  
DESCRIPCIÓN.- 
ÁREA (m2): 85 85   
NÚMERO DE PISOS: 2 2   
PATIO: SI SI   
PARQUEADERO: SI (1) SI (1)   
BODEGA: SI SI   
ÁREA DE SECADO Y LAVANDERÍA: SI (Ext.) SI (Ext.)   
  
COMPONENTES DEL INMUEBLE.- 
DORMITORIOS: 3 3   
BAÑOS: 2.5 2.5   
COCINA: ABIERTA ABIERTA   
SALA COMEDOR: UN AMBIENTE UN AMBIENTE   
ESTUDIO: NO NO   
TERRAZA ACCESIBLE: SI SI   
PROYECCIÓN PARA CRECIMIENTO 
DE PISOS: 
SI (1) SI (1)   
  
ACABADOS.- 
TIPO DE ACABADOS: ESTÁNDAR ESTÁNDAR   
PISOS: CERÁMICA, ALFOMBRA CERÁMICA, ALFOMBRA   
MUEBLES COCINA: ALTOS Y BAJOS ALTOS Y BAJOS   
MUEBLES BAÑO: SI SI   
CLOSETS: FÓRMICA FÓRMICA   
VENTANAS: ALUMINIO Y VIDRIO ALUMINIO Y VIDRIO   
PAREDES: ESTUCO Y PINTURA ESTUCO Y PINTURA   
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FICHA # 1 (Competencia) 
PUERTAS DE ACCESO: FÓRMICA FÓRMICA   
  
SERVICIOS.- 
ÁREAS VERDES: NO NO   
CALEFÓN: NO NO   
INSTALACIONES ELÉCTRICO-
TELEFÓNICAS: 
TRADICIONALES TRADICIONALES   
GAS CENTRALIZADO: NO NO   
GUARDIANÍA: OPCIONAL/PROYECCIÓN OPCIONAL/PROYECCIÓN   
SALÓN COMUNAL: SI SI   
OTROS: - -   
  
PRECIOS / FINANCIAMIENTO.- 
PRECIO DE VENTA (USD): 
 $                                                                                       
51,500.00  
$                                            
52,500.00  
  
PRECIO / m2 (USD): 
 $                                                                                             
605.88  
$                                            
617.65  
  
RESERVA: 10% del precio de venta 10% del precio de venta   
ENTRADA: 20% del precio de venta hasta la entrega del inmueble 
20% del precio de venta hasta la entrega del 
inmueble 
  
CRÉDITO HIPOTECARIO DE 
BANCOS/MUTUALISTAS: 
Saldo 70%  BIESS o instituciones financieras Restante 70%  BIESS o instituciones financieras   
CRÉDITO DIRECTO DEL 
CONSTRUCTOR: 
NO NO   
PRECIO DE ARRIENDO: - -   
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FICHA # 2 (Competencia) 
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Verdinni Parque Residencial FOTOS: 
  
 
TIPO DE PROYECTO: Conjunto residencial 
CONSTRUCTOR Y/O PROMOTOR: Impro Construcciones 
DATOS DE CONTACTO: 2821-094 / 3238-298 
DIRECCIÓN: 
Calle Leonidas Proaño y Panamericana 
Norte 
BARRIO: San Camilo 
ESTADO DEL PROYECTO: En construcción (2da. Etapa) 
FECHA DE INICIO DE LA 
CONSTRUCCIÓN: 
Julio de 2011 
FECHA DE ENTREGA DEL PROYECTO: Septiembre de 2012 
INICIO DE VENTAS: Julio de 2011 
PORCENTAJE VENDIDO (%): 46.30 
PORCENTAJE CONSTRUIDO  (%): 40.00 
FRENTES: 1 
OTROS: Superficie proyecto: 6,100 m2 
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FICHA # 2 (Competencia) 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS INMUEBLES: 
DETALLE 
TIPO DE INMUEBLES 
TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 
CASA ☑ DEPARTAMENTO ⚜ 
LOCAL COMERCIAL 
⚜ 
CASA 
⚜ 
DEPARTAME
NTO ⚜ 
LOCAL 
COMERCIAL ⚜ 
CASA 
⚜ 
DEPARTAME
NTO ⚜ 
LOCAL 
COMERCIAL ⚜ 
INFORMACIÓN GENERAL.- 
TIPO DE EDIFICACIÓN: ADOSADAS     
ESTRUCTURA DE LA EDIFICACIÓN: HORMIGÓN ARMADO     
TIPO DE PAREDES: BLOQUE PRENSADO     
TOTAL DE UNIDADES: 54     
UNIDADES VENDIDAS: 25     
UNIDADES DISPONIBLES: 29     
TIEMPO VENTAS (meses): 8     
VENTAS POR MES (unidades): 3     
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FICHA # 2 (Competencia) 
  
DESCRIPCIÓN.- 
ÁREA (m2): 85     
NÚMERO DE PISOS: 2     
PATIO: SI     
PARQUEADERO: SI (1)     
BODEGA: SI     
ÁREA DE SECADO Y LAVANDERÍA: SI (Ext.)     
  
COMPONENTES DEL INMUEBLE.- 
DORMITORIOS: 3     
BAÑOS: 2.5     
COCINA: ABIERTA     
SALA COMEDOR: UN AMBIENTE     
ESTUDIO: SI     
TERRAZA ACCESIBLE: SI     
PROYECCIÓN PARA CRECIMIENTO DE 
PISOS: 
SI (1)     
  
ACABADOS.- 
TIPO DE ACABADOS: ESTÁNDAR     
PISOS: CERÁMICA, ALFOMBRA     
MUEBLES COCINA: ALTOS Y BAJOS     
MUEBLES BAÑO: SI     
CLOSETS: FÓRMICA     
VENTANAS: ALUMINIO Y VIDRIO     
PAREDES: ESTUCO Y PINTURA     
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FICHA # 2 (Competencia) 
PUERTAS DE ACCESO: FÓRMICA     
  
SERVICIOS.- 
ÁREAS VERDES: SI     
CALEFÓN: NO     
INSTALACIONES ELÉCTRICO-
TELEFÓNICAS: 
SUBTERRÁNEAS     
GAS CENTRALIZADO: NO     
GUARDIANÍA: SI     
SALÓN COMUNAL: SI     
OTROS: PARQUEOS PARA VISITAS     
  
PRECIOS / FINANCIAMIENTO.- 
PRECIO DE VENTA (USD): 
 $                                                                                        
51,800.00  
    
PRECIO / m2 (USD): 
 $                                                                                              
609.41  
    
RESERVA: 10% del precio de venta     
ENTRADA: 20% del precio de venta hasta la entrega del inmueble     
CRÉDITO HIPOTECARIO DE 
BANCOS/MUTUALISTAS: 
Saldo 70%  BIESS o instituciones financieras     
CRÉDITO DIRECTO DEL 
CONSTRUCTOR: 
NO     
PRECIO DE ARRIENDO: -     
 
 
59 
PLAN DE NEGOCIOS 
 
FICHA # 3 (Competencia) 
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Llano Dorado FOTOS: 
  
  
TIPO DE PROYECTO: Conjunto residencial 
CONSTRUCTOR Y/O PROMOTOR: INMOSECON Cia. Ltda. 
DATOS DE CONTACTO: 
2569-609 / 099720-278 / 098579-159 
info@inmosecon.com 
DIRECCIÓN: Calle 23 de Abril (Ingreso a Llano Grande) 
BARRIO: Llano Grande 
ESTADO DEL PROYECTO: Finalización de la construcción (Ventas) 
FECHA DE INICIO DE LA 
CONSTRUCCIÓN: 
Junio de 2011 
FECHA DE ENTREGA DEL PROYECTO: Diciembre de 2012 
INICIO DE VENTAS: Junio de 2011 
PORCENTAJE VENDIDO (%): 27.47 
PORCENTAJE CONSTRUIDO  (%): 80.00 
FRENTES: 1 
OTROS: - 
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FICHA # 3 (Competencia) 
CARACTERÍSTICAS DE LOS INMUEBLES: 
DETALLE 
TIPO DE INMUEBLES 
TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 
CASA ⚜ ☑ DEPARTAMENTO ⚜ 
LOCAL 
COMERCIAL ⚜ 
CASA  
☑ 
DEPARTAME
NTO ⚜ 
LOCAL 
COMERCIAL ⚜ 
CASA 
⚜ 
DEPARTAME
NTO ⚜ 
LOCAL 
COMERCIAL ⚜ 
INFORMACIÓN GENERAL.- 
TIPO DE EDIFICACIÓN: ADOSADAS ADOSADAS   
ESTRUCTURA DE LA EDIFICACIÓN: HORMIGÓN ARMADO HORMIGÓN ARMADO   
TIPO DE PAREDES: BLOQUE PRENSADO BLOQUE PRENSADO   
TOTAL DE UNIDADES: 91     
UNIDADES VENDIDAS: 25     
UNIDADES DISPONIBLES: 66     
TIEMPO VENTAS (meses): 12     
VENTAS POR MES (unidades): 2     
  
DESCRIPCIÓN.- 
ÁREA (m2): 105 120   
NÚMERO DE PISOS: 2 3   
PATIO: SI SI   
PARQUEADERO: SI (1) SI (1)   
BODEGA: SI SI   
ÁREA DE SECADO Y LAVANDERÍA: SI (Ext.) SI (Ext.)   
  
COMPONENTES DEL INMUEBLE.- 
DORMITORIOS: 3 3   
BAÑOS: 2.5 2.5   
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FICHA # 3 (Competencia) 
COCINA: ABIERTA ABIERTA   
SALA COMEDOR: UN AMBIENTE UN AMBIENTE   
ESTUDIO: NO NO   
TERRAZA ACCESIBLE: SI SI   
PROYECCIÓN PARA CRECIMIENTO DE 
PISOS: 
SI (1) SI (1)   
  
ACABADOS.- 
TIPO DE ACABADOS: ESTÁNDAR ESTÁNDAR   
PISOS: CERÁMICA, ALFOMBRA BOUCLÉ CERÁMICA, ALFOMBRA BOUCLÉ   
MUEBLES COCINA: ALTOS Y BAJOS ALTOS Y BAJOS   
MUEBLES BAÑO: ALTOS Y BAJOS ALTOS Y BAJOS   
CLOSETS: FÓRMICA FÓRMICA   
VENTANAS: ALUMINIO Y VIDRIO ALUMINIO Y VIDRIO   
PAREDES: ESTUCO Y PINTURA ESTUCO Y PINTURA   
PUERTAS DE ACCESO: FÓRMICA FÓRMICA   
  
SERVICIOS.- 
ÁREAS VERDES: SI SI   
CALEFÓN: NO NO   
INSTALACIONES ELÉCTRICO-
TELEFÓNICAS: 
TRADICIONALES TRADICIONALES   
GAS CENTRALIZADO: NO NO   
GUARDIANÍA: SI SI   
SALÓN COMUNAL: SI SI   
OTROS: - -   
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FICHA # 3 (Competencia) 
PRECIOS / FINANCIAMIENTO.- 
PRECIO DE VENTA (USD): 
 $                                                                                           
62,000.00  
 $                                                           
73,000.00  
  
PRECIO / m2 (USD): 
 $                                                                                                
590.48  
 $                                                                
608.33  
  
RESERVA: 
 $                                                                                             
2,000.00  
 $                                                             
2,000.00  
  
ENTRADA:  $ 4200 Promesa de compra venta   $ 5300 Promesa de compraventa    
CRÉDITO HIPOTECARIO DE 
BANCOS/MUTUALISTAS: 
Saldo 90%  BIESS, ISFA, instituciones financieras 
Saldo 90%  BIESS, ISFA, instituciones 
financieras 
  
CRÉDITO DIRECTO DEL 
CONSTRUCTOR: 
NO NO   
PRECIO DE ARRIENDO: - -   
 
 
 
 
FICHA # 4 (Competencia) 
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Gissel’s 1 FOTOS: 
  
 
TIPO DE PROYECTO: Conjunto Residencial 
CONSTRUCTOR Y/O PROMOTOR: Construprecisa S.A. 
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FICHA # 4 (Competencia) 
DATOS DE CONTACTO: 
Fono: 2825-364 / 097 776214, E-mail: 
info@habitarecuador.com 
 
DIRECCIÓN: Calle Racines y Astudillo 
BARRIO: Llano Grande 
ESTADO DEL PROYECTO: Terminado 
FECHA DE INICIO DE LA 
CONSTRUCCIÓN: 
Marzo de 2009 
FECHA DE ENTREGA DEL 
PROYECTO: 
Junio de 2011 
INICIO DE VENTAS: Marzo de 2009 
PORCENTAJE VENDIDO (%): 88.24 
PORCENTAJE CONSTRUIDO  (%): 100.00 
FRENTES: 2 
OTROS: Área de terreno: 8000 m2 
CARACTERÍSTICAS DE LOS INMUEBLES: 
DETALLE 
TIPO DE INMUEBLES 
TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 
CASA ☑ DEPARTAMENTO ⚜ 
LOCAL 
COMERCIAL ⚜ 
CASA 
⚜ 
DEPARTAMEN
TO ⚜ 
LOCAL 
COMERCIAL ⚜ 
CASA 
⚜ 
DEPARTAMEN
TO ⚜ 
LOCAL 
COMERCIAL ⚜ 
INFORMACIÓN GENERAL.- 
TIPO DE EDIFICACIÓN: ADOSADAS     
ESTRUCTURA DE LA 
EDIFICACIÓN: 
HORMIGÓN ARMADO     
TIPO DE PAREDES: BLOQUE PRENSADO     
TOTAL DE UNIDADES: 85     
UNIDADES VENDIDAS: 75     
UNIDADES DISPONIBLES: 10     
TIEMPO VENTAS (meses): 36     
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FICHA # 4 (Competencia) 
VENTAS POR MES (unidades): 2     
  
DESCRIPCIÓN.- 
ÁREA (m2): 85     
NÚMERO DE PISOS: 2     
PATIO: SI     
PARQUEADERO: SI (1)     
BODEGA: NO     
ÁREA DE SECADO Y 
LAVANDERÍA: 
SI (Ext.)     
  
COMPONENTES DEL INMUEBLE.- 
DORMITORIOS: 3     
BAÑOS: 2.5     
COCINA: ABIERTA     
SALA COMEDOR: UN AMBIENTE     
ESTUDIO: NO     
TERRAZA ACCESIBLE: NO     
PROYECCIÓN PARA CRECIMIENTO 
DE PISOS: 
NO     
  
ACABADOS.- 
TIPO DE ACABADOS: ESTÁNDAR     
PISOS: CERÁMICA, ALFOMBRA     
MUEBLES COCINA: ALTOS Y BAJOS     
MUEBLES BAÑO: NO     
CLOSETS: FÓRMICA     
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FICHA # 4 (Competencia) 
VENTANAS: ALUMINIO Y VIDRIO     
PAREDES: ESTUCO Y PINTURA     
PUERTAS DE ACCESO: FÓRMICA     
  
SERVICIOS.- 
ÁREAS VERDES: SI     
CALEFÓN: NO     
INSTALACIONES ELÉCTRICO-
TELEFÓNICAS: 
SUBTERRÁNEAS     
GAS CENTRALIZADO: NO     
GUARDIANÍA: SI     
SALÓN COMUNAL: SI     
OTROS: PARQUEOS PARA VISITAS     
  
PRECIOS / FINANCIAMIENTO.- 
PRECIO DE VENTA (USD): 
 $                                                                                        
48,900.00  
    
PRECIO / m2 (USD): 
 $                                                                                              
575.29  
    
RESERVA: 10% del precio de venta     
ENTRADA: -     
CRÉDITO HIPOTECARIO DE 
BANCOS/MUTUALISTAS: 
Saldo 90%  BIESS o instituciones financieras     
CRÉDITO DIRECTO DEL 
CONSTRUCTOR: 
NO     
PRECIO DE ARRIENDO: 
$                                                                                              
300.00 
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FICHA # 5 (Competencia) 
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Gissel’s 2 FOTOS: 
  
  
TIPO DE PROYECTO: Conjunto Residencial 
CONSTRUCTOR Y/O PROMOTOR: Construprecisa S.A. 
DATOS DE CONTACTO: 
Fono: 2012-169 / 091451-942 E-mail: 
info@habitarecuador.com 
DIRECCIÓN: Calle Carapungo  y Av. García Moreno 
BARRIO: Llano Grande 
ESTADO DEL PROYECTO: En construcción (2da. Etapa) 
FECHA DE INICIO DE LA 
CONSTRUCCIÓN: 
Abril de 2011 
FECHA DE ENTREGA DEL PROYECTO: Último trimestre del 2012 
INICIO DE VENTAS: Abril de 2011 
PORCENTAJE VENDIDO (%): 44.74 
PORCENTAJE CONSTRUIDO  (%): 46.05 
FRENTES: 1 
OTROS: - 
CARACTERÍSTICAS DE LOS INMUEBLES: 
DETALLE TIPO DE INMUEBLES 
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FICHA # 5 (Competencia) 
TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 
CASA ☑ DEPARTAMENTO ⚜ 
LOCAL 
COMERCIAL ⚜ 
CASA 
⚜ 
DEPARTAME
NTO ☑ 
LOCAL 
COMERCIAL ⚜ 
CASA 
⚜ 
DEPARTAME
NTO ⚜ 
LOCAL 
COMERCIAL ☑ 
INFORMACIÓN GENERAL.- 
TIPO DE EDIFICACIÓN: ADOSADAS SEGUNDA Y TERCERA PLANTA ADOSADAS 
ESTRUCTURA DE LA EDIFICACIÓN: HORMIGÓN ARMADO HORMIGÓN ARMADO HORMIGÓN ARMADO 
TIPO DE PAREDES: BLOQUE PRENSADO BLOQUE PRENSADO BLOQUE PRENSADO 
TOTAL DE UNIDADES: 64 5 7 
UNIDADES VENDIDAS: 30 2 2 
UNIDADES DISPONIBLES: 34 3 5 
TIEMPO VENTAS (meses): 12 12 12 
VENTAS POR MES (unidades): 3 0 0 
  
DESCRIPCIÓN.- 
ÁREA (m2): 112 83 50 
NÚMERO DE PISOS: 2 1 1 
PATIO: SI NO NO 
PARQUEADERO: SI (1) SI SI 
BODEGA: NO NO NO 
ÁREA DE SECADO Y LAVANDERÍA: SI (Ext.) NO (Interior) NO 
  
COMPONENTES DEL INMUEBLE.- 
DORMITORIOS: 3 3 - 
BAÑOS: 2.5 2.5 - 
COCINA: ABIERTA ABIERTA - 
SALA COMEDOR: UN AMBIENTE UN AMBIENTE - 
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FICHA # 5 (Competencia) 
ESTUDIO: NO NO - 
TERRAZA ACCESIBLE: SI NO - 
PROYECCIÓN PARA CRECIMIENTO 
DE PISOS: 
NO NO - 
  
ACABADOS.- 
TIPO DE ACABADOS: ESTÁNDAR ESTÁNDAR ESTÁNDAR 
PISOS: CERÁMICA, ALFOMBRA CERÁMICA, ALFOMBRA CERÁMICA, ALFOMBRA 
MUEBLES COCINA: ALTOS Y BAJOS ALTOS Y BAJOS - 
MUEBLES BAÑO: NO NO NO 
CLOSETS: FÓRMICA FÓRMICA FÓRMICA 
VENTANAS: ALUMINIO Y VIDRIO ALUMINIO Y VIDRIO ALUMINIO Y VIDRIO 
PAREDES: ESTUCO Y PINTURA ESTUCO Y PINTURA ESTUCO Y PINTURA 
PUERTAS DE ACCESO: FÓRMICA FÓRMICA FÓRMICA 
  
SERVICIOS.- 
ÁREAS VERDES: SI SI SI 
CALEFÓN: NO NO NO 
INSTALACIONES ELÉCTRICO-
TELEFÓNICAS: 
SUBTERRÁNEAS SUBTERRÁNEAS SUBTERRÁNEAS 
GAS CENTRALIZADO: NO NO NO 
GUARDIANÍA: SI SI SI 
SALÓN COMUNAL: SI SI SI 
OTROS: PARQUEOS PARA VISITAS PARQUEOS PARA VISITAS PARQUEOS PARA VISITAS 
  
PRECIOS / FINANCIAMIENTO.- 
PRECIO DE VENTA (USD):  $                                                                                         69,900.00   $                                                              $                                                            
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FICHA # 5 (Competencia) 
50,000.00  32,000.00  
PRECIO / m2 (USD): 
 $                                                                                              624.11  
 $                                                                  
602.41  
 $                                                                 
640.00  
RESERVA: 10% del precio de venta 10% del precio de venta 10% del precio de venta 
ENTRADA: 20% del precio de venta hasta la entrega del inmueble 
20% del precio de venta hasta la entrega del 
inmueble 
20% del precio de venta hasta la entrega del 
inmueble 
CRÉDITO HIPOTECARIO DE 
BANCOS/MUTUALISTAS: 
Saldo 70%  BIESS (hasta 90%) o instituciones financieras 
Saldo 70%  BIESS (hasta 90%) o instituciones 
financieras 
Saldo 70%  BIESS (hasta 90%) o instituciones 
financieras 
CRÉDITO DIRECTO DEL 
CONSTRUCTOR: 
NO NO NO 
PRECIO DE ARRIENDO: - - - 
 
FICHA # 6 (Competencia) 
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Conjunto Bonanza FOTOS: 
  
 
TIPO DE PROYECTO: Conjunto residencial 
CONSTRUCTOR Y/O PROMOTOR: Fiallos Inmobiliaria 
DATOS DE CONTACTO: 
Fono: 2239-056 / 099208850, E-mail: 
ventas@fiallosinmobiliaria.com 
DIRECCIÓN: Calle Bonanza y José Miguel Guarderas 
BARRIO: Llano Grande 
ESTADO DEL PROYECTO: En construcción (2da. Etapa) 
FECHA DE INICIO DE LA 
CONSTRUCCIÓN: 
Julio de 2011  
FECHA DE ENTREGA DEL Diciembre de 2013 
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FICHA # 6 (Competencia) 
PROYECTO: 
 
INICIO DE VENTAS: Julio de 2011  
PORCENTAJE VENDIDO (%): 12.73 
PORCENTAJE CONSTRUIDO  (%): 15.00 
FRENTES: 1 
OTROS: - 
CARACTERÍSTICAS DE LOS INMUEBLES: 
DETALLE 
TIPO DE INMUEBLES 
TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 
CASA ☑ DEPARTAMENTO ⚜ 
LOCAL 
COMERCIAL ⚜ 
CAS
A ⚜ 
DEPARTAME
NTO ⚜ 
LOCAL 
COMERCIAL ⚜ 
CAS
A ⚜ 
DEPARTAME
NTO ⚜ 
LOCAL 
COMERCIAL ⚜ 
INFORMACIÓN GENERAL.- 
TIPO DE EDIFICACIÓN: ADOSADAS     
ESTRUCTURA DE LA EDIFICACIÓN: HORMIGÓN ARMADO     
TIPO DE PAREDES: BLOQUE PRENSADO     
TOTAL DE UNIDADES: 55     
UNIDADES VENDIDAS: 7     
UNIDADES DISPONIBLES: 48     
TIEMPO VENTAS (meses): 10     
VENTAS POR MES (unidades): 1     
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FICHA # 6 (Competencia) 
  
DESCRIPCIÓN.- 
ÁREA (m2): 83     
NÚMERO DE PISOS: 2     
PATIO: SI     
PARQUEADERO: SI (1)     
BODEGA: SI (+ Cuarto de máquinas)     
ÁREA DE SECADO Y LAVANDERÍA: SI (Ext.)     
  
COMPONENTES DEL INMUEBLE.- 
DORMITORIOS: 3     
BAÑOS: 2.5     
COCINA: ABIERTA     
SALA COMEDOR: UN AMBIENTE     
ESTUDIO: NO     
TERRAZA ACCESIBLE: SI     
PROYECCIÓN PARA CRECIMIENTO 
DE PISOS: 
NO     
  
ACABADOS.- 
TIPO DE ACABADOS: ESTÁNDAR     
PISOS: CERÁMICA, ALFOMBRA     
MUEBLES COCINA: ALTOS Y BAJOS     
MUEBLES BAÑO: NO     
CLOSETS: FÓRMICA     
VENTANAS: ALUMINIO Y VIDRIO     
PAREDES: ESTUCO Y PINTURA     
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FICHA # 6 (Competencia) 
PUERTAS DE ACCESO: FÓRMICA     
  
SERVICIOS.- 
ÁREAS VERDES: SI     
CALEFÓN: NO     
INSTALACIONES ELÉCTRICO-
TELEFÓNICAS: 
SUBTERRÁNEAS     
GAS CENTRALIZADO: NO     
GUARDIANÍA: SI     
SALÓN COMUNAL: SI     
OTROS: PARQUEOS PARA VISITAS     
  
PRECIOS / FINANCIAMIENTO.- 
PRECIO DE VENTA (USD):  $                                                                                           53,000.00      
PRECIO / m2 (USD):  $                                                                                                638.55      
RESERVA:  $ 1,000 (BIESS) - 1,000 (Entidades Financieras)      
ENTRADA:  $ 5,000 (BIESS) - $ 10,000 (Entidades Financieras)      
CRÉDITO HIPOTECARIO DE 
BANCOS/MUTUALISTAS: 
  $47000 (BIESS) - S 42,000 (Entidades Financieras)      
CRÉDITO DIRECTO DEL 
CONSTRUCTOR: 
NO     
PRECIO DE ARRIENDO: -     
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FICHA # 7 (Competencia) 
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Villa Nova FOTOS: 
  
  
TIPO DE PROYECTO: Conjunto residencial 
CONSTRUCTOR Y/O PROMOTOR: 
Moncayo y Reggiero / Inmointegral Cia. 
Ltda. 
DATOS DE CONTACTO: 
Fono: 3230-115, 083513-785, E-mail: 
info@inmointegral.com.ec 
DIRECCIÓN: Calle 25 de Noviembre y 23 de Abril 
BARRIO: Llano Grande 
ESTADO DEL PROYECTO: En construcción 
FECHA DE INICIO DE LA 
CONSTRUCCIÓN: 
Mayo de 2011 
FECHA DE ENTREGA DEL 
PROYECTO: 
Agosto de 2012 
INICIO DE VENTAS: Mayo de 2011 
PORCENTAJE VENDIDO (%): 33.33 
PORCENTAJE CONSTRUIDO  (%): 50.00 
FRENTES: 2 
OTROS: - 
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FICHA # 7 (Competencia) 
CARACTERÍSTICAS DE LOS INMUEBLES: 
DETALLE 
TIPO DE INMUEBLES 
TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 
CASA ⚜ ☑ DEPARTAMENTO ⚜ ☑ 
LOCAL 
COMERCIAL ⚜ 
☑ 
CASA 
⚜ ☑ 
DEPARTAMEN
TO ⚜ ☑ 
LOCAL 
COMERCIAL ⚜ 
☑ 
CASA 
⚜ ☑ 
DEPARTAMEN
TO ⚜ ☑ 
LOCAL 
COMERCIAL ⚜ 
☑ 
INFORMACIÓN GENERAL.- 
TIPO DE EDIFICACIÓN: ADOSADAS ADOSADAS   
ESTRUCTURA DE LA 
EDIFICACIÓN: 
HORMIGÓN ARMADO HORMIGÓN ARMADO   
TIPO DE PAREDES: BLOQUE PRENSADO BLOQUE PRENSADO   
TOTAL DE UNIDADES: 65 19   
UNIDADES VENDIDAS: 21 7   
UNIDADES DISPONIBLES: 44 12   
TIEMPO VENTAS (meses): 12 12   
VENTAS POR MES (unidades): 2 1   
  
DESCRIPCIÓN.- 
ÁREA (m2): 84 112   
NÚMERO DE PISOS: 2 3   
PATIO: SI SI   
PARQUEADERO: SI (1) SI (1)   
BODEGA: SI (+ Cuarto de máquinas) SI (+ Cuarto de máquinas)   
ÁREA DE SECADO Y 
LAVANDERÍA: 
SI (Ext.) SI (Ext.)   
  
COMPONENTES DEL INMUEBLE.- 
DORMITORIOS: 3 3   
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FICHA # 7 (Competencia) 
BAÑOS: 2.5 2.5   
COCINA: ABIERTA ABIERTA   
SALA COMEDOR: UN AMBIENTE UN AMBIENTE   
ESTUDIO: NO NO   
TERRAZA ACCESIBLE: SI SI   
PROYECCIÓN PARA 
CRECIMIENTO DE PISOS: 
NO NO   
  
ACABADOS.- 
TIPO DE ACABADOS: ESTÁNDAR ESTÁNDAR   
PISOS: CERÁMICA, ALFOMBRA CERÁMICA, ALFOMBRA   
MUEBLES COCINA: ALTOS Y BAJOS ALTOS Y BAJOS   
MUEBLES BAÑO: ALTOS Y BAJOS ALTOS Y BAJOS   
CLOSETS: FÓRMICA FÓRMICA   
VENTANAS: ALUMINIO Y VIDRIO ALUMINIO Y VIDRIO   
PAREDES: ESTUCO Y PINTURA ESTUCO Y PINTURA   
PUERTAS DE ACCESO: FÓRMICA FÓRMICA   
  
SERVICIOS.- 
ÁREAS VERDES: SI SI   
CALEFÓN: NO NO   
INSTALACIONES ELÉCTRICO-
TELEFÓNICAS: 
SUBTERRÁNEAS SUBTERRÁNEAS   
GAS CENTRALIZADO: NO NO   
GUARDIANÍA: SI SI   
SALÓN COMUNAL: SI SI   
OTROS: PARQUEOS PARA VISITAS PARQUEOS PARA VISITAS   
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FICHA # 7 (Competencia) 
  
PRECIOS / FINANCIAMIENTO.- 
PRECIO DE VENTA (USD): 
 $                                                                                          
49,900.00  
 $                                                            63,000.00    
PRECIO / m2 (USD): 
 $                                                                                               
594.05   $                                                                 562.50    
RESERVA: 
 $                                                                                            
1,200.00  
1800   
ENTRADA: 30% del precio de venta hasta la entrega del inmueble 
30% del precio de venta hasta la entrega del 
inmueble 
  
CRÉDITO HIPOTECARIO DE 
BANCOS/MUTUALISTAS: 
Saldo 70%  BIESS (hasta 90%) o instituciones financieras 
Saldo 70%  BIESS (hasta 90%) o instituciones 
financieras 
  
CRÉDITO DIRECTO DEL 
CONSTRUCTOR: 
NO NO   
PRECIO DE ARRIENDO: - -   
 
FICHA # 8 (Competencia) 
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Alcántara FOTOS: 
  
 
TIPO DE PROYECTO: Conjunto residencial 
CONSTRUCTOR Y/O PROMOTOR: Construcción VICO 
DATOS DE CONTACTO: Fono: 2829-419 /  2821-190 
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FICHA # 8 (Competencia) 
DIRECCIÓN: Giovanni Calles y Cacha 
 
BARRIO: San Camilo 
ESTADO DEL PROYECTO: En construcción 
FECHA DE INICIO DE LA 
CONSTRUCCIÓN: 
Mayo de 2012 
FECHA DE ENTREGA DEL PROYECTO: Diciembre de 2013 
INICIO DE VENTAS: Agosto de 2011 
PORCENTAJE VENDIDO (%): 42.11 
PORCENTAJE CONSTRUIDO  (%): 25.00 
FRENTES: 1 
OTROS: - 
CARACTERÍSTICAS DE LOS INMUEBLES: 
DETALLE 
TIPO DE INMUEBLES 
TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 
CASA ⚜ 
☑ 
DEPARTAMEN
TO ⚜ 
LOCAL 
COMERCIAL ⚜ 
CASA 
⚜ 
DEPARTAMENT
O ⚜ 
LOCAL 
COMERCIAL ⚜ 
CASA 
⚜ 
DEPARTAMENT
O ⚜ 
LOCAL 
COMERCIAL ⚜ 
INFORMACIÓN GENERAL.- 
TIPO DE EDIFICACIÓN: ADOSADAS     
ESTRUCTURA DE LA EDIFICACIÓN: HORMIGÓN ARMADO     
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FICHA # 8 (Competencia) 
TIPO DE PAREDES: BLOQUE PRENSADO     
TOTAL DE UNIDADES: 38     
UNIDADES VENDIDAS: 16     
UNIDADES DISPONIBLES: 18     
TIEMPO VENTAS (meses): 9     
VENTAS POR MES (unidades): 2     
  
DESCRIPCIÓN.- 
ÁREA (m2): 98     
NÚMERO DE PISOS: 2     
PATIO: SI     
PARQUEADERO: SI (1)     
BODEGA: NO     
ÁREA DE SECADO Y LAVANDERÍA: SI (Ext.)     
  
COMPONENTES DEL INMUEBLE.- 
DORMITORIOS: 3     
BAÑOS: 2.5     
COCINA: ABIERTA     
SALA COMEDOR: UN AMBIENTE     
ESTUDIO: SI     
TERRAZA ACCESIBLE: SI     
PROYECCIÓN PARA CRECIMIENTO DE 
PISOS: 
NO     
  
ACABADOS.- 
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FICHA # 8 (Competencia) 
TIPO DE ACABADOS: ESTÁNDAR     
PISOS: CERÁMICA, ALFOMBRA     
MUEBLES COCINA: ALTOS Y BAJOS     
MUEBLES BAÑO: NO     
CLOSETS: MELAMÍNICO     
VENTANAS: ALUMINIO Y VIDRIO     
PAREDES: ESTUCO Y PINTURA     
PUERTAS DE ACCESO: TERMOFORMADAS     
  
SERVICIOS.- 
ÁREAS VERDES: SI     
CALEFÓN: NO     
INSTALACIONES ELÉCTRICO-
TELEFÓNICAS: 
SUBTERRÁNEAS     
GAS CENTRALIZADO: NO     
GUARDIANÍA: SI     
SALÓN COMUNAL: SI     
OTROS: PARQUEOS PARA VISITAS     
  
PRECIOS / FINANCIAMIENTO.- 
PRECIO DE VENTA (USD): 
 $                                                                                           
56,800.00  
    
PRECIO / m2 (USD): 
 $                                                                                                
579.59      
RESERVA: 10% del precio de venta     
ENTRADA: 
20% del precio de venta hasta la entrega del 
inmueble 
    
CRÉDITO HIPOTECARIO DE 
BANCOS/MUTUALISTAS: 
Saldo 70%  BIESS o instituciones financieras     
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FICHA # 8 (Competencia) 
CRÉDITO DIRECTO DEL 
CONSTRUCTOR: 
NO     
PRECIO DE ARRIENDO: -     
Tabla 3-1 FICHAS DE ANÁLISIS DE PRODUCTOS DE LA COMPETENCIA 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
 
3.1.6 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA.- 
 
3.1.6.1 RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS QUE OFRECE LA COMPETENCIA: 
 
PROYECTO # PRECIO 
PROMEDIO 
DE VENTA 
DEL 
INMUEBLE 
(USD) 
PRECIO 
POR 
METRO 
CUADRADO 
(USD) 
ÁREA 
PROMEDIO 
DEL 
INMUEBLE 
(m2) 
NÚMERO DE 
UNIDADES/PROYECTO 
VELOCIDAD DE 
VENTAS (# 
UNIDADES/MES) 
PORCENTAJE 
DE 
ABSORCIÓN 
MENSUAL 
SOBRE EL 
PROYECTO 
Tierra del 
Sol 
1  $     
51,500.00  
 $          
605.88  
85 21 1 4.08 
Verdinni 2  $     
51,800.00  
 $          
609.41  
85 54 3 5.79 
Llano 
Dorado 
3  $     
62,000.00  
 $          
599.40  
112.5 91 2 2.29 
Gissel's 1 4  $     
48,900.00  
 $          
575.29  
85 85 2 2.45 
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PROYECTO # PRECIO 
PROMEDIO 
DE VENTA 
DEL 
INMUEBLE 
(USD) 
PRECIO 
POR 
METRO 
CUADRADO 
(USD) 
ÁREA 
PROMEDIO 
DEL 
INMUEBLE 
(m2) 
NÚMERO DE 
UNIDADES/PROYECTO 
VELOCIDAD DE 
VENTAS (# 
UNIDADES/MES) 
PORCENTAJE 
DE 
ABSORCIÓN 
MENSUAL 
SOBRE EL 
PROYECTO 
Gissel's 2 5  $     
68,457.97  
 $          
622.53  
109.9 69 3 3.73 
Bonanza 6  $     
53,000.00  
 $          
638.55  
83 55 1 1.27 
Villa Nova 7  $     
52,863.10  
 $          
586.91  
90.33 84 2 2.78 
Alcántara 8  $     
56,800.00  
 $          
579.59  
98 38 2 4.68 
PROMEDIO X  $     
55,665.13  
 $          
602.20  
93.59 62.13 2 3.38 
PORVENIR 0  $     
62,082.00  
 $          
531.79  
116.74 20  -   -  
Tabla 3-2 ANÁLISIS Y COMPARACIÓN CON LA COMPETENCIA 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
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3.2 CONCLUSIONES: 
1. Si bien los precios de los departamentos del proyecto Porvenir son mayores que el 
promedio manejado por la competencia en USD 6,500; sus áreas son mayores en 
más de 20m y sus precios de venta por metro cuadrado son los menores del sector. 
 
Gráfica 3-10 PRECIOS DE VENTA DEL PRODUCTO DE LA COMPETENCIA 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
2. El precio de venta por metro cuadrado del proyecto Porvenir es menor al de toda la 
competencia.  
 
Gráfica 3-11 PRECIO POR METRO CUADRADO DEL PRODUCTO DE LA COMPETENCIA 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
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3. Las áreas del proyecto Porvenir son las mayores de entre toda la competencia en el 
sector, lo que ayudará a atraer a los potenciales clientes. 
 
Gráfica 3-12 ÁREA PROMEDIO DE PRODUCTOS DE LA COMPETENCIA 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
 
4. La mayoría de proyectos desarrollados en la parroquia de Calderón, corresponden a 
conjuntos residenciales de casas adosadas con una oferta promedio de 63 casas por 
proyecto. 
 
Gráfica 3-13 NÚMERO DE UNIDADES DE VIVIENDA/PROYECTO 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
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5. La velocidad de ventas promedio de los proyectos inmobiliarios en el sector de la 
parroquia de Calderón, corresponde a dos unidades por cada mes. 
 
Gráfica 3-14 VELOCIDAD DE VENTAS DE LA COMPETENCIA 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
 
6. La absorción mensual que manejan los proyectos en el sector, en promedio es del 
3.25%. 
 
Gráfica 3-15 PORCENTAJE DE ABSORCIÓN DE LA COMPETENCIA 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis  
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CAP. 4.- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Y CONCEPCIÓN 
ARQUITECTÓNICA 
PAOLO LÓPEZ HERDOÍZA 
M.D.I 
 
USFQ 
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4 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Y CONCEPCIÓN 
ARQUITECTÓNICA 
 
4.1 LOCALIZACIÓN  
El proyecto se ubicará en la calle Antonio Gross a dos cuadras de la Panamericana 
Norte, a pocos metros de la nueva vía Interoceánica y autopista al nuevo Aeropuerto 
Internacional de Quito, cerca a la entrada a Carapungo en la parroquia de Calderón y a 10 
minutos del Centro Comercial Condado Shopping. 
4.1.1 DATOS GENERALES DE LA PARROQUIA.- 
o Área: 7.890 ha; Ubicación: 15 Km al norte de Quito; Altitud 2.659 m.s.n.m.; 
Población Aproximada: 250.000 habitantes. 
o Clima: Cálido/seco 
o Tipo de suelo: Arenoso y cangaguas 
o Límites (parroquias colindantes): Norte: San Antonio de Pichincha; Sur: Llano 
Chico y Zámbiza; Este: Guayllabamba, Tababela y Puembo; Oeste: Cotocollao y 
Pomasqui. 
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Ilustración 4-1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  EN EL D.M.Q. 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
 
4.1.2 BREVE HISTORIA DE LA PARROQUIA.- 
Calderón se asienta en la parte norte de la Meseta de Guangüiltagua. En época 
preincaica fue poblado por  asentamientos humanos tales como: zámbizas, cotocollaos, 
pillajos y pomasquis. A mediados del siglo XIX, se estable el asentamiento Carapungo 
(Puerta de Cuero), en razón de que las casas de los habitantes del lugar tenían sus puertas 
confeccionadas y forradas con cuero de animales. En 1893 el territorio de Carapungo toma 
el nombre de “Santa Marianita”. En el año de 1897, cuando el General Eloy Alfaro 
conducía al país, eleva a Carapungo a la categoría de parroquia con el nombre de Calderón. 
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En 1907 se establece como parroquia eclesiástica con el nombre de “San José de 
Calderón”. Calderón es conocido como la “Tierra de la Convalecencia” por su clima cálido 
y seco. Está conformado de suelos arenosos y de cangagua, en la que abundan especies 
como la cabuya negra, el guarango, el molle, la chilca, y donde sobresalía la producción de 
maíz. 
4.1.3 LUGARES RELEVANTES DE LA PARROQUIA.- 
4.1.3.1 LUGARES A VISITAR: 
o La Iglesia y el parque central. 
o Miradores: San Miguel del Común y La Bolivariana. 
o Cementerio de Calderón. 
o Complejo Turístico El Paraíso. 
o Complejo Turístico Sindicato de Choferes de Pichincha. 
o Las Palmeras de Carapungo. 
o Hospedaje Comunitario en Llano Grande. 
o Mirador de la Capilla. 
o Vertiente de Umayacu. 
4.1.3.2 EQUIPAMIENTO URBANO: 
o Casa de la Juventud (1) 
o Centro del Adulto Mayor (1) 
o Centros de Desarrollo Comunitario (3) 
o Plazas de las comunas de encuentro ancestral (5) 
o Parques centrales barriales (10) 
o Establecimientos públicos y privados (60) 
o Estadios (12) 
o Coliseo (1) 
o Áreas de ciclo paseos 
o Varias hosterías y restaurantes 
o Planteles educativos (públicos y privados)(60) 
o Subcentros y unidades de salud (3) 
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4.1.4 EL PROYECTO Y SU ENTORNO FÍSICO INMEDIATO 
Como ya se mencionó, el proyecto se erigirá sobre un terreno ubicado en la calle 
Antonio Gross a dos cuadras de la Panamericana Norte y a pocos metros de la nueva vía 
Interoceánica y autopista al nuevo Aeropuerto Internacional de Quito, cerca a la entrada a 
Carapungo en la parroquia de Calderón. 
 
4.1.5 ACCESIBILIDAD VIAL 
El proyecto está servido por una importante red vial (tanto en número, como en 
calidad), cuyo fácil acceso permite una pronta conectividad con todo el Distrito: La vía 
Panamericana, que es la puerta de ingreso a la Ciudad y que relaciona a Calderón con el 
norte y el occidente de Quito; la avenida Simón Bolívar que conecta a Calderón con otros 
valles de Quito y con la parte norte, centro y sur de la ciudad; la Vía a Pomasqui que 
conecta a Calderón con las parroquias del Noroccidente. 
 
Ilustración 4-2 ACCESIBILIDAD VIAL DEL PROYECTO 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
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4.1.6 4.1.6 TRANSPORTE PÚBLICO 
En el lugar existen 14 cooperativas del sistema de transporte público convencional, 10 
cooperativas de taxis, y además está servido por el sistema de transporte integrado del 
Metrobús Q. 
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4.1.7 EQUIPAMIENTO URBANO DE MAYOR IMPORTANCIA 
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4.2 DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DEL COMPONENTE 
ARQUITECTÓNICO 
 
4.2.1 CRITERIOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO.- 
 
Ilustración 4-3 RENDER DEL PROYECTO 
Fuente: Inmogaloval S.A. – Elaboración: Autor de la tesis 
 
“Porvenir I” será una edificación destinada a exclusivamente a viviendas, erigido en 
Carapungo en la parroquia de Calderón, en un terreno propiedad de la inmobiliaria cuya 
extensión es de 1,164.62 m
2
 (con sus áreas vendibles y no vendibles. Esta edificación la 
cual se convierte en el emblema y punto de referencia de la inmobiliaria, consta de cuatro 
pisos y un subsuelo, con 20 departamentos de 109, 115 y 126 m
2
 (incluidas terrazas, 
secaderos y parqueaderos); además tiene cuenta con dos ingresos independientes, y goza 
de amplios espacios verdes destinados al esparcimiento de sus moradores.  
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4.2.1.1 ESTADO ACTUAL DEL TERRENO: 
 
Ilustración 4-4 TERRENO PARA EL PROYECTO 
Fuente: Inmogaloval S.A. – Elaboración: Autor de la tesis 
 
El proyecto se asienta en una extension de 1,164.62 m
2
, de los cuales el 30% se 
destina para áreas verdes, pasos peatonales, circulacion vehicular, áreas de recreacion, 
parqueos subterraneos. El otro 70% comprende una edificacion de cuatro pisos con 20 
departamentos de tres habitaciones cada uno; lavanderias y secaderos en terrazas. 
4.2.1.2 ÁREAS: 
Todas las áreas están dotadas de iluminacion inteligente, brindando comodidad y 
ahorro de energía a los usuarios. 
Áreas verdes, de recreación, comunales; pasos peatonales; y parqueaderos.- 
Cumpliendo con las regulaciones municipales, dichas áreas guardan armonía con la 
distribucion de los departamentos, tomando en cuenta los accesos principales rampas para 
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personas con capacidades diferentes, construidos con adoquines decorativos. Además se 
cuenta con parqueaderos subterraneos tanto para cada departamento y algunos para visitas, 
con vías de entrada y de salida. 
En cuanto a los juegos infantiles, estos están instalados en espacios definidos 
tecnicamente e incorporados a los espacios verdes. Además cuenta con un salón de uso 
múltiple en el subsuelo para las reuniones sociales de los moradores en el subsuelo.  
4.2.1.3 DEPARTAMENTOS: 
De 109, 115 y 126 m
2
, que incluyen: cocina equipada con muebles superiores e 
inferiores, espacios para línea blanca, instalaciones para lavadora y secadora, pequeño 
fregadero, puerta de madera y vidrio que divide el área de la sala, mesón de cocina, 
extractor de olores, piso de porcelanato que brilla naturalmente y facilita el mantenimiento, 
luz natural y colores armónicos. 
Finalmente se tiene acceso a una terraza con un área privada de 3 x 3 m, para 
lavandería, área de secado y zona destinada si el cliente así lo desea, a la construcción de 
una bodega. 
La sala cuenta con ventanas de vidrio prensado gris, brinda calidez, ventilación, 
claridad, paredes lisas que permiten lucir con el color de la pintura, techo con estucado, 
con todas las instalaciones para teléfono y televisión por cable. 
Tres habitaciones con un baño privado y las otras con un baño compartido. Todas con 
closets. Piso flotante alemán, baños equipados con accesorios Edesa, mampara de vidrio. 
Además los departamentos de 115 y 126 m
2
 en una de las habitaciones, a más de baño 
privado, tienen vestidor.  
 
4.2.2 EVALUACIÓN DE USO DE SUELO VS. PERFIL DEL CLIENTE.- 
El IRM es un documento emitido por el Municipio de Quito, a través de sus 
respectivas Administraciones Zonales, donde se encontrare ubicada una determinada 
propiedad, el cual contiene las regulaciones y normativas vigentes para dicho sector y que 
se estipulan en las ordenanzas correspondientes. El IRM es necesario para realizar trámites 
municipales, tales como: comprar o vender una propiedad, fraccionar, edificar y conocer si 
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el predio está afectado o no, por trazados viales; anteriormente a este documento se lo 
conocía como: “Línea de Fábrica”. 
En el IRM se pueden encontrar los datos básicos de un predio, tales como: parámetros 
para lotizar o urbanizar, área disponible para construir la planta baja (COS), área máxima 
de edificación (COS TOTAL), altura máxima de edificación permitida, número de pisos 
permitidos, número máximo de unidades de vivienda, retiro de edificación que se debe 
respetar, usos del suelo permitidos y prohibidos, disponibilidad de servicios básicos, y 
referencia de línea de fabrica 
 
INFORME DE REGULACIÓN METROPOLITANA 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
 
 
IRM – CONSULTA 
 
1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROPIETARIO * 
 
3.- UBICACIÓN DEL PREDIO * 
 
C.C./R.U.C: 11********01 
Nombre del propietario:  INMOGALOVAL S.A. 
 
2.- IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO * 
 
Número de predio: 343948 
Clave catastral:  13112 03 023 000 000 000 
En propiedad horizontal: SI 
En derechos y acciones:  NO 
Administración zonal:  Administración Zonal Calderón 
Parroquia: Calderón 
Barrio / Sector:  S_CAMILO 
Datos globales del terreno  
 
Área de terreno:  1,164.62 m2  
Área de construcción:  1,164.62 m2  
Frente:  64,20 m 
Nombre del edificio:  PORVENIR  
Número de predios:  0 
Datos parciales de alícuota 
 
Alícuota:  0 % 
Área de construcción:  0,00 m2 
 
 
 
 
 
 
4.- CALLES 
 
Calle Ancho (m) Referencia Retiro 
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PASAJE SANTA TERESA DE JESÚS 10 A 5.00 MTRS DEL EJE DE VÍA 5 
PASAJE ANTONIO GROSS 10 1.50 m DEL BORDILLO 5 
 
 
5.- REGULACIONES  
 
ZONA 
Zonificación:  A10 (A604-50) 
 
Lote mínimo:  600 m2 
 
Frente mínimo:  15 m 
 
COS total:  200 % 
 
COS en planta baja:  50 % 
 
 
PISOS 
Altura:  16 m 
 
Número de pisos:  4 
 
 
RETIROS 
Frontal:  5 m 
 
Lateral:  3 m 
 
Posterior:  3 m 
 
Entre bloques:  6 m 
 
 
 
Forma de ocupación del suelo:  (A) Aislada 
 
Clasificación del suelo:  (SU) Suelo Urbano 
 
Servicios básicos:  SI 
 
Uso principal:  (R3) Residencia alta densidad  
 
 
 
 
6.- AFECTACIONES  
 
Descripción Tipo de vía Derecho de vía Retiro Observación 
 
 
7.- OBSERVACIONES  
 
- EL PREDIO DA EN LAS DOS CALLES A CURVAS DE RETORNO 
- RETIRO FRONTAL DE 5.00 MTRS A LAS VÍAS.........CALDERÓN 
- 
AFECTACIÓN PARCIAL Y VARIABLE EN LA CALLE OESTE ....INFORME D E REPLANTEO VIAL...ZC-
BC798...07-03-2007 
 
 
8.- NOTAS  
 
- 
Los datos aquí representados están referidos al Plan de Uso y Ocupación del Suelo e instrumentos de planificación 
complementarios, vigentes en el DMQ. 
- 
* Estas áreas de información son responsabilidad de la Dirección Metropolitana de Catastros. Si existe algún error 
acercarse a la ventanilla de Avalúos y Catastros de la Administración Zonal correspondientes para la actualización. 
- Este informe no representa título legal alguno que perjudique a terceros. 
- 
Este informe no autoriza ningún trabajo de construcción o división de lotes, tampoco autoriza el funcionamiento de 
actividad alguna. 
- 
Para iniciar cualquier proceso de habilitación de la edificación del suelo o actividad, se deberá obtener el IRM 
respectivo en la administración zonal correspondiente. 
- Este informe tendrá validez durante el tiempo de vigencia del PUOS. 
 
 
© Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda 
2011 – 2012 
 
Tabla 4-1 IRM DEL PROYECTO 
Fuente: Municipio del Quito (2012) – Elaboración: Autor de la tesis 
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4.2.2.1 IDENTIFICACIÓN DEL USO DEL SUELO EN EL ÁREA DE ESTUDIO: 
En cuanto a la clasificación del suelo, dentro de la clasificación general del suelo que 
consta tanto los planes de ordenamientos territorial como en el Plan de Usos y Ocupación 
del Suelo (PUOS), se determina que el área del terreno a utilizarse en el proyecto, está 
catalogada como “Suelo Urbano”, que es aquel que cuenta con vías, redes públicas de 
servicios e infraestructura y ordenamiento urbanístico definido y aprobado. Este suelo por 
su uso genérico y su correspondiente asignación, está definido como: Residencial. 
 
CLASIFICACIÓN DEL USO RESIDENCIAL 
USO SÍMBOLO TIPOLOGÍA SÍMBOLO 
ACTIVIDADES/ESTABLECIM
IENTOS 
Residencial R Residencial R3 
Zonas de uso residencial en las 
que se permite comercios, 
servicios y equipamientos de 
nivel barrial, sectorial y zonal. 
Tabla 4-2 CLASIFICACIÓN DE USO DEL SUELO DEL TERRENO 
Fuente: Municipio de Quito (PUOS, 2012) – Elaboración: Autor de tesis 
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Ilustración 4-5 TIPOS DE USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO DEL PROYECTO 
Fuente: Municipio de Quito (PUOS, 2012) – Elaboración: Autor de tesis 
 
Esta asignación de usos en suelo urbano, se establece de acuerdo al destino de cada 
zona definida por el modelo de estructura establecido por el Plan Metropolitano de 
Ordenamiento Territorial (PMOT). El Uso Residencial, según el PUOS en su artículo 44, 
es aquel que tiene como destino la vivienda permanente, en uso exclusivo o combinado 
con otros usos de suelo compatibles, en áreas y lotes independientes y edificaciones 
individuales o colectivas del territorio. 
Además la normativa en concordancia con el PUOS, establece las características de 
utilización del suelo y condiciones de compatibilidad con otros usos, definiendo al sector 
con la tipología denominada: “Residencial 3” (R3), lo cual implica que son zonas de uso 
residencial donde se permiten la coexistencia de comercios, servicios y equipamientos de 
nivel barrial, sectorial y zonal.  
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4.2.2.1.1 PERFIL DEL CLIENTE 
Lo antes mencionado respecto de los usos y compatibilidades del suelo, ha sido 
aprovechado sobremanera en el sector, pues el comercio es una de los principales motores 
del dinamismo económico característico de este, y que se lo puede vislumbrar claramente 
al recorrer el mismo y encontrar sobre sus calles y avenidas una variedad de comercios, 
característica que se acentúa en sus inmediaciones, pues está rodeado de vías o ejes 
principales donde se permiten usos diversos de carácter zonal y de ciudad compatibles. Y 
donde además de la infraestructura destinada a la vivienda, podemos encontrar: comercios 
mayoristas y minoristas, bodegas, hoteles, restaurantes, instituciones de intermediación 
financiera; edificios y oficinas donde se realizan actividades inmobiliarias, empresariales y 
similares; instituciones dedicadas a la enseñanza y otras actividades de servicios 
comunitarios, sociales y personales como son clínicas, centros de salud y de rehabilitación 
física; al mismo tiempo se puede encontrar estaciones de radio, incluso el sector cuenta con 
entidades públicas del gobierno local. Este sector es habitado por gente de clase media y 
media baja, que como ya se dijo en su mayoría se dedican al comercio o son servidores 
públicos o privados en relación de dependencia, mientras que el grupo de enfoque del 
proyecto es la gente de clase media con ingresos promedio de USD 1,800 mensuales. 
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Ilustración 4-6 CLIENTE TIPO 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
 
4.2.2.2 DETERMINACIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS DE ZONIFICACIÓN PARA 
EDIFICACIÓN Y DE LA MÁXIMA EDIFICABILIDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA: 
La normativa establece que nuestra edificación mantendrá un alineamiento (el cual 
toma como referencia la línea de fábrica y las colindancias del terreno) del tipo: “Aislado”; 
es decir que son necesarios los retiros en todas las colindancias: frontal, dos laterales y 
posterior, y que se cumple a cabalidad dentro del proyecto. 
La altura de edificación (la distancia vertical medida en metros o su equivalencia en 
número de pisos) asignada para esta tipología de edificación, según lo especificado en la 
ordenanza que contiene el Plan de uso y ocupación del suelo (PUOS), es de 4 pisos en 
12m. Destacándose que el proyecto es la excepción a la regla en cuanto a alturas de 
edificación tradicionales en el sector, pues en este último la gran mayoría de proyectos de 
vivienda implementados son de urbanizaciones con casas adosadas de entre uno y dos 
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pisos, frente a la edificación de veinte departamentos que es este proyecto y que de hecho 
ha tenido buena acogida consecuencia de sus valores agregados. 
 
4.2.2.2.1 ZONIFICACIÓN PARA EDIFICACIÓN Y HABILITACIÓN DEL SUELO 
 
          EDIFICACIÓN 
HABILITACIÓN 
DEL SUELO 
  A                                                          AISLADA 
#  Zona  
Altura Máxima  Retiros  
Distancia entre 
bloques 
COS 
PB  
COS 
TOTAL  
Lote 
Mínimo 
Frente 
Mínimo  
Pisos M F L P D %  % m
2
 m 
10 A604-50  4 12 5 3 3 6 50 200 600 15 
Tabla 4-3 EDIFICACIÓN Y HABILITACIÓN DEL SUELO DEL PROYECTO 
Fuente: Municipio de Quito (PUOS, 2012) – Elaboración: Autor de tesis 
 
4.2.2.3 RELACIONES DE LOS COEFICIENTES DE OCUPACIÓN DEL SUELO: 
 
Gráfica 4-1 COS Y COS (PB) DEL PROYECTO 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
 
50,00% 41,11% 
200% 
164,94% 
COS en Planta Baja
Admisible
COS (PB) Proyecto COS Total Admisible COS Total Proyecto
Coeficientes de Ocupación del Suelo 
Coeficientes de Ocupación del Suelo
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4.2.3 FUNCIONALIDAD, USOS, SERVICIOS.- 
El proyecto fue concebido de tal forma que su función principal sea la de cubrir la 
necesidad básica de vivienda para el habitante de Calderón, dotándoles de un proyecto de 
mejor calidad arquitectónica, así como en materiales de construcción y acabados; a los 
mismos precios que manejan los productos de la competencia en el sector. Además, si bien 
el diseño del proyecto responde a las necesidades específicas derivadas de la idea original, 
se  optó por erigir un proyecto de vivienda en altura, lo cual rompe con la tradición en el 
sector, que es de levantar proyectos de viviendas con casas de uno y dos pisos adosas, pese 
a lo cual y en función de sus valores agregados, se ha tenido buena recepción dentro de la 
comunidad. 
Según esto, y con el fin garantizar la seguridad y el bienestar de los futuros residentes 
del proyecto, el Edificio Porvenir fue proyectado y se construirá de tal forma que satisfaga 
los siguientes requisitos relativos a su funcionalidad: 
o Utilización y manejo de las instalaciones.- El proyecto fue diseñado de tal forma 
que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las 
instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas para el 
edificio. 
o Accesibilidad al medio físico.- El proyecto está concebido de tal forma que se 
permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el fácil acceso y 
circulación por el edificio. 
o Acceso a servicios básicos y otros.- Se garantiza el acceso a los servicios de agua 
potable; electricidad; de telecomunicación, audiovisuales y de información. 
 
4.2.4 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO: 
o El sector cuenta con todos los servicios de ciudad: Instituciones educativas, 
bancarias, centros comerciales, transporte público, gasolineras, etc. 
o El sector mantiene un clima seco con una temperatura promedio anual de 22ºC. 
o Sala de uso múltiple de 80m. 
o Amplias áreas verdes con juegos infantiles. 
o Parqueaderos cubiertos distribuidos técnicamente para fácil circulación. 
o Fácil acceso vehicular y peatonal (ingresos independientes). 
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o Garitas de control en accesos con seguridad privada durante las 24 horas del día. 
o Luz inteligente en todas las áreas para reducir los gastos administrativos por 
consumo de energía eléctrica. 
o Pasos peatonales distribuidos armónicamente 
o Rampas para circulación de personas con movilidad reducida. 
o Área de circulación peatonal con adoquinado decorativo. 
o Acceso a terraza para lavandería, área de secado y zona para que se destine a la 
construcción de bodegas.  
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4.2.5 DETALLES, PLANOS ARQUITECTÓNICOS, ESQUEMAS DEL 
PROYECTO.- 
4.2.5.1 DETALLES ARQUITECTÓNICOS DEL PROYECTO: 
FACHADA FRONTAL
 
Tabla 4-4 FACHADA FRONTAL DEL PROYECTO 
ESCALA 1:100 
Fuente: Inmogaloval S.A. – Elaboración: autor de la tesis 
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4.2.5.1.1 PLANTA BAJA TIPO 
 
 
 
 
 
 
 
ESCALA 1:500 
Fuente: Municipio de Quito (PUOS, 2012) – Elaboración: Autor de tesis 
 
 
 
 
Ilustración 4-7 PLANTA BAJA DEL PROYECTO 
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4.2.5.1.2 DETALLE DE FACHADAS 
4.2.5.1.2.1 FRONTAL                    POSTERIOR 
 
ESCALA 1:250 
 
4.2.5.1.2.2 LATERAL DERECHA 
 
4.2.5.1.2.3 LATERAL IZQUIERDA 
 
Ilustración 4-8 FACHADAS DEL PROYECTO 
ESCALA 1:500 
Fuente: Inmogaloval S.A. – Elaboración: Autor de la tesis 
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4.2.5.1.3 DETALLE DE CORTES: 
 
4.2.5.1.3.1 LONGITUDINAL 
 
4.2.5.1.3.2 TRANSVERSAL 
 
 
Ilustración 4-9 DETALLE DE CORTES DEL PROYECTOS 
ESCALAS 1:500 
Fuente: Inmogaloval S.A. – Elaboración: Autor de la tesis 
 
 
 
 
 
 
 
108 
 
PLAN DE NEGOCIOS 
4.2.5.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS DEPARTAMENTOS: 
El ingreso a los departamentos es por una estructura de gradas con mampara de vidrio 
prensado en color gris. 
4.2.5.2.1 SALA 
 
 
Ilustración 4-10 CARACTERÍSTICAS DE LA SALA 
Fuente: Inmogaloval S.A. – Elaboración: Autor de la tesis 
 
4.2.5.2.2 HABITACIONES 
 
 
Ilustración 4-11 CARACTERÍSTICAS DE LAS HABITACIONES 
Fuente: Inmogaloval S.A. – Elaboración: Autor de la tesis 
Claridad, calidez, ventilación 
Instalaciones para teléfono y tv cable 
Amplios ventanales en vidrio prensado de color gris 
Piso de porcelanato 
Paredes lisas para resaltar la pintura y su color 
Techo estucado con cornisa decorativa 
Todos los departamentos tienen 3 dormitorios y 2 baños 
Closet mixto en Duraplac blanco con frentes de Duraplac sapelli con canto duro 
Piso flotante de fabricación alemana 
Instalaciones para teléfono y tv cable 
Amplios ventanales con hermosa vista 
Excelente ventilación 
Los departamentos de 94,96 y 105,29 m tienen baño máster y vestidor 
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4.2.5.2.3 COCINA 
 
 
Ilustración 4-12 CARACTERÍSTICAS DE LA COCINA 
Fuente: Inmogaloval S.A. – Elaboración: Autor de la tesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muebles de cocina superiores e inferiores en Duraplac blanco frentes Duraplac sapelli 
con canto duro 
Extractor de olores 
Ventilación e iluminación natural 
Mesones de porcelanato 
Instalaciones para lavadora y secadora 
Pequeño fregadero para ropa 
Instalación de agua con tubería Repolen 50 años de vida útil (fusión de partes al calor) 
Piso de Porcelanato 
Grifería de buena calidad, fv 
Amplios ventanales en vidrio prensado de color gris 
Puerta mixta vidrio y madera para separación de ambientes 
110 
 
PLAN DE NEGOCIOS 
4.2.5.2.4 BAÑOS 
 
 
Ilustración 4-13 CARACTERÍSTICAS DE LOS BAÑOS 
Fuente: Inmogaloval S.A. – Elaboración: Autor de la tesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dormitorio master con baño privado 
Baño compartido o familiar con mampara de vidrio 
Accesorios de baño en calidad fv 
Mueble en Duraplac blanco frentes en Duraplac sapelli con canto duro 
Piso de porcelanato 
Excelente luminosidad y ventilación 
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4.2.5.3 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS DEPARTAMENTOS: 
 
4.2.5.3.1 Departamentos de 126,29 m2 
Ingreso por un amplio cajón de gradas con mampara de vidrio en gris prensado. 
 
Tabla 4-5 CARACTERÍSTICAS DE DTO. 126.29 m2 
Fuente: Inmogaloval S.A. – Elaboración: Autor de la tesis
Sala comedor 32,35 m2 
•Claridad, calidez, ventilación 
•Instalaciones para teléfono y Tv 
cable 
•Amplios ventanales en vidrio 
prensado en color gris 
•Piso de porcelanato 
•Paredes lisas para resaltar la pintura 
y su color 
•Techo estucado con corniza 
decorativa 
•Excelente vista 
3 Habitaciones 
•Dormitorio Máster con vestidor y 
baño completo 16.95m2 
•Dormitorio 1 de 12.10 m2 
•Dormitorio 2 de 11,75 m2 
•Closets mixto Duraplac blanco 
confrentes ed Duraplac sapelli con 
canto duro 
•Piso flotante de fabricación alemana 
•Instalaciones para teléfono y tv 
cable 
•Amplios ventanales con hermosa 
vista 
•Entrada de luz natural y ventilación 
Cocina 18.27 M2 
•Muebles de cocina superiores e 
inferiores Duraplac blanco con 
frentes Duraplac sapelli con canto 
duro 
•Extractor de olores 
•Ventilación e iluminación natural 
•Mesones de porcelanato 
•Instalaciones para lavadora y 
secadora 
•Pequeño fregadero para ropa 
•Instalación de agua con tubería 
Repolen 50 años de vida útil (fusión 
de partes al calor) 
•Piso de Porcelanato 
•Grifería de buena calidad fv 
•Amplios ventanales en vidrio 
prensado color gris 
•Puerta mixta de vidrio y madera 
para separación de ambientes 
2 Baños completos 
•Dormitorio máster con baño privado 
5,05 m2 
•Baño compartido o familiar 3,23 m2 
con mampara de vidrio 
•Accesorios de baño en calidad fv 
•Mueble en Duraplac blanco frentes 
en Duraplac sapelli con canto duro 
•Piso y paredes de cerámica 
•Excelente luminosidad y ventilación 
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Ilustración 4-14 DETALLE DTO. 126.29 m2 
Fuente: Inmogaloval S.A. – Elaboración: Autor de la tesis
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4.2.5.3.2 Departamentos de 115,96 m2 
Ingreso por un amplio cajón de gradas con mampara de vidrio en gris prensado 
 
 
Tabla 4-6 CARACTERÍSTICAS DE DTO. 115.96 m2 
Fuente: Inmogaloval S.A. – Elaboración: Autor de la tesis
Sala comedor 32,55 m2 
•Claridad, calidez, ventilación 
•Instalaciones para teléfono y Tv 
cable 
•Amplios ventanales en vidrio 
prensado en color gris 
•Piso de porcelanato 
•Paredes lisas para resaltar la pintura 
y su color 
•Techo estucado con corniza 
decorativa 
•Excelente vista 
3 Habitaciones 
•Dormitorio Máster con vestidor y 
baño completo 15.58m2 
•Dormitorio 1 de 10.52 m2 
•Dormitorio 2 de 10.16 m2 
•Closets mixto Duraplac blanco con 
frentes ed Duraplac sapelli con 
canto duro 
•Piso flotante de fabricación alemana 
•Instalaciones para teléfono y tv 
cable 
•Amplios ventanales con hermosa 
vista 
•Entrada de luz natural y ventilación 
Cocina 13.60 M2 
•Muebles de cocina superiores e 
inferiores Duraplac blanco con 
frentes Duraplac sapelli con canto 
duro 
•Extractor de olores 
•Ventilación e iluminación natural 
•Mesones de porcelanato 
•Instalaciones para lavadora y 
secadora 
•Pequeño fregadero para ropa 
•Instalación de agua con tubería 
Repolen 50 años de vida útil (fusión 
de partes al calor) 
•Piso de Porcelanato 
•Grifería de buena calidad fv 
•Amplios ventanales en vidrio 
prensado color gris 
•Puerta mixta de vidrio y madera 
para separación de ambientes 
2 Baños completos 
•Dormitorio máster con baño privado 
4,97 m2 
•Baño compartido o familiar 3,23 m2 
•Accesorios de baño en calidad fv con 
mampara de vidrio 
•Mueble en Duraplac blanco frentes 
en Duraplac sapelli con canto duro 
•Piso y paredes de cerámica 
•Excelente luminosidad y ventilación 
114 
 
PLAN DE NEGOCIOS 
 
 
 
Ilustración 4-15 DETALLE DTO. 115.96 m2 
Fuente: Inmogaloval S.A. – Elaboración: Autor de la tesis 
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4.2.5.3.3 Departamentos de 109,28 m2 
Ingreso por un amplio cajón de gradas con mampara de vidrio en gris prensado 
 
Ilustración 4-16 CARACTERÍSTICAS DTO. 109.28 m2 
Fuente: Inmogaloval S.A. – Elaboración: Autor de la tesis
Sala comedor 29.48 m2 
•Claridad, calidez, ventilación 
•Instalaciones para teléfono y Tv 
cable 
•Amplios ventanales en vidrio 
prensado en color gris 
•Piso de porcelanato 
•Paredes lisas para resaltar la 
pintura y su color 
•Techo estucado con corniza 
decorativa 
•Excelente vista 
3 Habitaciones 
•Dormitorio 1 de 10.82 m2 
•Dormitorio 2 de 9.26 m2 
•Dormitorio 3 de 10.82 m2 
•Closets mixto Duraplac blanco 
con frentes ed Duraplac sapelli 
con canto duro 
•Piso flotante de fabricación 
alemana 
•Instalaciones para teléfono y tv 
cable 
•Amplios ventanales con 
hermosa vista 
•Entrada de luz natural y 
ventilación 
•Vista panorámica a la entrada 
principal del conjunto 
residencial 
Cocina 11.46 m2 
•Muebles de cocina superiores e 
inferiores Duraplac blanco con 
frentes Duraplac sapelli con 
canto duro 
•Extractor de olores 
•Ventilación e iluminación 
natural 
•Mesones de porcelanato 
•Instalaciones para lavadora y 
secadora 
•Instalación de agua con tubería 
de acero inoxidable y calefón 
instalado 
•Piso de Porcelanato 
•Grifería de buena calidad fv 
•Amplios ventanales en vidrio 
prensado color gris 
•Puerta mixta de vidrio y madera 
para separación de ambientes 
2 Baños 
•Baño social o medio baño 1.80 
m2 
•Baño compartido o familiar 5.31 
m2 con mampara de vidrio 
•Accesorios de baño en calidad 
fv 
•Mueble en Duraplac blanco 
frentes en Duraplac sapelli con 
canto duro 
•Piso y paredes de cerámica 
•Excelente luminosidad y 
ventilación 
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Ilustración 4-17 DETALLE DTO. 109.28 m2 
Fuente: Inmogaloval S.A. – Elaboración: Autor de la tesis 
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4.2.6 RESUMEN GENERAL DE ÁREAS DEL PROYECTO: ÁREAS EN 
PLANTA BAJA, ÁREA BRUTA – ÁREA ÚTIL; ÁREAS 
COMPUTABLES Y NO COMPUTABLES.- 
CUADRO DE ÁREAS 
ÁREA DE TERRENO: 1164.62 m2 COS (PB) ADMISIBLE: 50% ZONIFICACIÓN: A10(A604-50) 
COS EN PLANTA BAJA: 41,11% COS TOTAL: 164,94%  COS T. ADMISIBLE:200% 
    ÁREA BRUTA ÁREA NO ÁREA ÁREA 
NIVEL DESCRIPCIÓN (m2) COMPUTABLE ÚTIL TOTAL 
N-1,30 
PARQUEADEROS, CIRCULACIONES 534.41 534.41   534.41 
DEPOSITO DE BASURA 15.90 15.9   15.9 
SALA COMUNAL  82.88 82.88   82.88 
 
TOTAL: 633.19 
N+1,20 
DEPARTAMENTO 1 88.28   88.28 88.28 
CIRCULACIÓN, DUCTO Y HALL 10.78 10.78   10.78 
DEPARTAMENTO 2 94.96   94.96 94.96 
DEPARTAMENTO 3 94.96   94.96 94.96 
CIRCULACIÓN, DUCTO Y HALL 10.78 10.78   10.78 
DEPARTAMENTO 4 94.96   94.96 94.96 
CIRCULACIÓN, DUCTO Y HALL 10.78 10.78   10.78 
DEPARTAMENTO 5 105.59   105.59 105.59 
GUARDIANÍA 5.98   5.98 5.98 
 TOTAL: 517.07 
N+3,72 
DEPARTAMENTO 6 88.28   88.28 88.28 
CIRCULACIÓN, DUCTO Y HALL 10.96 10.96   10.96 
DEPARTAMENTO 7 94.96   94.96 94.96 
DEPARTAMENTO 8 94.96   94.96 94.96 
CIRCULACIÓN, DUCTO Y HALL 10.96 10.96   10.96 
DEPARTAMENTO 9 94.96   94.96 94.96 
CIRCULACIÓN, DUCTO Y HALL 12.40 12.40   12.4 
DEPARTAMENTO 10 105.59   105.59 105.59 
    TOTAL:  513.07 
N+6,24 
DEPARTAMENTO 11 88.28   88.28 88.28 
CIRCULACIÓN, DUCTO Y HALL 10.96 10.96   10.96 
DEPARTAMENTO 12 94.96   94.96 94.96 
DEPARTAMENTO 13 94.96   94.96 94.96 
CIRCULACIÓN, DUCTO Y HALL 10.96 10.96   10.96 
DEPARTAMENTO 14 94.96   94.96 94.96 
CIRCULACIÓN, DUCTO Y HALL 12.40 12.40   12.4 
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CUADRO DE ÁREAS 
ÁREA DE TERRENO: 1164.62 m2 COS (PB) ADMISIBLE: 50% ZONIFICACIÓN: A10(A604-50) 
COS EN PLANTA BAJA: 41,11% COS TOTAL: 164,94%  COS T. ADMISIBLE:200% 
    ÁREA BRUTA ÁREA NO ÁREA ÁREA 
NIVEL DESCRIPCIÓN (m2) COMPUTABLE ÚTIL TOTAL 
DEPARTAMENTO 15 105.59   105.59 105.59 
   TOTAL: 513.07 
N+8,76 
DEPARTAMENTO 16 88.28   88.28 88.28 
CIRCULACIÓN, DUCTO Y HALL 10.96 10.96   10.96 
DEPARTAMENTO 17 94.96   94.96 94.96 
DEPARTAMENTO 18 94.96   94.96 94.96 
CIRCULACIÓN, DUCTO Y HALL 10.96 10.96   10.96 
DEPARTAMENTO 19 94.96   94.96 94.96 
CIRCULACIÓN, DUCTO Y HALL 12.40 12.40   12.4 
DEPARTAMENTO 20 105.59   105.59 105.59 
  TOTAL: 513.07 
TOTAL (m2)   2689.47 768.49 1920.98 2689.47 
Tabla 4-7 CUADRO GENERAL DE ÁREAS DEL PROYECTO 
Fuente: Inmogaloval S.A. – Elaboración: Autor de la tesis 
 
Gráfica 4-2 DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS DEL PROYECTO EN % 
Fuente: Inmogaloval S.A. – Elaboración: Autor de la tesis 
 
63,45% 
0,20% 
4,48% 
9,05% 
10,89% 
0,53% 
2,75% 
8,65% 
DEPARTAMENTOS
GUARDIANÍA
CIRCULACIÓN INTERIOR, DUCTO Y HALL
CIRCULACIÓN EXTERIOR
ÁREAS VERDES Y RECREATIVAS
DEPÓSITOS DE BASURA
SALÓN COMUNAL
PARQUEADEROS
ÁREAS TOTALES (%) 
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Gráfica 4-3 DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS EN PLANTA BAJA (%) 
Fuente: Inmogaloval S.A. – Elaboración: Autor de la tesis 
 
DEPARTAMENTOS (m2) 
88.28 
94.96 
94.96 
94.96 
105.59 
ÁREAS VERDES (m2) 
328.58 
GUARDIANÍA (m2) 
5.98 
CIRCULACIONES (m2) 
273.25 
Tabla 4-8 DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS EN P.B.  (m2) 
Fuente: Inmogaloval S.A. – Elaboración: Autor de la tesis 
 
44% 
30% 
1% 
25% 
ÁREAS EN PLANTA BAJA 
DEPARTAMENTOS
ÁREAS VERDES
GUARDIANÍA
CIRCULACIONES
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Gráfica 4-4 DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS COMPUTABLE Y NO COMPUTABLE (%) 
Fuente: Inmogaloval S.A. – Elaboración: Autor de la tesis 
 
4.3 CONCLUSIONES: 
 
1. La ubicación del proyecto se escogió para hacerse con la preferencia de clientes 
pertenecientes a la clase media que busquen adquirir una vivienda económica, pero 
dentro de una centralidad que cuente con todos los servicios, vías de acceso y que 
tenga dinamismo económico, donde si bien el valor por metro cuadrado de la tierra 
es un tanto mayor que el de la competencia, al estar en el centro de la parroquia a 
diferencia de estos que se encuentran en sus alrededores, se consigue el objetivo de 
captar la preferencia de los potenciales clientes. 
 
2. El área computable es del 71% respecto de la totalidad del proyecto, cifras que está 
dentro de la media acostumbrada para vivienda de clase media, la cual si bien es 
susceptible de optimizar su COS en algunos puntos porcentuales; se decidió 
sacrificarlo para atraer a los compradores, que en el lugar están acostumbrados a 
adquirir casas de una y dos plantas de áreas pequeñas. Dicha atracción del cliente 
29% 
71% 
ÁREA COMPUTABLE VS NO 
COMPUTABLE 
AREA NO COMPUTABLE
AREA COMPUTABLE
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también se ve apoyada al ofrecer un 30% de áreas verdes respecto del área en 
planta baja, valor ciertamente mayor al que ofrece la competencia. 
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CAP. 5.- CONCEPCIÓN TÉCNICA, COSTOS Y PLANIFICACIÓN 
PAOLO LÓPEZ HERDOÍZA 
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5 CONCEPCIÓN TÉCNICA, COSTOS Y PLANIFICACIÓN 
 
5.1 METODOLOGÍA 
 
En este capítulo se realizará un análisis y evaluación de los costos tanto directos como 
indirectos de los rubros que intervienen en el proyecto en sus fases de Planificación, 
Ejecución y Entrega. Costos que serán determinados mediante un análisis de precios 
unitarios (costo de equipos, materiales, mano de obra y transporte) para los rubros a 
ejecutarse dentro de la obra civil; mientras que la determinación de los costos del recurso 
humano necesario para desarrollar las fases de planificación, administración y ejecución 
del proyecto se basará en costos reales de salarios y honorarios profesionales previamente 
determinados; finalmente en cuanto a los permisos, tasas e impuestos, sus costos serán los 
reales y actualizados al momento de hacer el análisis. 
 
5.2 RESUMEN 
Realizar el proyecto requiere de una inversión de S/. 1’012,305, entre la adquisición 
del terreno más los costos directos de construcción con sus respectivos indirectos. 
 
 
ÍTEM COSTO (USD) % DE PARTICIPACIÓN 
Terreno  S/.    131,107.00  13% 
Costos Directos  S/.    746,330.00  73% 
Costos Indirectos  S/.    148,677.00  14% 
TOTAL  S/.    1012,305 100% 
Tabla 5-1 DISTRIBUCIÓN DE COSTOS TOTALES DEL PROYECTO 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
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Gráfica 5-1 INCIDENCIA DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO EN SU COSTO 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
 
 
 
RESUMEN DE COSTOS 
COSTO REAL DEL TERRENO/m2  $          55.81  
COSTO DEL TERRENO/m2 (MÉTODO RESIDUAL)  $       112.58  
COSTO TOTAL DEL PROYECTO/m2 DE CONSTRUCCIÓN  $       354.20  
COSTO DEL PROYECTO/m2 DE ÁREA ÚTIL  $       442.29  
Tabla 5-2 RESUMEN DE COSTOS DEL PROYECTO 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
 
5.3 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS 
 
5.3.1 TERRENO.- 
 
El precio del terreno se lo obtuvo mediante la aplicación del método residual a los 
proyectos de la competencia, con el cual se determinó un valor para el mismo de USD 
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131,107.38  y USD 112.58 por el terreno y por metro cuadrado de terreno respectivamente. 
El método utilizado busca determinar el valor del terreno a partir del precio total del 
inmueble, deduciendo el costo de la construcción, lo que significa hallar el lote urbanizado 
como residuo. 
El área de terreno donde se levantará el proyecto de vivienda Porvenir I es de 1,164.62 
m
2
, avaluada en USD 131,107.38  y USD 112.58 por el terreno y por metro cuadrado de 
terreno respectivamente, cifras que se determinaron mediante la aplicación del método 
residual a los proyectos de la competencia y que representan el 13% del costo total del 
proyecto. 
Cabe destacar que el metro cuadrado de terreno fue adquirido a un precio de USD 
55.8, que representa una ganancia sobre el potencial de USD 112.58 por metro cuadrado 
que tiene el terreno. 
 
 
5.3.1.1 DETALLE DEL CÁLCULO DEL VALOR DEL TERRENO MEDIANTE EL 
MÉTODO RESIDUAL: 
 
PROYECTO PRECIO / m2 ABSORCIÓN / MES 
Tierra del Sol  $          605.88                   1.00  
Verdinni  $          609.41                   3.00  
Llano Dorado  $          599.40                   2.00  
Gissel's 1  $          575.29                   2.00  
Gissel's 2  $          622.53                   3.00  
Bonanza  $          638.55                   1.00  
Villa Nova  $          586.91                   2.00  
Alcántara  $          579.59                   2.00  
PROMEDIO PONDERADO  $          601.41    
 
PARÁMETROS DE CÁLCULO VALOR 
ÁREA TERRENO (m2)           1,164.00  
UBICACIÓN  Entrada a Carapungo  
COS PB 41,11% 
COS TOTAL 165% 
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PISOS                  4.00  
PRECIO DEPARTAMENTOS  $          601.41  
SUBSUELOS                  1.00  
ALFA % 11% 
 
APLICACIÓN DEL MÉTODO RESIDUAL 
ÁREA DE VENTAS DE DEPARTAMENTOS           1,919.90  
VALOR DE VENTA DEL PROYECTO  $1,154,656.42  
VALOR TERRENO  $   127,012.21  
VALOR TERRENO/m2  $          109.12  
Tabla 5-3 VALORACIÓN DEL TERRENO MEDIANTE EL MÉTODO RESIDUAL 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
 
5.3.2 COSTOS DIRECTOS.- 
 
El costo directo de construcción del proyecto es de S/. 666,366, que asciende a S/. 
738179 al incluir el IVA. Para poder determinarlo se establecieron los componentes 
básicos de materiales, mano de obra y equipos que lo integran, mediante un análisis de 
precios unitarios. La suma de los componentes, materiales, mano de obra, equipos y 
transporte (si es el caso), conforman el precio por unidad de cada partida que interviene en 
la construcción de la edificación y que a continuación se detallan.  
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Gráfica 5-2 COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
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Gráfica 5-3 C.D. DE CONSTRUCCIÓN: Incidencia de las actividades 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
1% 
28% 
3% 
5% 
11% 
5% 
25% 
5% 
2% 
2% 
3% 4% 
6% 
COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN  
(% DE INCIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES) 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS:
ESTRUCTURA:
ENCOFRADOS:
MAMPOSTERÍA:
ENLUCIDOS:
PISOS:
CARPINTERIA/METAL/MADERA/ALUMINIO:
RECUBRIMIENTOS:
AGUA POTABLE:
APARATOS SANITARIOS:
AGUAS SERVIDAS:
INSTALACIONES ELÉCTRICAS:
VARIOS:
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5.3.2.1 DESGLOSE DEL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS RUBROS 
QUE INTERVIENEN EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA EDIFICACIÓN: 
 
DETALLE UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUB-TOTAL 
          
MOVIMIENTOS DE TIERRAS:         
Limpieza manual del terreno m
2
 698.77 0.84 586.97 
Replanteo y Nivelación m
2
 698.77 1.08 754.67 
Excavación manual de cimientos m
3
 86.11 5.68 489.10 
Excavación manual de Plintos m
3
 536.27 5.84 3131.82 
Desalojo a máquina m
3
 531.08 2.69 1428.61 
Relleno-Compactación de lastre (Plancha) m
3
 123.48 19.12 2360.94 
Relleno-Compactación de  suelo natural m
3
 290.73 5.62 1633.90 
          
ESTRUCTURA:         
Replantillo H. S. 140 Kg/cm2 m
3
 13.77 92.34 1271.52 
Plintos H. S. 210 Kg/cm2 m
3
 52.83 120.35 6358.09 
Hormigón en cadenas m
3
 31.00 125.95 3904.45 
Hormigón en columnas m
3
 74.52 125.95 9385.79 
Hormigón en escaleras m
3
 30.00 125.95 3778.50 
Hormigón en losa Plana 0.20 cm m
3
 315.00 125.95 39674.25 
Muro de Hormigón m
3
 77.20 125.95 9723.34 
Mampostería de bloque de  0.15 para Muro m
2
 300.00 11.38 3414.00 
Malla Electrosoldada  0,15x0,15 m
2
 300.00 4.83 1449.00 
Bloque para alivianamiento de losa u 11200.00 0.55 6160.00 
Acero de refuerzo Kg 71625.60 1.71 122479.78 
Hierro de 10-12-14-16 mm         
          
ENCOFRADOS:         
Encofrado de cadenas m
2
 249.84 9.48 2368.48 
Encofrados de columnas m
2
 670.80 9.48 6359.18 
Encofrados de escaleras m
2
 30.00 10.15 304.50 
Encofrado de  losa plana  m
2
 2500.00 5.05 12625.00 
          
          
          
MAMPOSTERÍA:         
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DETALLE UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUB-TOTAL 
Mampostería de bloque 0,15 m
2
 2926.20 11.38 33300.16 
Lavandería u 20.00 131.46 2629.20 
Caja de revisión u 12.00 31.94 383.28 
Tapa sanitaria u 12.00 31.15 373.80 
          
          
       
ENLUCIDOS:         
Enlucidos vertical m
2
 5832.40 6.74 39310.38 
Enlucido horizontal m
2
 2404.10 7.09 17045.07 
Masillado de losa e impermeabilizado m
2
 478.46 5.56 2660.24 
Cerámica de pared m
2
 1250.00 15.48 19350.00 
Estucado de cielo raso m
2
 500.00 6.05 3025.00 
          
PISOS:         
Contrapiso H. S. 180 Kg/cm2 m
2
 500.00 14.12 7060.00 
Pavimento interior m
2
 2404.10 5.22 12549.40 
Encementado exterior m
2
 478.46 6.65 3181.76 
Cerámica para Piso m
2
 600.00 14.90 8940.00 
Cerámica Gradas m
2
 165.00 14.90 2458.50 
CARPINTERÍA/METAL/MADERA/ALUMINIO:         
Vidrio Color Bronce 4 mm. m
2
 2098.00 11.02 23119.96 
Vidrio Color Bronce 6 mm. m
2
 80.40 16.08 1292.83 
Muebles bajos de cocina ml 114.00 135.86 15488.04 
Muebles altos de cocina ml 104.00 171.24 17808.96 
Closet m
2
 406.00 103.92 42191.52 
Puerta paneladas (lacadas) u 120.00 164.16 19699.20 
Cerraduras Doble Seguridad u 140.00 32.27 4517.80 
Puerta de tool con vidrio u 9.00 85.58 770.22 
Pasamano de hierro ml 90.00 53.37 4803.30 
Ventana Corrediza de Aluminio m
2
 569.16 70.06 39875.35 
Puerta  de Aluminio u 5.40 211.69 1143.13 
Puerta Principal de Madera u 20.00 242.68 4853.60 
Ventanas Fijas Serie 100 m
2
 72.00 74.55 5367.60 
RECUBRIMIENTOS:         
Estucado Vertical m
2
 4745.00 4.60 21827.00 
Pintura  de Caucho Látex Vinil Acrílico m
2
 4745.00 3.06 14519.70 
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DETALLE UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUB-TOTAL 
AGUA POTABLE:         
Salida agua fría PVC 1/2 punto 192.00 35.68 6850.56 
Salida agua caliente Tubería de Inox 1/2 punto 112.00 35.68 3996.16 
Tubería PVC 1/2  ml 600.00 4.45 2670.00 
Tubería PVC 2 ml 50.00 6.80 340.00 
Válvula check 1/2 u 20.00 14.66 293.20 
Llave de paso 1 u 20.00 7.71 154.20 
Llave de control de 1/2 u 22.00 6.68 146.96 
Llave de pico de lavandería 1/2 u 20.00 11.72 234.40 
Mezcladora de Baño de 1/2 u 36.00 40.90 1472.40 
  u       
APARATOS SANITARIOS:         
Lavamanos completo u 42.00 119.90 5035.80 
Inodoro tanque bajo u 42.00 90.72 3810.24 
Lavaplatos completo u 20.00 119.59 2391.80 
Accesorios de baño juego 20.00 22.24 444.80 
Tina u 20.00 162.50 3250.00 
       
       
       
AGUAS SERVIDAS:         
Desagüe PVC 50 mm. punto 922.00 16.76 15452.72 
Desagüe PVC 75 mm. punto 20.00 18.97 379.40 
Desagüe PVC 110 mm. punto 42.00 18.45 774.90 
Bajantes Aguas Servidas PVC 110 mm. ml 144.00 8.25 1188.00 
Bajantes Aguas Lluvias PVC 110 mm. ml 20.00 8.25 165.00 
Tubería PVC 50 mm. ml 90.00 3.76 338.40 
Tubería PVC 75 mm. ml 50.00 4.58 229.00 
Tubería PVC 110 mm. ml 90.00 7.89 710.10 
Rejilla interior de piso 50 mm. u 81.00 6.39 517.59 
Rejilla aluminio 75 mm. u 20.00 6.60 132.00 
          
          
INSTALACIONES ELÉCTRICAS:         
Manguera PVC  de 1/2  ml 1750.00 1.02 1785.00 
Manguera PVC de 1 ml 350.00 1.70 595.00 
Tablero de control (General Electric) 6 punt. u 21.00 64.82 1361.29 
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DETALLE UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUB-TOTAL 
Breaker (General Electric)   u 126.00 10.68 1345.68 
Salida de iluminación punto 365.00 25.08 9154.20 
Salida de teléfono punto 41.00 16.98 696.18 
Salida de tomacorrientes polarizado punto 450.00 24.36 10962.00 
Varilla Cooperweld u 1.00 26.90 26.90 
Portero Eléctrico 20 salidas  u 1.00 376.56 376.56 
Acometida Principal  3 x 8 AWG ml 340.00 14.74 5011.60 
          
VARIOS:         
Cornisas interiores ml 1376.00 8.68 11943.68 
Piso Flotante m
2
 640.00 15.30 9792.00 
Porcelanato m
2
 700.00 12.95 9065.00 
Adoquín para Estacionamientos m
2
 1050.00 13.19 13849.50 
Tableros, Redes de energía (Baja tensión) Global 1.00 2050.00 2050.00 
          
      
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO                      $ 738179 
     
     
Tabla 5-4 APU DE LOS RUBROS A EJECUTARSE EN LA CONSTRUCCIÓN 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
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5.3.2.1.1 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO 
R
U
B
R
O
 
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO 
 P. 
TOTAL 
(USD) 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 
                            
1 MOVIMIENTOS DE 
TIERRAS: 
10386.0
1 
          
5,193.00  
            
5,193.00  
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                        
-    
                           
-    
                        
-    
2 ESTRUCTURA: 216622.
30 
                     
-    
          
43,324.46  
           
43,324.46  
           
43,324.46  
           
43,324.46  
           
43,324.46  
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                        
-    
                           
-    
                        
-    
3 ENCOFRADOS: 19312.2
5 
                     
-    
            
3,862.45  
             
3,862.45  
             
3,862.45  
             
3,862.45  
             
3,862.45  
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                        
-    
                           
-    
                        
-    
4 MAMPOSTERÍA: 36914.0
4 
                     
-    
                      
-    
                       
-    
             
9,228.51  
             
9,228.51  
             
9,228.51  
             
9,228.51  
                       
-    
                       
-    
                        
-    
                           
-    
                        
-    
5 ENLUCIDOS: 81795.0
8 
                     
-    
                      
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
           
16,359.02  
           
16,359.02  
           
16,359.02  
               
16,359.02  
            
16,359.02  
6 PISOS: 34189.6
6 
                     
-    
                      
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                        
-    
               
17,094.83  
            
17,094.83  
7 CARPINTERÍA/METAL/MA
DERA/ALUMINIO: 
181260.
93 
                     
-    
                      
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
           
45,315.23  
           
45,315.23  
               
45,315.23  
            
45,315.23  
8 RECUBRIMIENTOS: 36499.9
0 
                     
-    
                      
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                        
-    
               
18,249.95  
            
18,249.95  
9 AGUA POTABLE: 16300.6
0 
                     
-    
                      
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
             
4,075.15  
             
4,075.15  
                 
4,075.15  
              
4,075.15  
10 APARATOS SANITARIOS: 14932.6
4 
                     
-    
                      
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                        
-    
                           
-    
            
14,932.64  
11 AGUAS SERVIDAS: 19954.1
5 
                     
-    
                      
-    
                       
-    
             
4,988.54  
             
4,988.54  
             
4,988.54  
             
4,988.54  
                       
-    
                       
-    
                        
-    
                           
-    
                        
-    
12 INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS: 
31461.8
1 
                     
-    
            
3,146.18  
             
3,146.18  
             
3,146.18  
             
3,146.18  
             
3,146.18  
             
3,146.18  
             
3,146.18  
             
3,146.18  
                        
-    
                 
3,146.18  
              
3,146.18  
13 VARIOS: 46700.1
8 
                     
-    
                      
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
           
11,675.05  
           
11,675.05  
               
11,675.05  
            
11,675.05  
14                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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R
U
B
R
O
 
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO 
 P. 
TOTAL 
(USD) 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 
-    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
15                          
-    
                      
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                        
-    
                           
-    
                        
-    
  TOTAL INVERSIÓN 746,329.
55 
                        
  PORCENTAJES PARCIAL                  
0.70  
                   
7.44  
                    
6.74  
                    
8.65  
                    
8.65  
                    
8.65  
                    
2.33  
                    
2.61  
                  
10.80  
                  
10.37  
                      
15.53  
                   
17.53  
    ACUMUL
ADO 
                 
0.70  
                   
8.14  
                  
14.88  
                  
23.53  
                  
32.18  
                  
40.83  
                  
43.15  
                  
45.77  
                  
56.56  
                  
66.94  
                      
82.47  
                 
100.00  
  VALORES PARCIAL           
5,193.00  
          
55,526.09  
           
50,333.09  
           
64,550.14  
           
64,550.14  
           
64,550.14  
           
17,363.23  
           
19,505.20  
           
80,570.63  
           
77,424.44  
             
115,915.41  
          
130,848.05  
    ACUMUL
ADO 
          
5,193.00  
          
60,719.10  
         
111,052.19  
         
175,602.32  
         
240,152.46  
         
304,702.60  
         
322,065.83  
         
341,571.02  
         
422,141.65  
         
499,566.09  
             
615,481.50  
          
746,329.55  
Tabla 5-5 CRONOGRAMA VALORADO EJECUCIÓN INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
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5.3.3 COSTOS INDIRECTOS.- 
Para la ejecución del proyecto, además de los costos directos como materiales y mano 
de obra en los que se incurren al erigir la edificación, existen otros costos denominados 
indirectos que son aquellos gastos son necesarios que erogar de manera paralela  para 
lograr la producción nuestro inmueble. Algunos de estos gastos son definidos como cierto 
porcentaje de los directos, mientras otros son calculados con tablas e índices de salarios 
laborales y datos reales. 
Entre estos gastos están los necesarios para contratar al personal técnico para 
desarrollar el proyecto, costos del personal administrativo, gastos de servicios de oficina, 
transporte y movilización, renta de inmuebles, gastos por instalaciones provisionales de 
obra y servicios de construcción, contratos por servicios profesionales, pagos de impuestos 
y seguros, entre otros que a continuación detallamos. 
 
CÓDIGO RUBRO / ACTIVIDAD COSTO (USD)  % 
CI 1 GASTOS  DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO         21,650.00      14.72% 
CI 2 GASTOS DE TASAS, IMPUESTOS, GARANTÍAS           8,400.00      5.71% 
CI 3 GASTOS ADMINISTRATIVOS         19,800.00      13.46% 
CI 4 GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS         44,000.00      29.91% 
CI 5 GASTOS DE DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA           9,000.00      6.12% 
CI 6 GASTOS DE GERENCIA         29,500.00      20.05% 
CI 7 GASTOS POR IMPREVISTOS         14,763.58      10.04% 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS       147,113.58                100.00% 
Tabla 5-6 RESUMEN DE C. INDIRECTOS 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
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Tabla 5-7 C.I. DEL PROYECTO: Incidencia de las actividades 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
 
5.3.3.1 DESGLOSE DE PRECIOS LOS COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO 
PORVENIR: 
CÓDIGO COSTOS INDIRECTOS UNIDAD 
 COSTO 
TOTAL 
(USD)  
% DE 
INCIDENCIA 
CI 1 GASTOS  DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO       
I 1.1 DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
Global / 
Proyecto 
       
15,500.00      
10.54% 
I 1.2 
DISEÑO ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO, 
HIDROSANITARIO, COMUNICACIONES Y 
SISTEMA DE BOMBEROS 
Global / 
Proyecto 
         
5,500.00      
3.74% 
I 1.3 ESTUDIO DE SUELOS 
Global / 
Proyecto 
            
650.00      
0.44% 
  Subtotal Gastos de planificación 
       
21,650.00      
14.72% 
CI 2 GASTOS DE TASAS, IMPUESTOS, GARANTÍAS     
 
I2.1 
PATENTES, GARANTÍAS, IMPUESTO ACTIVOS 
TOTALES, NOTARIAS, TASA CUERPO DE 
BOMBEROS, REGISTRO DE PLANOS 
Global / 
Proyecto 
         
8,400.00      
5.71% 
  Subtotal Gastos tasas y garantías 
         
8,400.00      
5.71% 
CI 3 GASTOS ADMINISTRATIVOS     
 
I 3.1 CONTADOR, SECRETARIA Global /          4.49% 
15% 
6% 
13% 
30% 
6% 
20% 
10% 
COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO 
(% DE INCIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES) 
GASTOS  DE PLANIFICACIÓN DEL
PROYECTO
GASTOS DE TASAS IMPUESTOS
GARANTIAS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE PUBLICIDAD Y
VENTAS
GASTOS DE DIRECCIÓN Y
EJECUCIÓN DE OBRA
GASTOS DE GERENCIA
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Proyecto 6,600.00      
I 3.2 GASTOS OFICINA, SERVICIOS BÁSICOS 
Global / 
Proyecto 
       
13,200.00      
8.97% 
  Subtotal Gastos administrativos 
       
19,800.00      
13.46% 
CI 4 GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS (6% C.D.)     
 
I 4.1 VENTAS, ASESORÍA DE CRÉDITO 
Global / 
Proyecto 
       
29,000.00      
19.71% 
I 4.2 
MARKETING Y PUBLICIDAD (ferias, Vallas, 
Página web, Revistas) 
Global / 
Proyecto 
       
15,000.00      
10.20% 
  Subtotal Gastos administrativos 
       
44,000.00      
29.91% 
CI 5 
GASTOS DE DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE 
OBRA 
    
 
I 5.1 
DIRECCIÓN CONTROL Y PLANIFICACIÓN DE 
OBRA 
Global / 
Proyecto 
         
9,000.00      
6.12% 
  Subtotal Gastos ejecución y operación 
         
9,000.00      
6.12% 
CI 6 GASTOS DE GERENCIA (4% C.D.)     
 
I 6.1 GERENCIA DE PROYECTO  
Global / 
Proyecto 
       
24,000.00      
16.31% 
I 6.2 PERSONAL DE APOYO 
Global / 
Proyecto 
         
5,500.00      
3.74% 
  Subtotal Gastos de gerencia 
       
29,500.00      
20.05% 
CI 7 GASTOS POR IMPREVISTOS (2% C.D.)     
 
I 7.1 IMPREVISTOS 
Global / 
Proyecto 
       
14,763.58      
10.04% 
  Subtotal imprevistos 
       
14,763.58      
10.04% 
    
 
  TOTAL COSTOS INDIRECTOS 
    
147,113.58      
100.00% 
Tabla 5-8 DESGLOSE DE COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
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5.4 CONCLUSIONES 
 
1. El valor final del metro cuadrado de construcción resulta ser de USD 355, frente a 
los USD 445 que serían si se toma en cuenta solo el área útil. Estas cifras nos sirven 
para desarrollar la estrategia de precios y ventas que a la actualidad dicta vender los 
departamentos a un precio promedio de $532.84 el metro cuadrado y que se 
mantiene dentro de la tendencia que se maneja en el sector. 
 
2. Existe una suerte de plusvalía de potencial del terreno en lo referente a su costo, 
pues el promotor lo adquirió a USD 55.8 el metro cuadrado; mientras que al 
desarrollar el método residual se obtuvo un valor de USD 112.58 por metro 
cuadrado, lo cual en otras circunstancias permitiría vender el proyecto sin ejecutar a 
otro promotor al precio del método residual, lo cual sería una ganancia económica. 
 
3. El grueso de la inversión corresponde a los costos directos de la construcción, con 
un 73% sobre el total, mientras que la incidencia del terreno es de apenas el 13%, lo 
cual es un valor esperado dentro del sector donde se encuentra y de acuerdo al 
perfil del comprador al que va dirigido el proyecto. 
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6 ESTRATEGIA COMERCIAL 
 
6.1 METODOLOGÍA 
En este capítulo se definirán los lineamientos a seguir por la administración del 
proyecto para conseguir sus objetivos comerciales, utilizando las diferentes herramientas 
que dicta el marketing (por ejemplo el manejo de las variables denominadas “5Ps”: 
Producto, Precio, Plaza o Distribución, Promoción y Publicidad), partiendo de la misión y 
visión de la organización, así como del análisis previo de los ambientes interno y externo 
de la misma desarrollado en capítulos anteriores. 
6.2 MODELO DE GESTIÓN 
 
Ilustración 6-1 MODELO DE GESTIÓN / Etapas 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
 
El modelo de gestión comercial escogido por la organización es uno que va acorde con 
las diferentes etapas del proyecto y se lo tratará como una operación comercial en la que se 
buscará concretar las oportunidades de corto y hasta de mediano plazo que tiene el 
DEFINICIÓN DE 
LA ESTRATEGIA 
COMERCIAL  
Definición de objetivos 
comerciales. 
Definición del segmento 
objetivo y evaluación de 
oportunidades. 
Alineación y optimización de 
recursos con los objetivos  del 
proyecto. 
DESARROLLO 
DEL PLAN 
Generar un plan operativo que 
permita plasmar la estrategia.  
Traducción de la estrategia en 
un plan operativo ejecutable y 
medible en terminos de 
objetivos, responsables y 
recursos. 
EJECUCIÓN DE 
PLAN Y 
EVALUACIÓN  
Implementación de las 
diferentes acciones 
comerciales acorde a los 
segmentos de mercado 
escogidos, mediante el uso 
adecuado de los procesos y 
recursos definidos. 
Seguimiento, evaluación y 
corrección de la ejecución 
comercial mediante el análisis 
de los parámetros de medición 
establecidos en función de los 
objetivos comerciales. 
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proyecto dentro del mercado objetivo, trabajando paralelamente en acciones que logren 
consolidar la imagen de la organización e impregnarse como tal y como proyecto en la 
percepción del cliente, mediante la generación de valores agregados y ventajas 
competitivas palpables (dentro de la etapa de construcción) tanto en la calidad del producto 
como en su precio. 
Con este modelo se busca integrar la parte de planificación estratégica con la parte 
operativa, enfocándose en la eficiencia y efectividad de la puesta en marcha del plan, a 
propósito de ser una organización primigenia en el mercado, la cual necesita sentar las 
bases de su posicionamiento y al menor costo, lo que conlleva a centrar sus acciones en los 
segmentos de mercado de mayor impacto. 
Dicho modelo se lo desarrolla en tres etapas secuenciales, en la primera se define la 
estrategia comercial y su curso, seguida por la generación de un plan operativo que permita 
su puesta en marcha, concluyendo con la ejecución de este último y su respectivo 
seguimiento y evaluación.  
 
Ilustración 6-2 SECUENCIA DE LAS ETAPAS DE GESTIÓN 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
 
DEFINICIÓN DE LA 
ESTRATEGIA 
COMERCIAL 
DESARROLLO 
DEL PLAN 
OPERATIVO 
EJECUCIÓN 
DEL PLAN Y 
EVALUACIÓN 
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6.2.1 DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL 
La estrategia se la desarrollará en diferentes etapas que se complementan unas a otras, 
en la primera se puntualiza la dirección que esta tomará, en base al análisis del mercado 
realizado previamente, comprendiendo el comportamiento de su entorno económico y 
cuáles son las características de los competidores tanto actuales como potenciales, y según 
esto se evaluará las oportunidades de la organización y su proyecto de vivienda con el 
segmento al que se dirige. Todo esto para concretar un cierto posicionamiento en la zona y 
dentro de la percepción del cliente potencial, mediante propuestas claras de lo que serían 
los productos de la organización y sus respectivos valores agregados, tratando de cubrir sus 
necesidades acorde a las capacidades de la organización. 
Mediante la de Definición de estrategia Comercial, la organización busca optimizar 
sus recursos y alinearlos con los objetivos de mediano y corto plazo que se tienen para este 
proyecto. Pues al ser una organización pequeña y debutante en el mercado, es necesario 
aminorar los riesgos de sus inversiones, razón por la cual se busca que este proceso ayude 
a su equipo a enfocarse en las oportunidades que generan un mayor y rápido impacto, así 
como la definición de tiempos y recursos necesarios para desarrollarlas. 
 
 
Ilustración 6-3 DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL / Etapas 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
DEFINICIÓN 
DE LA 
ESTRATEGIA 
COMERCIAL 
Análisis del 
mercado 
Evaluación de 
oportunidades 
de la 
organización y el 
proyecto 
Desarrollo de 
mecanismo para 
lograr 
posicionamiento 
Evaluación de 
recursos y 
tiempos 
necesarios 
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6.2.2 DESARROLLO DEL PLAN OPERATIVO 
En esta etapa, el modelo de gestión busca generar un plan comercial concreto, el cual 
permita a la organización plasmar los lineamientos de la estrategia comercial, basado en 
sus objetivos comerciales e identificando el medio para conseguirlos. 
El plan contempla las bases que permitirán a la organización la planificación de las 
acciones a tomar para la consecución de sus objetivos, la ejecución del mismo y su 
posterior seguimiento y evaluación. En este se definen las herramientas (canales de 
distribución: tipo y cantidad; estrategia de precios) que darán soporte al plan de mercadeo, 
ventas y publicidad; se selecciona el medio de distribución en función de las características 
del mercado, producto a entregar y de los intermediarios, así como los recursos 
disponibles, ingresos y costos generados por las herramientas a utilizar y su respectivos 
sistemas de control y seguimiento. 
 
 
Ilustración 6-4 DESARROLLO DEL PLAN OPERATIVO / Etapas 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
 
DESARROLLO 
DEL PLAN 
OPERATIVO 
Plasmar lel espíritu 
de la estrategia 
comercial en el 
plan. 
Desarrollar el plan 
táctico y operativo 
(mercadeo, ventas, 
publicidad). y sus 
objetivos. 
Selección de los 
medios de 
distribución. 
Establecer sistemas 
de control y 
seguimientos de las 
acciones del equipo 
comercial. 
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6.2.3 EJECUCIÓN DEL PLAN COMERCIAL Y EVALUACIÓN 
Esta fase corresponde a la ejecución de las acciones que dicta el plan operativo 
respecto del marketing y estrategia de ventas y publicidad, a través de los diferentes 
canales de suministro y comunicación elegidos, apoyado en la administración efectiva 
tanto de recursos humanos como económicos. Paralelamente en esta etapa que cuantifican 
las métricas que miden el desempeño y alcance de los objetivos comerciales, en tiempo 
real y cuyo análisis permitirá a la organización realizar las correspondientes correcciones a 
su modelo de gestión, de ser el caso; lo cual permita que las acciones tomadas para 
alcanzar los resultados derivadas de la ejecución de plan comercial, sean llevadas a cabo de 
la manera más eficiente y efectiva posible, y que estos resultados alcancen una suerte de 
sostenibilidad durante la ejecución del proyecto. 
 
Ilustración 6-5 EJECUCIÓN DEL PLAN COMERCIAL Y EVALUACIÓN  / Etapas 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
 
6.3 LOGOS DEL PROYECTO 
Los logotipos y nombres utilizados en la estrategia publicitaria, para promocionar y 
posicionar la marca en la percepción del cliente potencial y que hacen referencia al 
promotor y al proyecto en sí, fueron diseñados en función de las características del 
EJECUCIÓN 
DEL PLAN 
COMERCIAL Y 
EVALUACIÓN  
Implementación de las 
diferentes acciones 
comerciales acorde a los 
segmentos de mercado 
escogidos, mediante el 
uso adecuado de los 
procesos y recursos 
definidos.. 
Seguimiento, evaluación 
y corrección de la 
ejecución comercial 
mediante el análisis de 
los parámetros de 
medición establecidos en 
función de los objetivos 
comerciales. 
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segmento al que están dirigidos; tomando en cuenta las diferentes respuestas emocionales 
que mediante estos, se quieren despertar en los clientes. 
Los colores principales escogidos para del logo de la inmobiliaria y del proyecto son el 
naranja con el que se busca transmitir calidez, vitalidad, equilibrio y confianza; al que 
recubre un sobrio negro para denotar nobleza y elegancia. A estos los acompañan el azul y 
el blanco para expresar tranquilidad. 
Finalmente se tiene el nombre: “Porvenir”, con el que se busca evocar sueños que 
empiezan a tomar forma, teniendo en cuenta que el porvenir siempre es joven, pues 
constantemente se ve renovado. A lo que se suma una imagen de fondo donde se muestra 
cómo será el proyecto terminado circunscrito por una suerte de burbuja etérea que remarca 
el hecho de que se quiere que el cliente perciba al proyecto como un sueño que puede ser 
plasmado en la realidad. 
 
Ilustración 6-6 LOGOS DE LA INMOBILIARIA Y DEL PROYECTO 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
 
6.4 CANALES DE DIFUSIÓN DE LA PUBLICIDAD 
Para la selección de los distintos canales de difusión de la publicidad del proyecto, se 
tomaron en cuenta criterios como las características tanto del mercado, como del producto 
y los diferentes intermediarios que existen; así como un análisis de los mecanismos que 
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utiliza la competencia. Todo ello en función de Los objetivos de la estrategia comercial y 
de los recursos disponibles. 
El proyecto al estar ubicado en un sector cuyo mercado está en vías de consolidarse, y 
al no ser un mercado que esté concentrado y al que pueda atacarse directamente, es 
necesario utilizar más de un canal de distribución entre directos e indirectos, pues dentro 
del segmento coexisten sub segmentos con diferentes hábitos de compra, a los que hay que 
llegar. Por otro lado al manejar precios al alcance de un estrato socioeconómico medio y 
no ser un producto altamente exclusivo, obliga a tener una distribución a través de 
intermediarios compartidos con otros competidores. 
Además al ser un producto poco común dentro de lo acostumbrado en el sector 
(departamentos vs casas), es necesario una rápida y fuerte exposición en los medios 
escogidos, para conseguir el impacto requerido, pues incluso hay la necesidad de educar al 
consumidor en su uso y mostrarle los valores agregados que este tiene. 
Es por eso que se escogieron los canales partiendo del conocimiento que se tiene 
respecto de la eficiencia de los mismos y obviamente de la compatibilidad de sus objetivos 
con los que tiene la organización para con este proyecto, sin dejar de lado las formas 
tradicionales de distribución que maneja el sector y sobre todo la competencia, pues se 
entiende que con estas se van generando hábitos de compra en los consumidores que se 
convierten en la regla, cuyas bases son difíciles de modificar. 
 
En este marco, se tiene que la publicidad será promocionada a través de canales 
directos e indirectos que se resumen a continuación: 
 
6.4.1 PÁGINAS WEB.- 
Además de la página web oficial del proyecto, se optó por anunciar en las páginas web 
tradicionales que mayores visitas tienen y que son reconocidas por publicitar proyectos 
inmobiliarios. Uno de los parámetros de decisión que llevaron a escoger estos sitios, es que 
estos permiten acceder al cliente interesado de forma gratuita a la información sobre el 
proyecto. 
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Entre las principales tenemos: El Portal Inmobiliario, Inmobilia, Plusvalía, Vive 1. 
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Ilustración 6-7 DETALLE DE PUBLICIDAD EN PÁGINAS WEB 
Fuente: Inmogaloval S.A. - Elaboración: Autor de la tesis 
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Además de los medios convencionales, se optó por publicar información en las redes 
sociales, pues en la actualidad se han convertido en actores a tener en cuenta en una 
estrategia de mercadeo, ya que permiten determinar y contactarse de manera oportuna y 
precisa con futuros clientes, con los cuales se puede establecer una relación directa, sin 
dejar de lado que la cantidad de usuarios a los que se puede llegar y que en nuestro medio 
pasan del millón. 
 
6.4.2 VALLAS PUBLICITARIAS.- 
Como apoyo a la campaña publicitaria, se colocará publicidad exterior en forma de 
vallas en las cercanías del proyecto, y pequeñas vallas/pancartas alrededor del mismo, con 
el objeto de dar a conocer el nuevo producto que se está ofreciendo en el mercado 
inmobiliario del sector, aprovechando además que su costo es relativamente bajo. 
 
6.4.3 FERIAS DE VIVIENDA.- 
La organización que maneja el proyecto decidió participar en la feria de vivienda que 
organizara la Revista Clave en el mes de abril del presente año y tiene previsto participar 
en la feria que organiza el BIESS en el cuarto trimestre de este mismo año, con el objeto de 
promocionar y concretar ventas con clientes potenciales. 
 
Ilustración 6-8 DETALLE DE FERIAS DE VIVIENDA DONDE SE PARTICIPARÁ 
Fuente: Inmogaloval S.A. - Elaboración: Autor de la tesis 
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6.4.4 VOLANTES Y TRÍPTICOS.- 
Otra de las herramientas utilizadas para publicitar y dar a conocer las características 
del proyecto, es a través de la entrega de los medios gráficos impresos más habituales 
como trípticos y volantes, donde se hace constar el eslogan del promotor y el proyecto, sus 
respectivos logotipos identificativos, y se exponen las diferentes ventajas competitivas del 
producto, apoyados por fotografías o gráficos, y finalmente se incluyen los datos de 
localización del proyecto y de contacto con el promotor.  
 
Ilustración 6-9 DETALLE DE VOLANTES Y TRÍPTICOS 
Fuente: Inmogaloval S.A. - Elaboración: Autor de la tesis 
 
6.4.5 REVISTAS.- 
Finalmente se publicitará el proyecto a través de revistas especializadas en la 
promoción de proyectos inmobiliarios, como son: “CLAVE” y “EL PORTAL Nuevas 
Zonas”. 
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Ilustración 6-10 DETALLE DE PUBLICIDAD EN REVISTAS ESPECIALIZADAS 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
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6.5 ESTRATEGIA DE PRECIOS 
Al momento se cuenta con todas las aprobaciones y autorizaciones que la Ley de la 
materia y regulaciones municipales exigen para la construcción de la edificación 
PORVENIR, de tal manera que la empresa tiene la capacidad jurídica de otorgar en este 
momento la escritura de compraventa del departamento que el promitente comprador se 
interesare, toda vez que al aprobarse la declaratoria de propiedad horizontal, se encuentran 
catastradas y registradas todas las alícuotas de la edificación. 
Por lo expuesto, es procedente la negociación en planos en la que el promitente 
comprador puede capitalizar la compra del bien a mediano y largo plazo, beneficiándose de 
congelación en los precios y los descuentos que han sido expresados tanto en la compra de 
contado (5%), cuanto en la cancelación del valor de la entrada hasta en doce meses plazo. 
Además el cliente puede proponer cambios durante la construcción de la obra, siempre y 
cuando estos se refieran a los materiales y accesorios en los acabados. 
Las condiciones de la compra son las que en la actualidad maneja el mercado y la 
competencia, es decir se requiere por parte del cliente entregar un valor de 10% de reserva, 
más la entrada del 20% del precio del departamento que puede ser cancelada hasta la 
culminación del proyecto, el restante 70% puede ser financiado con cualquier entidad 
bancaria pública o privada. 
Dpto. Tipo 
Área 
(incluye 
parqueadero 
y secadero 
exterior) 
Precio 
10% 
Reserva 
20% 
Entrada 
70% 
Financiamiento 
Dpto. Tipo 1 109.28m $58,335.00 $5,833.00 $11,667.00 $40,835.00 
Dpto. Tipo 2 115.96m $61,547.00 $6,154.00 $12,309.00 $43,083.00 
Dpto. Tipo 3  126.29m $67,434.00 $6,743.00 $13,486.00 $47,203.00 
Tabla 6-1 ESTRATEGIA DE PRECIOS DE DPTOS. 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
 
Los precios se aplican para departamentos en planta baja, los mismos que se cargarán 
con un valor de $500 por incremento en altura de piso. 
En los precios se incluye precio del área de lavado y secado, y un parqueadero, al 
cancelar el valor de la entrada se suscribe la Promesa de Compra y Venta, y se congela el 
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precio del departamento, objeto de la negociación. Las cuotas mensuales son referenciales 
y estarán sujetas al interés vigente a la fecha de operar. 
154 
 
PLAN DE NEGOCIOS 
6.5.1.1 CUADRO DE PRECIOS DE VENTA POR DEPARTAMENTO 
NIVEL DESCRIPCIÓN 
ÁREA 
CUBIERTA 
DEL 
INMUEBLE 
# DE 
SECADER
OS 
ÁREA DE SECADO 
EXTERIOR # DE PARQUEADEROS 
EN SUBSUELO 
ÁREA DE 
PARQUEADERO 
ÁREA PRECIO PARCIAL 
CARGA POR 
INCREMENTO DE 
PISO (USD) 
PRECIO DE 
VENTA TOTAL PRECIO/
m2 
(m2) (m2) (m2) 
TOTAL 
(m2) 
(USD) (USD) (USD) 
  
                
  
  
                
  
  
                        
N+1,20 
DEPARTAMENTO 1 88.28 1 9 1 12 109.28 
 S/.           
58,335.00   S/.               -    
 S/.          
58,335.00  
 S/.       
533.81  
DEPARTAMENTO 2 94.96 1 9 1 12 115.96 
 S/.           
61,547.00   S/.               -    
 S/.          
61,547.00  
 S/.       
530.76  
DEPARTAMENTO 3 94.96 1 9 1 12 115.96 
 S/.           
61,547.00   S/.               -    
 S/.          
61,547.00  
 S/.       
530.76  
DEPARTAMENTO 4 94.96 1 9 1 12 115.96 
 S/.           
61,547.00   S/.               -    
 S/.          
61,547.00  
 S/.       
530.76  
DEPARTAMENTO 5 105.59 1 9 1 12 126.59 
 S/.           
67,434.00   S/.               -    
 S/.          
67,434.00  
 S/.       
532.70  
 TOTAL:                     
N+3,72 
DEPARTAMENTO 6 88.28 1 9 1 12 109.28 
 S/.           
58,335.00   S/.       500.00  
 S/.          
58,835.00  
 S/.       
538.39  
DEPARTAMENTO 7 94.96 1 9 1 12 115.96 
 S/.           
61,547.00   S/.       500.00  
 S/.          
62,047.00  
 S/.       
535.07  
DEPARTAMENTO 8 94.96 1 9 1 12 115.96 
 S/.           
61,547.00   S/.       500.00  
 S/.          
62,047.00  
 S/.       
535.07  
DEPARTAMENTO 9 94.96 1 9 1 12 115.96 
 S/.           
61,547.00   S/.       500.00  
 S/.          
62,047.00  
 S/.       
535.07  
DEPARTAMENTO 10 105.59 1 9 1 12 126.59 
 S/.           
67,434.00   S/.       500.00  
 S/.          
67,934.00  
 S/.       
536.65  
    TOTAL:                      
N+6,24 
DEPARTAMENTO 11 88.28 1 9 1 12 109.28 
 S/.           
58,335.00   S/.    1,000.00  
 S/.          
59,335.00  
 S/.       
542.96  
DEPARTAMENTO 12 94.96 1 9 1 12 115.96 
 S/.           
61,547.00   S/.    1,000.00  
 S/.          
62,547.00  
 S/.       
539.38  
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NIVEL DESCRIPCIÓN 
ÁREA 
CUBIERTA 
DEL 
INMUEBLE 
# DE 
SECADER
OS 
ÁREA DE SECADO 
EXTERIOR # DE PARQUEADEROS 
EN SUBSUELO 
ÁREA DE 
PARQUEADERO 
ÁREA PRECIO PARCIAL 
CARGA POR 
INCREMENTO DE 
PISO (USD) 
PRECIO DE 
VENTA TOTAL PRECIO/
m2 
(m2) (m2) (m2) 
TOTAL 
(m2) 
(USD) (USD) (USD) 
DEPARTAMENTO 13 94.96 1 9 1 12 115.96 
 S/.           
61,547.00   S/.    1,000.00  
 S/.          
62,547.00  
 S/.       
539.38  
DEPARTAMENTO 14 94.96 1 9 1 12 115.96 
 S/.           
61,547.00   S/.    1,000.00  
 S/.          
62,547.00  
 S/.       
539.38  
DEPARTAMENTO 15 105.59 1 9 1 12 126.59 
 S/.           
67,434.00   S/.    1,000.00  
 S/.          
68,434.00  
 S/.       
540.60  
   TOTAL:                     
N+8,76 
DEPARTAMENTO 16 88.28 1 9 1 12 109.28 
 S/.           
58,335.00   S/.    1,500.00  
 S/.          
59,835.00  
 S/.       
547.54  
DEPARTAMENTO 17 94.96 1 9 1 12 115.96 
 S/.           
61,547.00   S/.    1,500.00  
 S/.          
63,047.00  
 S/.       
543.70  
DEPARTAMENTO 18 94.96 1 9 1 12 115.96 
 S/.           
61,547.00   S/.    1,500.00  
 S/.          
63,047.00  
 S/.       
543.70  
DEPARTAMENTO 19 94.96 1 9 1 12 115.96 
 S/.           
61,547.00   S/.    1,500.00  
 S/.          
63,047.00  
 S/.       
543.70  
DEPARTAMENTO 20 105.59 1 9 1 12 126.59 
 S/.           
67,434.00   S/.    1,500.00  
 S/.          
68,934.00  
 S/.       
544.55  
  TOTAL:                     
TOTAL 20 1915 20 180 20 240 2335 
 S/.   
1,241,640.00  
 
 S/.  
1,256,640.00  
 S/.     
538.20  
Tabla 6-2 CUADRO DE PRECIO DE VENTA POR DPTO. 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
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Gráfica 6-1 FLUJO DE INGRESOS POR VENTAS DE DPTOS. 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
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CAP. 7.- ESTRATEGIA FINANCIERA 
PAOLO LÓPEZ HERDOÍZA 
M.D.I 
 
USFQ
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7 ESTRATEGIA FINANCIERA 
7.1 INTRODUCCIÓN.- 
Este capítulo se basa en la compilación, análisis, estimación y posterior evaluación de 
la información generada durante la elaboración de este plan de negocios, derivada de los 
capítulos de costos y estrategia comercial, como es: cuantificación de los costos directos e 
indirectos, estimación del valor del terreno mediante el método residual, y los flujos de 
ventas esperados según la estrategia previamente planteada, con lo cual se estimará el 
rendimiento económico que se genere como resultado de la ejecución del proyecto, así 
como sus riesgos, lo que dará lineamientos al promotor tanto para que pueda confirmar, 
como para que le facilite el re-evaluar y modificar las condiciones o alcance del proyecto, 
o incluso determinar si los esfuerzos económicos y de tiempo no son propicios de emplear 
en un proyecto con pocas probabilidades de éxito. 
Básicamente los propósitos de este análisis son: demostrar la viabilidad económica del 
proyecto a los inversionistas, o a las instituciones financieras a las cuales se acuda en 
búsqueda de un crédito, a la vez que pretende estimar el posible rendimiento que genere el 
mismo y los riegos derivados de su puesta en marcha. 
 
7.2 METODOLOGÍA.- 
El análisis financiero para determinar viabilidad económica del proyecto, se lo llevará 
a cabo mediante el siguiente proceso: 
1. En base a un análisis de las fuentes de financiamiento y de los costos tanto directos, 
como indirectos; se determinará la inversión inicial requerida para poder iniciar el 
proyecto. 
2. Se realizaran proyecciones de ingresos y egresos mensuales que tendrá el proyecto 
durante todas las fases que lo componen, así como la relación que existe entre éstos, y 
se determinará el flujo de efectivo que tendrá el proyecto en los mismos períodos. 
3. Dado el nivel de ingreso neto proyectado, y mediante el uso de herramientas 
financieras, se procederá a estimar si se podrá recuperar la inversión inicial y 
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cuánta será la ganancia obtenida si se utiliza capital propio o capital financiado, así 
como la sensibilidad y riesgo a los que está sujeto el proyecto. 
RESUMEN DE COSTOS Y ÁREAS 
ÁREAS UNIDAD (m2) 
TERRENO 1164.62 
ÁREA BRUTA 3018.05 
ÁREA ÚTIL 1 (Solo departamentos) 1920.98 
ÁREA ÚTIL 2 (Dptos. + Secadero Exterior (9m))  2100.98 
ÁREA ÚTIL 3 (Dptos. + Secadero Exterior + 
Parqueadero (12m)) 
2340.98 
COSTOS UNIDAD (USD) 
COSTOS DIRECTOS  S/.           738,179.11  
COSTOS INDIRECTOS  S/.           147,114.00  
TERRENO  S/.           127,012.00  
COSTO TOTAL DEL PROYECTO  S/.        1,012,305.00  
RELACIONES DE COSTOS UNIDAD (USD/m2) 
COSTO/m2 DE CONSTRUCCIÓN  S/.                  335.00  
COSTO/m2 DE ÁREA ÚTIL   
DEPARTAMENTOS  S/.                  526.97  
DPTOS.+SECADERO EXTERIOR  S/.                  481.83  
DPTOS.+SECADERO EXTERIOR+PARQUEADERO  S/.                  432.43  
*Área útil 1 incluye guardianía  
  
UTILIDAD PARCIAL UNIDAD (%) 
VENTAS  S/.        1,256,640.00  
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  S/.           244,335.00  
RENTABILIDAD DEL PROYECTO 24.14% 
RENTABILIDAD ANUAL DEL PROYECTO 19.31% 
MARGEN 19.44% 
Tabla 7-1 COSTOS, ÁREAS Y ANÁLISIS ESTÁTICO DEL PROYECTO 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
 
 
 
 
 
160 
 
PLAN DE NEGOCIOS 
7.3 FLUJO DE EGRESOS 
Los egresos del proyecto alcanzan el monto de USD 1’012,305.00, entre la compra del 
terreno, los rubros y actividades que componen los costos directos de construcción, y los 
costos indirectos. En cuanto a los costos directos, la mayor inversión requerida se produce 
en el último trimestre; mientras que con los costos indirectos sucede lo contrario, 
requiriendo de la mayor inversión en la fase de planificación que corresponde al primer 
trimestre del período de duración del proyecto; por otro lado la inversión realizada para la 
compra del terreno se la considera en el mes cero.
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7.3.1 FLUJO DE EGRESOS POR COSTOS DIRECTOS 
 
     
EJECUCIÓN DE LA OBRA IMPREVISTOS 
   
 COMPRA DEL 
TERRENO  
 PLANIFICACIÓN  PUBLICIDAD Y VENTAS 
RUB
RO 
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO 
 C. 
TOTAL  
 MES 0   MES 1   MES 2   MES 3   MES 4   MES 5   MES 6   MES 7   MES 8   MES 9   MES 10   MES 11   MES 12   MES 13   MES 14   MES 15  
                                      
CD-1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS: 10386.01     
          
5,193.00  
            
5,193.00  
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                        
-    
                           
-    
                        
-    
    
CD-2 ESTRUCTURA: 207598.72     
                     
-    
          
41,519.74  
           
41,519.74  
           
41,519.74  
           
41,519.74  
           
41,519.74  
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                        
-    
                           
-    
                        
-    
    
CD-3 ENCOFRADOS: 21657.17     
                     
-    
            
4,331.43  
             
4,331.43  
             
4,331.43  
             
4,331.43  
             
4,331.43  
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                        
-    
                           
-    
                        
-    
    
CD-4 MAMPOSTERÍA: 36686.44     
                     
-    
                      
-    
                       
-    
             
9,171.61  
             
9,171.61  
             
9,171.61  
             
9,171.61  
                       
-    
                       
-    
                        
-    
                           
-    
                        
-    
    
CD-5 ENLUCIDOS: 81390.68     
                     
-    
                      
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
           
16,278.14  
           
16,278.14  
           
16,278.14  
               
16,278.14  
            
16,278.14  
    
CD-6 PISOS: 34189.66     
                     
-    
                      
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                        
-    
               
17,094.83  
            
17,094.83  
    
CD-7 
CARPINTERÍA/METAL/MADERA/A
LUMINIO: 
180931.51     
                     
-    
                      
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
           
45,232.88  
           
45,232.88  
               
45,232.88  
            
45,232.88  
    
CD-8 RECUBRIMIENTOS: 36346.70     
                     
-    
                      
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                        
-    
               
18,173.35  
            
18,173.35  
    
CD-9 AGUA POTABLE: 16157.88     
                     
-    
                      
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
             
4,039.47  
             
4,039.47  
                 
4,039.47  
              
4,039.47  
    
CD-10 APARATOS SANITARIOS: 14932.64     
                     
-    
                      
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                        
-    
                           
-    
            
14,932.64  
    
CD-11 AGUAS SERVIDAS: 19887.11     
                     
-    
                      
-    
                       
-    
             
4,971.78  
             
4,971.78  
             
4,971.78  
             
4,971.78  
                       
-    
                       
-    
                        
-    
                           
-    
                        
-    
    
CD-12 INSTALACIONES ELÉCTRICAS: 31314.41     
                     
-    
            
3,131.44  
             
3,131.44  
             
3,131.44  
             
3,131.44  
             
3,131.44  
             
3,131.44  
             
3,131.44  
             
3,131.44  
                        
-    
                 
3,131.44  
              
3,131.44  
    
CD-13 VARIOS: 46700.18     
                     
-    
                      
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
           
11,675.05  
           
11,675.05  
               
11,675.05  
            
11,675.05  
    
          
                     
-    
                      
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                        
-    
                           
-    
                        
-    
    
          
                     
-    
                      
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                        
-    
                           
-    
                        
-    
    
  TOTAL INVERSIÓN 
738,179.1
1 
                                
  
PORCENTAJES 
PARCIAL                      -    
                     
-    
                 
0.70  
                   
7.34  
                    
6.64  
                    
8.55  
                    
8.55  
                    
8.55  
                    
2.34  
                    
2.63  
                  
10.89  
                  
10.46  
                      
15.66  
                   
17.69  
                        
-    
                        
-    
  
ACUMULA
DO 
                     -    
                     
-    
                 
0.70  
                   
8.04  
                  
14.68  
                  
23.23  
                  
31.78  
                  
40.33  
                  
42.67  
                  
45.30  
                  
56.19  
                  
66.65  
                      
82.31  
                 
100.00  
                 
100.00  
                 
100.00  
  
VALORES 
PARCIAL                      -    
                     
-    
          
5,193.00  
          
54,175.62  
           
48,982.62  
           
63,126.01  
           
63,126.01  
           
63,126.01  
           
17,274.83  
           
19,409.58  
           
80,356.97  
           
77,225.53  
             
115,625.15  
          
130,557.79  
                        
-    
                        
-    
  
ACUMULA
DO 
                     -    
                     
-    
          
5,193.00  
          
59,368.62  
         
108,351.24  
         
171,477.25  
         
234,603.26  
         
297,729.26  
         
315,004.09  
         
334,413.67  
         
414,770.64  
         
491,996.17  
             
607,621.32  
          
738,179.11  
          
738,179.11  
          
738,179.11  
 Tabla 7-2 FLUJO DE EGRESOS POR C.D. - Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
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Gráfica 7-1 FLUJO DE EGRESOS POR C.D. 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
 -
 20.000,00
 40.000,00
 60.000,00
 80.000,00
 100.000,00
 120.000,00
 140.000,00
 -
 100.000,00
 200.000,00
 300.000,00
 400.000,00
 500.000,00
 600.000,00
 700.000,00
 800.000,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
U
SD
 
MESES 
FLUJO DE EGRESOS POR COSTOS DIRECTOS 
PARCIAL
ACUMULADO
163 
 
PLAN DE NEGOCIOS 
7.3.2 FLUJO DE EGRESOS POR COSTOS INDIRECTOS 
     
EJECUCIÓN DE LA OBRA IMPREVISTOS 
   
 COMPRA DEL 
TERRENO  
 PLANIFICACIÓN  PUBLICIDAD Y VENTAS 
RUB
RO 
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO 
 C. 
TOTAL  
 MES 0   MES 1   MES 2   MES 3   MES 4   MES 5   MES 6   MES 7   MES 8   MES 9   MES 10   MES 11   MES 12   MES 13   MES 14   MES 15  
                                      
CI-1 
GASTOS  DE PLANIFICACIÓN DEL 
PROYECTO 
21650.00   
        
17,320.00  
          
4,330.00  
  
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                        
-    
                           
-    
                        
-    
    
CI-2 
GASTOS DE TASAS, IMPUESTOS, 
GARANTÍAS 
8400.00     
          
6,720.00  
                    
              
1,680.00  
    
CI-3 GASTOS ADMINISTRATIVOS 19800.00     
          
1,650.00  
            
1,650.00  
             
1,650.00  
             
1,650.00  
             
1,650.00  
             
1,650.00  
             
1,650.00  
             
1,650.00  
             
1,650.00  
             
1,650.00  
                 
1,650.00  
              
1,650.00  
    
CI-4 GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 44000.00     
                     
-    
            
3,384.62  
             
3,384.62  
             
3,384.62  
             
3,384.62  
             
3,384.62  
             
3,384.62  
             
3,384.62  
             
3,384.62  
             
3,384.62  
                 
3,384.62  
              
3,384.62  
              
3,384.62  
              
3,384.62  
CI-5 
GASTOS DE DIRECCIÓN Y 
EJECUCIÓN DE OBRA 
9000.00     
             
750.00  
               
750.00  
                
750.00  
                
750.00  
                
750.00  
                
750.00  
                
750.00  
                
750.00  
                
750.00  
                
750.00  
                    
750.00  
                 
750.00  
    
CI-6 GASTOS DE GERENCIA 29500.00     
          
2,458.33  
            
2,458.33  
             
2,458.33  
             
2,458.33  
             
2,458.33  
             
2,458.33  
             
2,458.33  
             
2,458.33  
             
2,458.33  
             
2,458.33  
                 
2,458.33  
              
2,458.33  
    
CI-7 GASTOS POR IMPREVISTOS 14763.58     
          
1,054.54  
            
1,054.54  
             
1,054.54  
             
1,054.54  
             
1,054.54  
             
1,054.54  
             
1,054.54  
             
1,054.54  
             
1,054.54  
             
1,054.54  
                 
1,054.54  
              
1,054.54  
              
1,054.54  
              
1,054.54  
  TOTAL INVERSIÓN 
147,113.5
8 
                                
  
PORCENTAJES 
PARCIAL                      -    
                 
2.35  
                 
2.30  
                   
1.26  
                    
1.26  
                    
1.26  
                    
1.26  
                    
1.26  
                    
1.26  
                    
1.26  
                    
1.26  
                    
1.26  
                        
1.26  
                     
1.49  
                     
0.60  
                     
0.60  
  
ACUMUL
ADO 
                     -    
                 
2.35  
                 
4.64  
                   
5.90  
                    
7.16  
                    
8.42  
                    
9.68  
                  
10.94  
                  
12.20  
                  
13.46  
                  
14.72  
                  
15.98  
                      
17.24  
                   
18.73  
                   
19.33  
                   
19.93  
  
VALORES 
PARCIAL                      -    
        
17,320.00  
        
16,962.87  
            
9,297.49  
             
9,297.49  
             
9,297.49  
             
9,297.49  
             
9,297.49  
             
9,297.49  
             
9,297.49  
             
9,297.49  
             
9,297.49  
                 
9,297.49  
            
10,977.49  
              
4,439.16  
              
4,439.16  
  
ACUMUL
ADO 
                     -    
        
17,320.00  
        
34,282.87  
          
43,580.37  
           
52,877.86  
           
62,175.35  
           
71,472.84  
           
80,770.33  
           
90,067.82  
           
99,365.31  
         
108,662.80  
         
117,960.29  
             
127,257.78  
          
138,235.27  
          
142,674.43  
          
147,113.58  
Tabla 7-3 FLUJO DE EGRESOS POR C.I. 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis
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Gráfica 7-2FLUJO DE EGRESOS POR C.I. 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
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7.3.3 FLUJO DE INGRESOS POR VENTAS DE DEPARTAMENTOS 
Los ingresos que genere el proyecto, se obtendrán únicamente de las ventas de los departamentos de la edificación, y corresponden a un monto de USD 1,256,640.00, los pagos están programados realizarse de la 
siguiente manera: 10% para la reserva del departamento, 20% de entrada que será cancelado hasta la fecha de entrega del proyecto, y el restante 70% será entregado luego de un mes de entregado el proyecto, con el 
fin de que los compradores puedan concluir con los trámites de sus préstamos hipotecarios y la legalización de sus escrituras. Los ingresos empiezan a generarse a partir del tercer mes, pues se decidió que las ventas 
empiecen al concluir los estudios de planificación. 
     
EJECUCIÓN DE LA OBRA IMPREVISTOS 
  
 COMPRA DEL 
TERRENO  
 
PLANIFICACIÓN  
PUBLICIDAD Y VENTAS 
RUBR
O 
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO  I. TOTAL   MES 0   MES 1   MES 2   MES 3   MES 4   MES 5   MES 6   MES 7   MES 8   MES 9   MES 10   MES 11   MES 12   MES 13   MES 14   MES 15  
                                      
IV-1 
INGRESOS POR VENTAS DEL 
MES 1 
      114,240.00        11424 2284.8 2284.8 2284.8 2284.8 2284.8 2284.8 2284.8 2284.8 2284.8 2284.8 0 79968 
IV-2 
INGRESOS POR VENTAS DEL 
MES 2 
      114,240.00        0 11424 2538.666667 2538.666667 2538.666667 2538.666667 2538.666667 2538.666667 2538.666667 2538.666667 2538.666667 0 79968 
IV-3 
INGRESOS POR VENTAS DEL 
MES 3 
      114,240.00        0 0 11424 2856 2856 2856 2856 2856 2856 2856 2856 0 79968 
IV-4 
INGRESOS POR VENTAS DEL 
MES 4 
      114,240.00        0 0 0 11424 3264 3264 3264 3264 3264 3264 3264 0 79968 
IV-5 
INGRESOS POR VENTAS DEL 
MES 5 
      114,240.00        0 0 0 0 11424 3808 3808 3808 3808 3808 3808 0 79968 
IV-6 
INGRESOS POR VENTAS DEL 
MES 6 
      114,240.00        0 0 0 0 0 11424 4569.6 4569.6 4569.6 4569.6 4569.6 0 79968 
IV-7 
INGRESOS POR VENTAS DEL 
MES 7 
      114,240.00        0 0 0 0 0 0 11424 5712 5712 5712 5712 0 79968 
IV-8 
INGRESOS POR VENTAS DEL 
MES 8 
      114,240.00        0 0 0 0 0 0 0 11424 7616 7616 7616 0 79968 
IV-9 
INGRESOS POR VENTAS DEL 
MES 9 
      114,240.00        0 0 0 0 0 0 0 0 11424 11424 11424 0 79968 
IV-10 
INGRESOS POR VENTAS DEL 
MES 10 
      114,240.00        0 0 0 0 0 0 0 0 0 11424 22848 0 79968 
IV-11 
INGRESOS POR VENTAS DEL 
MES 11 
      114,240.00        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11424 22848 79968 
                         -            0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                         -          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                         -          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  TOTAL INGRESOS 1,256,640.00                               0 
  
PORCENTAJES 
PARCIAL                      -    
                     
-    
                     
-    
                   
1.55  
                    
1.86  
                    
2.20  
                    
2.59  
                    
3.03  
                    
3.55  
                    
4.16  
                    
4.94  
                    
5.97  
                        
7.52  
                   
10.61  
                     
3.10  
                 
119.16  
  ACUMULADO                      -    
                     
-    
                     
-    
                   
1.55  
                    
3.40  
                    
5.61  
                    
8.19  
                  
11.22  
                  
14.77  
                  
18.93  
                  
23.87  
                  
29.84  
                      
37.36  
                   
47.98  
                   
51.07  
                 
170.24  
  
VALORES 
PARCIAL                      -    
                     
-    
                     
-    
          
11,424.00  
           
13,708.80  
           
16,247.47  
           
19,103.47  
           
22,367.47  
           
26,175.47  
           
30,745.07  
           
36,457.07  
           
44,073.07  
               
55,497.07  
            
78,345.07  
            
22,848.00  
          
879,648.00  
  ACUMULADO                      -    
                     
-    
                     
-    
          
11,424.00  
           
25,132.80  
           
41,380.27  
           
60,483.73  
           
82,851.20  
         
109,026.67  
         
139,771.73  
         
176,228.80  
         
220,301.87  
             
275,798.93  
          
354,144.00  
          
376,992.00  
       
1,256,640.00  
Tabla 7-4 FLUJO DE INGRESOS POR VENTAS DE DPTOS. 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
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Gráfica 7-3 FLUJO DE INGRESOS POR VENTAS DE DPTOS. 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
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7.4 EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN FINANCIERA SIN 
APALANCAMIENTO 
Para evaluar la rentabilidad del proyecto en función de la inversión requerida y los 
ingresos que este genere en el tiempo que dure su operación, se utilizarán las herramientas 
financieras denominadas: “Valor Actual Neto” (VAN) y Tasa Interna de Retorno” (TIR). 
La primera, es un indicador que será utilizado para cuantificar los flujos de los ingresos y 
egresos futuros que generará el proyecto, con el objeto de determinar, si se obtendrán 
ganancias luego de descontada la inversión inicial al final de la operación. La otra 
corresponde a la máxima tasa de descuento que puede manejar el proyecto, para que esté 
sea considerado rentable. Para esto se determinará  la Tasa de Descuento o Tasa Mínima 
Atractiva de Retorno, la cual será utilizada tanto para calcular el valor presente de los 
flujos de caja futuros obtenidos previamente, como para compararla con la tasa interna de 
retorno obtenida de los flujos mencionados. 
 
7.4.1 DETERMINACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO.- 
Para su determinación se utilizará el Modelo de Valoración de Activos de Capital 
(CAPM), que fuera desarrollado por William Sharpe y John Lintner en los años 60, a partir 
de la Teoría de Selección de Portafolio. 
A continuación se presenta la ecuación para obtener el rendimiento esperado: 
 
re = rf + (rm-rf) x β + rp 
; donde: 
re: Retorno esperado. 
rf : Tasa libre de riesgo de la economía (rendimiento en títulos del Tesoro de los EEUU). 
rm: Es un índice bursátil, y es el rendimiento medio de las empresas pequeñas en el 
mercado estadounidense (se suele usar la media de los excesos de retornos históricos). 
β: Riesgo no diversificable o sistemático, es un factor que mide la volatilidad de una 
empresa (se calcula con datos históricos, mediante una regresión lineal). 
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MÉTODO CAPM 
Variable Parámetro utilizado 
rf = 1.62%  Rendimiento de los bonos a dos años plazo 
rm = 17.40%  Rendimiento medio de las empresas pequeñas en el mercado estadounidense 
durante los últimos 70 años. 
β = 0.72  β de la industria de construcción en Estados Unidos. 
rp = 8.78%  Riesgo País del Ecuador, Dato de Reuters 2012. 
re = 21.8% 
Tabla 7-5 TASA DE DESCUENTO: Método CAPM 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
 
Según el método CAPM, la tasa de descuento a utilizarse en el análisis financiero del 
proyecto debería ser del 21.8%; por otro lado, la experiencia del promotor en otros 
proyectos realizados dicta que su tasa de descuento está entre el 17 y el 20%. Con esto 
como referencia se optó por utilizar una tasa promedio cuyo valor resulta en 20%. Pues se 
entiende que los modelos con volatilidades no se pueden utilizar en este medio, pues los 
índices bursátiles en el mercado accionario ecuatoriano, muestran poco movimiento debido 
a la poca presencia bursátil de los títulos que los conforma, lo cual derivaría en una 
volatilidad baja, sin que esto signifique un riesgo bajo, al menos no necesariamente. Por 
otro lado si se agrega el riesgo país al modelo, al ser un indicador muy volátil, podría 
sobredimensionarse la tasa de descuento en épocas de riesgo país elevado, castigando 
demasiado a los flujos futuros, influyendo negativamente sobre el valor del VAN. 
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7.4.2 FLUJO DE LA OPERACIÓN FINANCIERA SIN APALANCAMIENTO.- 
     
EJECUCIÓN DE LA OBRA IMPREVISTOS 
   
 COMPRA DEL 
TERRENO  
 PLANIFICACIÓN  PUBLICIDAD Y VENTAS 
RUBR
O 
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO  TOTAL   MES 0   MES 1   MES 2   MES 3   MES 4   MES 5   MES 6   MES 7   MES 8   MES 9   MES 10   MES 11   MES 12   MES 13  
 MES 
14  
 MES 15  
      
               
  
FCAF1 EGRESOS POR COSTOS DIRECTOS 
738179.105
6 
0 0 
5193.002
7 
54175.6219
5 
48982.6192
5 
63126.0057
5 
63126.0057
5 
63126.0057
5 
17274.8278
5 
19409.5778
7 
80356.9697
7 
77225.5284
2 
115625.150
3 
130557.790
3 
0 0 
FCAF2 EGRESOS POR COSTOS INDIRECTOS 
147113.582
1 
0.00 17320.00 16962.87 9297.49 9297.49 9297.49 9297.49 9297.49 9297.49 9297.49 9297.49 9297.49 9297.49 10977.49 4439.16 4439.16 
FCAF3 EGRESO POR COMPRA DE TERRENO 127012 127012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
FCAF4 
INGRESOS POR VENTAS DE 
DEPARTAMENTOS 
1256640 0 0 0 11424 13708.8 
16247.4666
7 
19103.4666
7 
22367.4666
7 
26175.4666
7 
30745.0666
7 
36457.0666
7 
44073.0666
7 
55497.0666
7 
78345.0666
7 
22848 879648 
  FLUJO EFECTIVO 
244335.312
3 
-127012.00 
-
17320.00 
-22155.88 -52049.11 -44571.31 -56176.03 -53320.03 -50056.03 -396.85 2038.00 -53197.39 -42449.95 -69425.57 -63190.21 
18408.8
4 
875208.8
4 
Tabla 7-6 FLUJO SIN APALANCAMIENTO 
 
VAN $118,833.09 
TIR MENSUAL 4% 
TIR ANUAL 52% 
  
TASA DE DESCUENTO 20.00% 
TASA DE DESCUENTO EFECTIVA 
MENSUAL 
1.53% 
Gráfica 7-4 ANÁLISIS DINÁMICO: RESULTADOS 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
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7.4.3 SENSIBILIDAD.- 
A continuación se incluirá el siempre presente riesgo en la evaluación de la 
factibilidad del proyecto, lo que permitirá tener un marco más amplio de conocimiento, 
previo a la toma de decisiones sobre políticas de precios de ventas, costos del proyecto, 
tiempos de ejecución, optimización del uso del suelo, y de la inversión en sí. 
Con los siguientes análisis, se podrá observar el grado de elasticidad de la rentabilidad 
que tiene este proyecto, frente a determinadas variaciones en el tiempo, de las variables 
críticas que lo componen, en este caso se consideran: los costos directos e indirectos, los 
precios de venta, y la velocidad de ventas. En otras palabras este análisis tiene por objeto 
de evaluar el efecto que produce un cambio en estas variables, sobre el proyecto y su 
rentabilidad. 
Dichos efectos, se pueden determinar en base a la curva de sensibilidad, considerando 
que su pendiente indica el grado de sensibilidad del proyecto a los incrementos o 
decrementos que puedan sufrir las variables. De esta manera, si la curva presentas una 
mayor pendiente; significa que  la inversión es muy sensible a las variaciones del 
parámetro analizado. Por otro lado, al presentarse una curva con pendiente cercana a 0, 
esto significa que la rentabilidad del proyecto no casi no depende de los diferentes valores 
que pudiese tomar el parámetro estudiado. 
 
 
 
y = -778581x + 118833 
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Gráfica 7-5 VARIACIÓN EN COSTOS, PRECIOS Y VELOCIDAD DE VENTAS 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
 
Del análisis de las graficas precedentes, se desprende que el proyecto puede absorber 
un incremento en costos de hasta un 15%, sin que sufra su rentabilidad; de la misma 
manera al proyecto no le afecta un decremento de hasta el 12% en los precios de venta, 
como tampoco sufriría si las ventas se producen hasta el mes 18. 
 
 
y = -1E+06x + 118707 
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7.4.3.1 ESCENARIO INCREMENTO EN COSTOS Y REDUCCIÓN PRECIO DE 
VENTAS: 
 
 
Tabla 7-7 ANÁLISIS DINÁMICO: SENSIBILIDAD 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
 
La rentabilidad del proyecto no se verá afectada de producirse una reducción del 6% 
en los precios de venta y un aumento del 6% en los costos al unísono. El análisis de dicho 
escenario sirve de base para replantearse la política de ventas y precios que maneja el 
proyecto, para saber hasta cuánto se puede ofrecer rebajas por compras en planos o de 
contado, además considerando que el proyecto dura menos de 15 meses y que la inflación 
en el país no va más allá del 5%, se confirma que definitivamente el proyecto no es 
sensible al incremento en los costos. 
 
V E N T A S
$118,833.09 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%
C 0% 118833.09 98344.5673 77856.0449 57367.5225 36879 16390.4776 -4098.04478
O 2% 103261.469 82772.9467 62284.4243 41795.9018 21307.3794 818.857011 -19669.6654
S 4% 87689.8485 67201.326 46712.8036 26224.2812 5735.75881 -14752.7636 -35241.286
T 6% 72118.2278 51629.7054 31141.183 10652.6606 -9835.86181 -30324.3842 -50812.9066
O 8% 56546.6072 36058.0848 15569.5624 -4918.96002 -25407.4824 -45896.0048 -66384.5273
S 10% 40974.9866 20486.4642 -2.05822661 -20490.5806 -40979.1031 -61467.6255 -81956.1479
12% 25403.366 4914.84357 -15573.6788 -36062.2013 -56550.7237 -77039.2461 -97527.7685
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7.5 OPERACIÓN FINANCIERA CON APALANCAMIENTO 
7.5.1 EL CRÉDITO (CARACTERÍSTICAS).- 
El Crédito puede ser solicitado a dos instituciones financieras reconocidas, el Banco del Pacífico con su crédito “Construye con el Pacífico”, o al Banco del Pichincha con su “Crédito Construir”, entidades que 
manejan tasas de interés que fluctúan entre el 9.5% y el 10.50%. La entidad en por lo general financia hasta el 33 % del total del presupuesto proyectado para la construcción, donde se incluyen el valor del lote y los 
costos indirectos, y los desembolsos se efectúan de acuerdo con el avance de la obra.  
MONTO (33% DEL COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO) (USD) 
          334,060.65       
TASA DE INTERÉS NOMINAL (Anual sobre 
saldos) 
Menor tasa: 9.50% Mayor tasa: 10.50% Tasa asignada: 10.25% 
TASA DE INTERÉS MENSUAL 0.85%      
PLAZO 15 MESES         
AMORTIZACIÓN DEL CAPITAL Único pago al culminar el proyecto     
PAGO DE INTERESES             
FECHA DE ENTREGA DEL CRÉDITO MES 3, MES 7, MES 11 (3 DESEMBOLSOS EN PARTES IGUALES)   
FECHA DE PAGOS DE INTERESES CADA MES           
Tabla 7-8 CARACTERÍSTICAS DEL CRÉDITO PARA APALANCAMIENTO 
 
7.5.2 FLUJO DE LA OPERACIÓN FINANCIERA CON APALANCAMIENTO.- 
      
DESEMBOLSO DE 
CRÉDITO INTERESES 
DESEMBOLSO DE 
CRÉDITO INTERESES 
DESEMBOLSO DE 
CRÉDITO INTERESES 
PAGO DE 
CRÉDITO 
     
EJECUCIÓN DE LA OBRA IMPREVISTOS 
   
 COMPRA DEL 
TERRENO  
 PLANIFICACIÓN  PUBLICIDAD Y VENTAS 
RUB
RO 
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO  TOTAL   MES 0   MES 1   MES 2   MES 3   MES 4   MES 5   MES 6   MES 7   MES 8   MES 9   MES 10   MES 11   MES 12   MES 13   MES 14   MES 15  
                   
FCF1 EGRESOS POR COSTOS DIRECTOS 
738179.105
6 
0 0 
5193.00
27 
54175.62195 
48982.619
25 
63126.005
75 
63126.005
75 
63126.00575 
17274.827
85 
19409.577
87 
80356.969
77 
77225.52842 
115625.15
03 
130557.79
03 
0 0 
FCF2 EGRESOS POR COSTOS INDIRECTOS 
147113.582
1 
0.00 17320.00 
16962.8
7 
9297.49 9297.49 9297.49 9297.49 9297.49 9297.49 9297.49 9297.49 9297.49 9297.49 10977.49 4439.16 4439.16 
FCF3 EGRESO POR COMPRA DE TERRENO 127012 127012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
FCF4 
INGRESOS POR CRÉDITO DE 
ENTIDAD FINANCIERA 
334060.65 0 0 0 111353.55 0 0 0 111353.55 0 0 0 111353.55 0 0 0 0 
FCF5 EGRESOS POR PAGO DE INTERÉS 
22827.4777
5 
0 0 0 0 
951.14490
63 
951.14490
63 
951.14490
63 
951.1449063 
1902.2898
13 
1902.2898
13 
1902.2898
13 
1902.289813 
2853.4347
19 
2853.4347
19 
2853.4347
19 
2853.434719 
FCF6 EGRESOS POR PAGO DE CAPITAL 334060.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334060.65 
FCF7 
INGRESOS POR VENTAS DE 
DEPARTAMENTOS 
1256640 0 0 0 11424 13708.8 
16247.466
67 
19103.466
67 
22367.46667 
26175.466
67 
30745.066
67 
36457.066
67 
44073.06667 
55497.066
67 
78345.066
67 
22848 879648 
  FLUJO EFECTIVO 
221507.834
5 
-127012.00 -17320.00 
-
22155.
88 
59304.44 
-
45522.45 
-
57127.17 
-
54271.17 
60346.38 -2299.14 135.71 
-
55099.68 
67001.31 
-
72279.01 
-
66043.65 
15555.41 538294.76 
Tabla 7-9 FLUJO CON APALANCAMIENTO 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
174 
 
PLAN DE NEGOCIOS 
VAN: $134,193.13 
TIR MENSUAL: 5% 
TIR ANUAL: 82% 
  
TASA DE DESCUENTO: 20.00% 
TASA DE DESCUENTO EFECTIVA 
MENSUAL: 
1.53% 
Tabla 7-10 RESULTADOS DE LA OPERACIÓN CON APALANCAMIENTO 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
 
 
Gráfica 7-6 FLUJO CON APALANCAMIENTO 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
 
Al solicitar financiación externa, la inversión del promotor solo sería del 33% de los costos totales del proyecto, y su rentabilidad no se vería afectada. 
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7.6 CONCLUSIONES: 
 
1. La rentabilidad que genera el proyecto hace que su ejecución sea factible, lo cual se 
ve apoyado al analizar herramientas financieras como el VAN y la TIR, que fueron 
obtenidas de sus flujos previstos, y que en el primer caso para un 
autofinanciamiento, tiene un valor de USD 118,833.09 y en el segundo es del 54% 
anual (mayor a la tasa de descuento que es del 20%). Adicionalmente el análisis 
demostró que el proyecto no es sensible ni al incremento en costos ni a la reducción 
en los precios de venta, pues puede absorber variaciones de entre el 12 y 15%. A lo 
que se suma su ubicación estratégica y valores agregados diferenciadores, frente a 
los proyectos de la competencia. 
 
2. La viabilidad del proyecto se ve corroborada por la aplicación de sus principales 
estrategias para la comercialización, como: tener precios competitivos, los cuales 
por metro cuadrado de departamento son menores a los de la competencia; además 
se prevé estar en las principales ferias de vivienda donde se planteará rebajas de 
hasta el 4% por la compra en planos, a los primeros clientes, o a aquellos que 
cancelen el precio de su vivienda en efectivo, decisión apoyada en el análisis de 
sensibilidad en los tiempos de ventas y en de ventas vs costos, ambos con 
resultados favorables. 
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8 ASPECTOS LEGALES 
 
8.1 INTRODUCCIÓN 
En el presente capitulo se realizará una revisión respecto al cumplimiento del marco legal 
nacional y local vigente, relacionado con el desarrollo del proyecto; es decir se hará un 
repaso de la aplicación de las normativas y regulaciones existentes relacionadas con la 
naturaleza y actividad económica del proyecto y su promotor. Para determinar si este 
ordenamiento jurídico, el cual está amparado en la Constitución, leyes, reglamentos, 
decretos, ordenanzas y hasta costumbres; expresa lineamientos permisivos o prohibitivos, 
que puedan afectar al proyecto, condicionando directa e indirectamente su factibilidad, 
operatividad y el manejo económico del mismo. 
El capitulo está dividido en dos partes, en la primera parte se analizarán los mecanismos 
llevados a cabo para la constitución, registro y formalización de la empresa promotora. En 
cuanto a la segunda parte, en esta se analizarán aspectos relacionados netamente con el 
proyecto como son: obtención de permisos de construcción, de uso de agua, servidumbre; 
cumplimiento de ordenanzas relacionadas con el uso del suelo; y finalmente temas 
referentes al otorgamiento de escrituras. De donde se desprende el siguiente cuadro de 
resumen del estado actual de los procesos y obligaciones que actualmente llevan la 
compañía y su proyecto: 
PROCESO LEGAL ESTADO 
ASPECTOS LEGALES ASPECTOS LEGALES RELACIONADOS CON LA COMPAÑÍA 
PROMOTORA 
Situación legal de la empresa frente a la superintendencia de compañías Activo 
 
REQUERIMIENTOS Y EVALUACIÓN DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
ASPECTOS LEGALES RELACIONADOS CON EL PROYECTO 
FASES DE PLANIFICACIÓN, PREVENTA 
Adquisición del terreno (escrituración a nombre de la empresa) Realizado 
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA PLANIFICACIÓN  
Obtención del informe de regulación metropolitana  Realizado 
Registro y aprobación de planos arquitectónicos y de ingenierías Realizado 
FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Obtención de licencia de construcción Realizado 
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PROCESO LEGAL ESTADO 
Obtención de la declaratoria bajo el régimen de propiedad horizontal Realizado 
Obtención del permiso de habitabilidad y devolución del fondo de garantía No inicia 
FASE DE ENTREGA Y OPERACIÓN 
Cumplimiento de leyes para con el recurso humano Realizado 
Obligaciones tributarias Al día 
Realización de promesas de compraventa / reserva En proceso 
Realización de contratos de compraventa / negociación en planos En proceso 
Gráfica 8-1 RESUMEN DE PROCESOS LEGALES REALIZADOS 
Fuente: Inmogaloval S.A. - Elaboración: Autor de la tesis 
 
8.2 ASPECTOS LEGALES ASPECTOS LEGALES RELACIONADOS 
CON LA COMPAÑÍA PROMOTORA 
 
Inmogaloval S.A. es una empresa inmobiliaria que se formó para realizar operaciones mercantiles 
brindando un óptimo servicio, seguridad jurídica, y buscando un fin lucrativo. Su objeto 
social es el de la realización de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones 
mercantiles relacionadas con la planificación, construcción, administración, fiscalización, 
promoción, venta, comercialización, compra, o aporte de: terrenos, casas, departamentos, 
edificios y urbanizaciones.  
Esta sociedad anónima cuya sede está en Quito, se formó en el año 2007 cumpliendo con 
lo que la Ley de Compañías del Ecuador dispone, así como lo que establece el Código de 
Comercio; respetando tanto los convenios llegados con los accionistas, como las 
disposiciones del Código Civil.  
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Ilustración 8-1 REGISTRO DE LA EMPRESA EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 
Fuente: Superintendencia de Compañías - Elaboración: Autor de la tesis 
 
Esta compañía, la cual está regulada y avalada por la Superintendencia de Compañías, 
tiene el carácter de anónima, pues sus socios resolvieron que este tipo de compañía es la 
que mejores beneficios les aporta de acuerdo a sus intereses; ya que esta modalidad les 
ofrece las siguientes ventajas: 
o Las acciones se pueden transferir mediante su venta. 
o Cada socio tiene una participación directa de los beneficios obtenidos por las 
operaciones mercantiles realizadas por la compañía. 
o Los acreedores de la compañía tienen derecho sobre los activos de la misma, mas 
no sobre los bienes privados de los accionistas. 
o La compañía es sujeto de crédito. 
o El capital que arriesga el accionista al invertir en una sociedad anónima, se limita 
netamente al valor de su inversión. 
o Por su tipología constitutiva, se tiene apertura hacia la participación financiera de 
terceros, lo cual se lo hace mediante la adquisición de acciones. 
o La alta liquidez de la inversión y el anonimato de la administración, consiente el 
traspaso de la reputación de una administración a otra. 
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Ilustración 8-2 REGISTRO DE LA EMPRESA EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  ii 
Fuente: Superintendencia de Compañías - Elaboración: Autor de la tesis 
 
Las características en cuanto a la constitución de la sociedad y su personalidad jurídica 
se detallan a continuación: 
 
Compañías Anónimas: CARACTERÍSTICAS 
NOMBRE  
Puede ser cualquier razón social que se desee, y su nombre/marca puede ser registrado en 
el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.  
SOLICITUD DE APROBACIÓN 
Se presentan tres copias certificadas de la Escritura de Constitución de la Compañía a la 
Superintendencia de Compañías. 
NÚMERO DE SOCIOS 
Dos o más accionistas. La sociedad no podrá subsistir con menos de dos accionistas, salvo 
el caso donde el capital total o mayoritario sea de una entidad pública. 
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Compañías Anónimas: CARACTERÍSTICAS 
CAPITAL MÍNIMO 
El capital suscrito mínimo deberá ser de USD 800.  
Para constituirse de manera definitiva deberá estar suscrito totalmente su capital, y pagado 
al menos en una cuarta parte. 
OBJETIVO SOCIAL 
Este debe especificar a qué sector de la industria va a dirigir sus actividades comerciales. 
ORIGEN DE LA INVERSIÓN 
Si invierten personas naturales o jurídicas extranjeras es indispensable que declaren el tipo 
de inversión que realizan. 
Tabla 8-1 PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD 
Fuente: Silvana Batallas “Gobierno y Control Corporativo: Organización Industrial”, Instituto de Ciencias 
Matemáticas-ESPOL, Guayaquil, noviembre 22 del 2008. - Elaboración: Autor de la tesis. 
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El procedimiento para formalizar la constitución de la sociedad anónima, se lo llevó a cabo 
de la siguiente manera: 
 
8-3 PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA EMPRESA 
Fuente: Superintendencia de Compañías - Elaboración: Autor de la tesis 
Selección del nombre y Domicilio.- 
•La selección del nombre se la hizo en función de los proyectos en los cuales la 
sociedad piensa intervenir, y se la denominó: “INMOGALOVAL S.A.”; en 
concordancia con los principios de “inconfundibilidad” y de “propiedad”. 
Estará domiciliada en la ciudad de Quito. 
Desarrollo y envío de la Solicitud de Aprobación al 
Superintendente de Compañías.- 
•Elaboración de la minuta donde conste la escritura de constitución de la 
compañía (requiriendo la aprobación del contrato constitutivo en concordancia 
con el Art. 136 de la Ley de Compañías). 
Envío de la escritura al superintendente para su respectiva aprobación. 
Socios.- 
•Previa demostración de su capacidad civil para contratar,  se eligieron quienes 
intervienen en la sociedad en calidad de promotores o fundadores. 
Capital.- 
•La compañía se constituyó inicialmente con un capital de 134,200.00 dólares 
de los Estados Unidos de América y será pagó en dinero. Sus acciones tienen 
un precio de USD 1. 
Participaciones.-  
•Los aportes de capital, así como el número de acciones, fueron acordados 
previamente por los miembros de la sociedad, lo cual fue validado mediante la 
entrega de certificados legales. 
El objeto social.- 
•La compañía de responsabilidad limitada tendrá como finalidad la realización 
de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles 
relacionados con la planificación, construcción, administración, fiscalización, 
promoción, venta, comercialización, compra, o aporte de: terrenos, casas, 
departamentos, edificios y urbanizaciones. La cual brindará un óptimo 
servicio, seguridad jurídica, buscando un fin lucrativo. 
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8.3 REQUERIMIENTOS Y EVALUACIÓN DEL ESTADO DE 
CUMPLIMIENTO DE LOS ASPECTOS LEGALES 
RELACIONADOS CON EL PROYECTO 
8.3.1 FASES DE PLANIFICACIÓN, PREVENTA.- 
Posterior a la elaboración de los estudios de prefactibilidad que ayudan a determinar la 
vialidad del proyecto en términos técnicos y financieros, se llevaron a cabo las siguientes 
fases: 
8.3.1.1 ADQUISICIÓN DEL TERRENO: 
La compra del bien fue legalizada mediante escritura pública, para posteriormente ser 
inscrito en el Registro de la Propiedad del cantón Quito. Para lo cual es necesario estar al 
día en el pago del impuesto predial y obtener un certificado de gravámenes, el cual 
dictamine que no existe gravamen imputado sobre el bien; ya que de existir un gravamen, 
las autoridades municipales no proceden a otorgar los certificados de propiedad horizontal. 
Es decir que para que la transferencia de dominio sobre el bien pueda ser llevada a cabo, es 
necesario obtener previamente la siguiente documentación: 
o Escritura de la propiedad 
o Certificado de gravámenes 
o Certificado de estar al día en el pago del impuesto predial 
o Copias de cédula de identidad y papeleta de votación del dueño del bien y de su 
cónyuge de ser el caso. 
o Contrato de compra venta oficializado en una notaría.  
 
8.3.1.2 PLANIFICACIÓN:  
Para poder definir el proyecto en los términos: técnico y arquitectónico, es necesario 
obtener la siguiente documentación: 
 
8.3.1.2.1  INFORME DE REGULACIÓN METROPOLITANA  
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El IRM de un predio, es un documento requerido por las autoridades municipales para la 
realización de trámites como: compra-venta de propiedades, fraccionamientos, obtención 
de lineamientos para edificar, establecer si el predio está o no afectado por trazados viales, 
registro de planos, obtención de permisos de construcción, entre otros.  
En este informe, se pueden obtener los datos de un predio relacionados con los parámetros 
necesarios para desarrollar la planificación del proyecto, entre los que se tienen: 
o Clave catastral 
o Parámetros para urbanizar y/o lotizar.  
o Usos y tipos del suelo permitidos. 
o Disponibilidad de servicios básicos  
o Área del predio 
o Área disponible para construir la planta baja. 
o Área máxima de edificación (construcción). 
o Altura máxima de edificación permitida (edificabilidad).  
o Retiros de edificación que debe respetarse, definición de línea de fábrica. 
o Usos y tipos del suelo permitidos. 
o Disponibilidad de servicios básicos  
 
8.3.1.2.2  REGISTRO Y APROBACIÓN DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y DE 
INGENIERÍAS 
  
El registro de planos arquitectónicos y de ingenierías es un requerimiento del ente 
regulador (Municipio) previo al inicio de cualquier trabajo de intervención física sobre una 
obra nueva o sobre una estructura existente.  
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8-4 FORMULARIO DE REGISTRO DE PLANOS 
Fuente: Administraciones Zonales del DMQ. - Elaboración: Autor de la tesis 
 
Este registro busca garantizar que el proyecto se lleve a cabo acorde las ordenanzas y 
normativas vigentes en la zonificación en la que se encuentra el predio, que además viene 
acompañado por la entrega de un fondo de garantía económica por parte del promotor para 
el mismo efecto. El trámite se lo realiza en las Administraciones Zonales, llevando la 
siguiente documentación:  
o Formulario suscrito por el propietario del proyecto, solicitando el registro del 
mismo y por el profesional arquitecto o ingeniero civil quien elaboró el proyecto, 
que debe estar acompañado de sus respectivos timbres fiscales 
o Copia de la Cédula de Ciudadanía del propietario del proyecto. 
o Informe de Regulación Metropolitana (IRM). 
o Escritura de adquisición del inmueble que debe estar inscrito en el Registro de la 
Propiedad. 
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o Copia del recibo de pago del impuesto predial del año en que se realice el trámite. 
o Tres copias impresas de los planos del proyecto y un archivo magnético para 
lectura, donde consten: planos arquitectónicos (plantas, fachadas y 
cortes arquitectónicos; planta de cubiertas; implantación general; cuadro de áreas; y 
ubicación); planos eléctricos e hidrosanitarios; planos estructurales  a partir de 
la  segunda  planta en el caso de losa con sus respectivas memorias de cálculo. 
 
 
8.3.2 FASE DE CONSTRUCCIÓN.- 
 
8.3.2.1 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: 
La licencia de construcción es el documento habilitante emitido por la municipalidad, que 
autoriza la ejecución de una determinada construcción. Como en los casos anteriores, esta 
se la tramita en la administración zonal respectiva y su vigencia es durante el periodo de 
construcción establecido, siempre y cuando no exista un cambio de proyectista, en cuyo 
caso se notificará y registrará el cambio del titular en la entidad reguladora. 
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8-5 FORMULARIO PARA SOLICITAR LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 
Fuente: Administraciones Zonales del DMQ. - Elaboración: Autor de la tesis 
 
8.3.2.1.1 Requisitos para su obtención: 
o Entregar el respectivo formulario (#5) suscrito por el proyectista, solicitando la 
licencia de construcción, así como por el profesional responsable y de existir, 
también por el promotor. Donde se declare que la información contenida en el 
mismo y sus anexos se ajustan a la realidad y que cumplen con la normativa 
vigente. Cabe destacar que las firmas del o los profesionales responsables y del 
promotor, que consten en dicho formulario, deberán ser reconocidas y validadas 
por un notario público. 
o Original del acta de registro de planos arquitectónicos y de ingenierías en el 
municipio. 
o Comprobante de pago a la Empresa de Agua Potable por contribución e instalación 
de servicios. 
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o Certificado ha haber realizado el depósito de garantías. 
o Dos copias firmadas de planos estructurales y de instalaciones eléctricas, sanitarias 
y demás que demanden el proyecto,  y un archivo magnético para lectura. 
o Adicionalmente, en edificaciones con alturas mayores a tres pisos, se deberá 
adjuntar: la memoria de cálculo estructural; y un estudio de suelos (excavaciones > 
2,50 m). 
o Finalmente, para proyectos que tengan más de 10.000 m2 de construcción total, se 
anexará el convenio llevado a cabo con la Empresa Metropolitana de Agua Potable 
para la dotación de servicios. 
 
Cabe recordar que durante la ejecución del proyecto, se deberán solicitar las inspecciones 
municipales (3), las cuales sirven para determinar si el proyecto está llevándose a cabo de 
acuerdo a lo establecido en la normativa vigente y en función de los planos entregados por 
el proyectista; de ser así se puede solicitar la devolución de garantías y tramitar el permiso 
de habitabilidad. Paralelamente a la obtención de esta licencia, se tramitará la obtención de 
la correspondiente a la utilización de una valla publicitaria, acorde a lo que la ordenanza 
metropolitana que establece el régimen administrativo de la licencia metropolitana 
urbanística de publicidad exterior establece.  
 
8.3.2.2 DECLARATORIA BAJO EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL 
 
La licencia de declaratoria bajo el régimen de propiedad horizontal es el documento que 
faculta y legaliza la propiedad sobre inmuebles en edificaciones que alberguen dos o más 
unidades independientes de vivienda, comercios, oficinas u otros usos, conforme a lo 
establecido en la Ley de Propiedad Horizontal y su Reglamento General. Esta licencia se 
tramitará una vez realizado el registro de planos se la obtendrá en la administraciones zonal 
respectiva. 
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8-6 FORMULARIO PARA DECLARACIÓN DE PROPIEDAD HORIZONTAL 
Fuente: Administraciones Zonales del DMQ. - Elaboración: Autor de la tesis 
 
8.3.2.2.1 Requisitos para su obtención: 
o Entregar el respectivo formulario (#4) suscrito por el proyectista, solicitando la 
licencia de construcción, así como por el profesional responsable y de existir, 
también por el promotor. Donde se declare que la información contenida en el 
mismo y sus anexos se ajustan a la realidad y que cumplen con la normativa 
vigente, que esté reconocido ante un notario público 
o Escritura de la adquisición del inmueble que se encuentre inscrita en el registro de 
la propiedad del cantón correspondiente. 
o Certificado de gravámenes actualizado. 
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o Original o copia certificada del acta de registro de planos arquitectónicos y de 
ingenierías en el municipio o certificado de reconocimiento de edificaciones 
existentes. 
o Cuadro de alícuotas y áreas comunales que detalle solo las fracciones 
correspondientes del total de las áreas de uso privado y que son susceptibles de 
individualizarse. Cabe destacar que no se asignaran alícuotas a las áreas de uso 
comunal, debiendo constar en detalle la superficie y el destino. 
 
8.3.2.3 PERMISO DE HABITABILIDAD Y DEVOLUCIÓN DEL FONDO DE 
GARANTÍA: 
 
Es la autorización que emiten las autoridades correspondientes, para que una edificación 
pueda ser habitada, y para que además se proceda a la devolución de las garantías 
realizadas. 
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8-7 FORMULARIO PARA SOLICITAR PERMISO DE HABITABILIDAD Y DEVOLUCIÓN DE 
GARANTÍAS 
Fuente: Administraciones Zonales del DMQ. - Elaboración: Autor de la tesis 
 
8.3.2.3.1 Requisitos para su obtención: 
o Formulario (#8) para la obtención de la Licencia de Habitabilidad y devolución del 
fondo de garantía. 
o Originales o copias certificadas de la licencia de construcción y de los planos 
registrados; 
o En caso de haberla obtenido, adjuntar la licencia de trabajos varios. 
o Certificado de haber realizado el depósito de garantías. 
o Original o copia certificada del formulario de las inspecciones programadas. 
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8.3.3 FASE DE ENTREGA Y OPERACIÓN.- 
 
8.3.3.1 EL RECURSO HUMANO Y EL CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES: 
Debido a que la construcción de la obra, estará a cargo de la empresa inmobiliaria 
promotora; esta también será responsable por la celebración de los contratos con todos sus 
empleados de las áreas técnica, administrativa y con aquellos que son parte de la mano de 
obra directa, de la siguiente manera: 
8.3.3.1.1 Personal administrativo y técnico.- 
Acorde a las leyes ecuatorianas, al personal que labore bajo esta figura, se lo afiliará al 
IESS, bajo el número patronal de la empresa. En primera instancia a este personal se le 
realizará un contrato a prueba, por un periodo de 90 días, pasado los cuales se le realizará 
la contratación definitiva. 
8.3.3.1.2 Personal de campo para obra civil (mano de obra).- 
Se contará con un maestro mayor, con quien se celebrará un contrato de tipo civil por obra 
terminada, esta persona manejará tanto personal fijo, como personal de rotación elevada: 
a. PERSONAL FIJO. Aquel que interviene de manera ininterrumpida en la 
ejecución de los trabajos a lo largo de todo el proyecto, con quienes la 
empresa adquiere una responsabilidad compartida con el maestro para velar 
que estos reciban los beneficios de ley afines como: 
i. Ser afiliados bajo el número patronal del maestro mayor. 
ii. Tener contratos legalizados. 
iii. Recibirán beneficios tales como: décimo cuarto y décimo tercer 
sueldo, vacaciones y utilidades. 
 
b. PERSONAL DE ROTACIÓN ELEVADA. Para la realización de trabajos 
especializados, la empresa contara con personal esporádico, que solo 
permanecerá en obra el tiempo que el cumplimiento de la orden de trabajo 
especializada (carpintería, plomería, trabajos de estuco y pintura, entre 
otros) demore. Con este personal, ya sea de origen natural o jurídico, se 
firmará un contrato de tipo civil de servicios profesionales especializados 
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mediante una orden de trabajo, donde los materiales a utilizarse formarán 
parte del contrato, evitando que el personal tenga algún tipo de relación de 
dependencia con la empresa inmobiliaria. 
 
8.3.3.2 ASPECTOS TRIBUTARIOS 
Posterior a la obtención del Registro Único de Contribuyentes (RUC), el cual corresponde 
a la identificación de los contribuyentes que lícitamente realizan una actividad económica. 
Recordando que si la sociedad cesa sus actividades, esta deberá informar al SRI en un 
plazo no mayor a 30 días.  
 
La sociedad inmobiliaria, debe presentar declaraciones de impuestos a través de internet o 
en las ventanillas del SRI o sistemas financieros. Entre las declaraciones a realizar, se 
tiene:  
o Declaración de impuesto al valor agregado (IVA): Se debe realizar mensualmente, 
mediante el llenado del Formulario 104 del SRI. 
o Declaración del impuesto a la renta: Conforme a los estados de situación financiera, 
resultados y conciliación tributaria, se la debe realizar cada año llenando el 
Formulario 101 del SRI. 
o Pago del anticipo del impuesto a la renta: Se deberá pagar en el Formulario 106 del 
SRI de ser el caso.  
o Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta: Se debe realizar 
mensualmente en mediante el Formulario 103 del SRI. 
o Declaración del Impuesto a los Consumos Especiales: Declaración mensual 
mediante el Formulario 105, exclusiva de las sociedades que transfieran bienes o 
presten servicios gravados con este impuesto. 
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8-8 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
 
8.3.3.3 PROMESA DE COMPRAVENTA / RESERVA 
 
Al momento de cancelar el valor del anticipo o entrada que representa el 30% del precio 
del departamento, la inmobiliaria tramitará la escritura de promesa de compraventa, en la 
que se estipulará todas las condiciones, características, precio, forma de pago, tiempo de 
entrega del departamento, etc. Además se incorporará la cláusula penal fijando una multa 
GOBIERNO LOCAL 
(MUNICIPIO DE QUITO) 
PATENTES MUNICIPALES 
• PROFESIONAL 
• PERSONA NATURAL 
• PERSONA JURÍDICA 
TASA DE SEGURIDAD 
1,5 POR MIL A LOS ACTIVOS 
TOTALES 
TASA POR SERVICIOS 
PÚBLICOS 
TASA DE CONTRIBUCIÓN 
DE MEJORAS 
TRANSFERENCIA DE 
DOMINIOS 
SERVICIO DE RENTAS 
INTERNAS 
DECLARACIÓN DEL 
IMPUESTO AL  VALOR 
AGREGADO 
DECLARACIÓN DEL 
IMPUESTO A LA RENTA 
RETENCIÓN  EN LA FUENTE 
DEL IMPUESTO A LA RENTA 
DECLARACIÓN DEL 
IMPUESTO A LOS 
CONSUMOS ESPECIALES 
INSTITUTO 
ECUATORIANO DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
APORTE PATRONAL DE 
TRABAJADORES 
LIQUIDACIONES 
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equivalente al 20% del valor del departamento, aplicable a una de las partes que incumpla 
la obligación adquirida. 
Cuando el cliente haya cancelado el valor de reservación, igualmente se suscribirá un 
contrato de reservación, en el que también se estipularán todas las condiciones que las 
partes deberán sujetarse. En este contrato se estipulará una penalidad del 10% del valor de 
la reservación, si el cliente no iniciare a capitalizar el valor de la entrada, luego de 
cumplirse el plazo de 90 días. 
La escritura de compraventa se otorgará en el momento que el cliente haya cancelado todos 
los valores que por razón del precio del departamento se hayan fijado en el contrato. 
 
8.3.3.4 CONTRATOS DE COMPRAVENTA / NEGOCIACIÓN EN PLANOS 
 
La edificación al momento cuenta con todas las aprobaciones y autorizaciones que la ley 
de la materia y regulaciones municipales exigen para la construcción del edificio Porvenir, 
de tal manera que la empresa tiene la capacidad jurídica de otorgar en este momento la 
escritura de compraventa del departamento que el promitente comprador se interesare, toda 
vez que al aprobarse la declaratoria de propiedad horizontal, se encuentran catastradas y 
registradas todas las alícuotas del edificio. 
Por lo expuesto, el promitente comprador puede capitalizar la compra del bien a mediano y 
largo plazo, beneficiándose de la congelación en los precios y los descuentos que han sido 
expresados tanto en la compra de contado cuanto en la cancelación del valor de la entrada 
hasta doce meses plazo. Además el cliente puede proponer cambios durante la 
construcción de la obra, siempre y cuando estos se refieran a los materiales y accesorios en 
los acabados. 
De esta forma tanto el constructor y el cliente se benefician en un propósito común de crear 
vivienda y solucionar un problema que agobia a un importante sector de la población 
ecuatoriana. 
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8.4 CONCLUSIONES: 
 
1. Previo a la planificación y posterior construcción, un parámetro decisorio, es el 
legal, pues la factibilidad técnica e incluso la financiera en menor medida, 
dependen de las condiciones legales a las que el proyecto está expuesto. En el caso 
del Edificio Porvenir, estas se cumplieron a cabalidad tratando de tener los mayores 
aprovechamientos en cuanto al uso del suelo y en cuanto a la optimización de 
plazos y montos tributarios. 
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9 GERENCIA DE PROYECTOS 
9.1 INTRODUCCIÓN.- 
A continuación se precisan los lineamientos a seguir por la gerencia para garantizar el 
éxito del proyecto en las diferentes etapas en la que este incurre, y que son: definición y 
planificación, seguimiento, control, y cierre o terminación del mismo. 
En otras palabras en el presente capitulo se exponen los pasos que seguirá la gerencia 
para organizar y administrar sus recursos como: dinero, tiempo, gente, materiales, de tal 
forma que el proyecto Porvenir esté concluido íntegramente dentro de las restricciones de 
tiempo, costo y alcance planificados. 
Cabe recordar que en la primera mitad del siglo XX, los proyectos se administraban 
mediante métodos y técnicas informales, basados en los famosos diagramas de Gantt, con 
los cuales se controlaba y llevaba un registro de trabajos programados y ejecutados. Ya por 
los años 50, en Estados Unidos se desarrollan dos modelos matemáticos que se 
convirtieran en la base metodológica utilizada por gerentes profesionales en la dirección de 
proyectos. El primero, denominado PERT (Program Evaluation and Review Technique), 
utilizado para evaluar y revisar programas, y el segundo denominado CPM (Critical Path 
Method), o método de la ruta o camino crítico, desarrollado originalmente para manejar 
proyectos de mantenimiento de plantas.  
Finalmente en 1969, se formó el PMI (Project Management Institute, Instituto de 
Gerencia de Proyectos), bajo la premisa de que independientemente de la naturaleza de los 
proyectos, estos utilizan las mismas herramientas y bases metodológicas. Y son los 
lineamientos de este último, que en conjunto con los del TenStep (2000-2002), los que la 
gerencia sigue para realizar la ejecución, seguimiento y control del proyecto Porvenir. 
 
9.2 METODOLOGÍA.- 
 
La metodología a seguir para realizar el presente capítulo, es la que dicta tanto el 
Proceso de Dirección de Proyectos TenStep, como el Project Management Body of 
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Knowledge (PMBOK), que han sido desarrollados para permitir la gestión exitosa de 
cualquier tipo de proyectos. Los lineamientos que constan en el TenStep y el PMBOK, son 
la guía paso a paso que el gerente de proyectos debe seguir, donde se incluyen enfoques 
que van desde lo más básico, hasta tratar tópicos más avanzados, con el objeto de lograr el 
nivel de sofisticación requerido por un proyecto en particular. Estas guías metodológicas 
suelen manejar el trabajo como un proyecto, y están diseñadas para un tanto flexible para 
adaptarse al tipo y tamaño que manejen un proyecto en particular. Antes de iniciar, es 
necesario reconocer que todos los proyectos necesitan algún nivel de gestión.
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9.2.1 DESARROLLO DEL MARCO METODOLÓGICO.- 
OBJETIVOS 
FUENTES DE 
INFORMACIÓN MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓN 
HERRAMIENTAS ENTREGABLES 
PRIMARIAS SECUNDARIAS 
Desarrollar el 
plan de 
gestión de 
alcance 
Normas de 
arquitectura y 
urbanismo, 
visita a otros 
proyectos de la 
zona, lluvia de 
ideas y criterio 
experto. 
PMBOK / 
TesStep 
Determinar los elementos 
que se deben considerar en 
el desarrollo del plan de 
gestión 
Project Chapter, 
EDT, Lluvia de 
Ideas, criterio 
experto. 
EDT, 
documento 
de definición 
del alcance. 
Desarrollar el 
plan de 
gestión del 
costo 
Registros 
históricos de 
proyectos 
similares, 
consulta a 
proveedores. 
 PMBOK / 
TesStep 
Análisis de tareas en forma 
individual. / Comparación 
con proyectos similares. 
Diagramas 
Gantt, 
Software: 
Microsoft 
Project. 
Detalle de 
costos por 
cada tarea 
incluidos en el 
Gantt y EDT. 
Establecer el 
cronograma 
y su plan de 
gestión 
Registros 
históricos de 
proyectos 
similares, 
criterio 
experto. 
 PMBOK / 
TesStep 
Determinación de 
duraciones y secuencias 
basada en análisis de obras 
similares.  
Comparación de duraciones 
con registros históricos. 
Diagramas 
Gantt, 
Software: 
Microsoft 
Project. Criterio 
experto. 
Cronogramas 
valorados y en 
diagramas 
Gantt. Matriz 
de 
responsabilida
des. 
Establecer el 
plan de 
gestión de la 
calidad 
(parámetros 
de 
aceptación 
del 
producto) 
Normativa 
ecuatoriana de 
la 
construcción, 
ordenanzas 
municipales 
(IRM), normas 
de arquitectura 
y urbanismo, 
normativa IS0 
de la 
construcción, 
encuestas a 
clientes. 
 PMBOK / 
TesStep 
Análisis de requerimientos 
de la obra 
basado en normativas, 
determinación 
de puntos de inspección y el 
momento de 
aplicación. Determinación 
de puntos 
comunes de falla en 
proyectos similares del 
registro histórico. 
Matriz de 
seguimientos de 
procesos y 
elaboración de 
ensayos de 
materiales. 
Matriz de 
seguimientos 
de procesos, 
plan de 
inspección de 
calidad. 
Desarrollar el 
plan de 
gestión del 
riesgo. 
Registro de 
informes de 
proyectos 
similares, 
criterio 
experto. 
 PMBOK / 
TesStep 
Análisis de eventos 
ocurridos en proyectos 
similares. Revisión de 
incidencia de eventos en 
obras similares concluidas 
recientemente. Consulta de 
criterio experto, para 
detectar eventos no 
registrados. 
Matriz de 
riesgos, 
impactos y 
mitigación. 
Matriz de 
riesgos, 
Plan de 
respuesta 
al riesgo 
Tabla 9-1 METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR EL PLAN DEL PROYECTO 
Fuente: PMBOK, TenStep (2012). - Elaboración: Autor de la tesis 
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9.3 PLAN DE PROYECTO 
9.3.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN.- 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
Enunciado del 
proyecto: 
Construcción del Edificio  en la parroquia de Calderón en el 
Norte de Quito 
ID del proyecto: PRY_PORV 
Tipo de proyecto: Inmobiliario Residencial (Departamentos) 
Patrocinador: 
S.A. 
Clientes: 
Estrato socio-económico medio interesados en adquirir departamentos 
para vivienda en el sector de Calderón. 
Definición del 
proyecto: 
Una vez realizados los análisis de factibilidad técnica y financiera del 
proyecto de vivienda Porvenir, los cuales estuvieron sustentados en: a) un 
estudio de mercado de la zona; b) en un análisis minucioso de la 
arquitectura que llevará el proyecto, la cual se diseñó en concordancia con 
la optimización del uso del suelo y las exigencias del potencial cliente; c) la 
evaluación de la competencia y sus productos; d) en un análisis de los 
costos totales de construcción y la influencia de los mismos sobre la utilidad 
neta esperada para este proyecto; se consintió el inicio de la ejecución del 
mismo.  
Decisión que para efectos de control, seguimiento y aseguramiento de la 
calidad y en general del éxito del proyecto; se ve acompañada de un plan 
de proyecto.  
 
El edificio Porvenir ofrece equipamientos destinados para vivienda 
construidos con altos estándares de calidad en lo referente a estética y 
funcionamiento estructural, con el objeto de satisfacer las necesidades del 
mercado de demanda de vivienda de clase media en el sector de Calderón. 
El edificio cuenta con un subsuelo destinado a parqueaderos y a un salón 
comunal, y tiene cuatro pisos en altura. Además cuenta con una fachada 
moderna e innovadora con el fin de atraer la preferencia de potenciales 
clientes de la clase media que en el sector están acostumbrados a adquirir 
pequeñas casas en una o dos plantas, por otro lado se escogió un sector 
céntrico y comercial de la parroquia para consolidar la preferencia de los 
antes mencionados. 
 
202 
 
PLAN DE NEGOCIOS 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
Interesados 
Junta de accionistas 
Gerente del proyecto 
Planificadores: Arquitecto; Ing. Civil; Ing. Hidrosanitario; Ing. Eléctrico 
Residente de obra 
Maestro de obra 
Contador 
Secretaria 
Objetivos del proyecto 
Objetivos Detalle 
Generales 
Satisfacer las necesidades de vivienda de la clase media, entregando a la 
comunidad del sector un proyecto de calidad y beneficio social, con altos 
estándares en las características constructivas y arquitectónicas de su 
vivienda; generando beneficios económicos dentro de los rangos esperados 
por la inmobiliaria. 
De mercado 
Sentar las bases para lograr un posicionamiento de la marca/sociedad 
Inmogaloval S.A. dentro del mercado inmobiliario de vivienda de clase 
media, sobre todo en las Administraciones de Calderón y La Delicia. 
A través de sus productos, empezar a posicionar la marca Inmogaloval 
como referente de vivienda de calidad a bajo costo. 
Técnicos – 
arquitectónicos 
Aprovechar la máxima edificabilidad que permite el PUOS en la zona y dotar 
al sector de un proyecto innovador, no acostumbrado en la zona 
(Edificaciones de departamentos con altos estándares de calidad al alcance 
de la clase media). 
Financieros 
Mediante la optimización, y el control de recursos y de procesos 
constructivos, apoyado con una estrategia comercial y una publicidad 
adecuada; se espera generar una rentabilidad de entre un 15% y 20% sobre 
la inversión inicial al finalizar el proyecto.  
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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
Legales 
Cumplir con los plazos establecidos por la inmobiliaria para concluir con la 
construcción del inmueble; garantizar la calidad ofrecida para la obra, sus 
materiales de construcción y sus acabados; tramitar efectivamente las 
declaratorias de propiedad horizontal, contratos de compraventa y créditos 
hipotecarios. 
 
Cumplir con los requerimientos técnicos, legales y tributarios que exigen las 
instituciones reguladoras como la Alcaldía Metropolitana de Quito, el 
Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías, para con 
el proyecto. 
Organizacionales 
Continuar con la recientemente iniciada transición de pasar de ser una 
empresa lotizadora y urbanizadora, a convertirse en una empresa 
inmobiliaria dedicada a la construcción de viviendas y consolidar sus 
objetivos con un equipo y personal de trabajo altamente profesional. 
Tabla 9-2 ACTA DE CONSTITUCIÓN 
Fuente: PMBOK, TenStep (2012). - Elaboración: Autor de la tesis
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9.3.2 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA.- 
La empresa opera de acuerdo a una relación jerárquica y en función de diferentes estructuras departamentales que a continuación se citan: 
 
Ilustración 9-1 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
JUNTA DE 
ACCIONISTAS 
GERENCIA 
PLANIFICACIÓN, 
DIRECCIÓN Y 
CONTROL DE 
OBRA 
DISEÑO 
CONCEPCIÓN 
ARQUITECTÓNICA 
INGENIERÍAS 
CONSTRUCCIÓN 
RESIDENCIA 
CUADRILLA 
DE OBREROS 
ADMINISTRACIÓN 
SECRETARÍA, 
ADQUISICIÓN Y 
CONTRATACIÓN 
CONTABILIDAD 
Y TRIBUTACIÓN 
COMERCILIZACIÓN 
PUBLICIDAD 
VENTAS 
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9.3.3 DECLARACIÓN DEL ALCANCE.- 
 
DECLARATORIA DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
CÓDIGO DENTRO DEL ALCANCE 
A-D1 Se desarrollará un proyecto inmobiliario de viviendas en un sector céntrico y 
comercial de la parroquia Calderón, por esto se eligió levantar el mismo en las 
cercanías de la Panamericana Norte donde hay gran cantidad de locales 
comerciales de pequeño, mediano y gran tamaño, este se erigirá sobre un área 
de 1164.62 m2 con 2689.47 m2 de construcción. El proyecto que se levanta en 4 
pisos, tiene 20 unidades de vivienda, con un área de secado por departamento en 
la terraza, y contempla 1 subsuelo destinado a estacionamientos y a albergar un 
salón comunal. 
A-D2 En lo referente a especificaciones técnicas y valores agregados del proyecto, se 
ha planificado que este dispondrá del servicio de gas centralizado; se dispondrá 
de un sistema de iluminación exterior inteligente para ahorrar energía; cabe 
destacar que pensando en el aspecto recreacional de los usuarios se prevé dotar 
de 329 m2 de áreas verdes en planta baja; finalmente en planta baja junto a la 
entrada al edificio, se dejará instalada una caseta de guardianía de 6 m2.  
A-D3 La promoción y preventas se iniciarán una vez obtenidas las licencias y permisos 
de construcción, es decir inmediatamente después de haber terminado la etapa 
de planificación y un mes posterior al inicio de los trabajos de construcción, 
además se espera vender el 40% de los departamentos transcurrido el primer 
semestre luego de iniciados los trabajos de construcción. Por otro lado se prevé 
una venta de todas las unidades inmobiliarias en un periodo comprendido entre 
el inicio de la construcción, hasta tres meses después de la culminación del 
proyecto. 
A-D4 La duración de la construcción se la ha programado para 13 meses. Este es el 
escenario esperado, el cual contempla con un tiempo adicional de 2 meses por 
imprevistos. 
A-D5 El proyecto de manera general incluirá las fases de construcción y de publicidad y 
ventas. 
CÓDIGO FUERA DEL ALCANCE 
A-F1 A menos que se hayan tramitado y oficializado la gestión y operación de 
modificaciones menores (las de forma contempladas en el contrato, como son 
acabados) con su respectivo análisis de costos; no se realizará ninguna 
remodelación de la obra (ya sea gris o acabados) que soliciten los clientes. 
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DECLARATORIA DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
A-F2 Los diseños en las fases de prefactibilidad y factibilidad serán realizados por un 
grupo de profesionales diferente al que realice la construcción para evitar 
conflictos de intereses, y que estos sean jueces y parte. 
A-F3 El estudio de Mercado que respalde el proyecto será contratado y entregado por 
los promotores del proyecto y se lo tomará como un costo hundido. 
A-F4 La maquinaria necesaria durante el proceso de construcción será provista por los 
promotores del proyecto. 
A-F5 A lo largo de la ejecución de la obra no se admitirán cambios de carácter 
estructural del edificio, a menos que el responsable del área así lo estime y que 
de esta forma se puedan evitar riesgos que comprometan el comportamiento 
estructural del mismo, y de esa manera asegurarse el entregar un producto de 
calidad a los usuarios; de darse esto se exigirá al calculista la entrega de las 
memorias técnicas con las respectivas firmas de responsabilidad. 
A-F6 Respecto de la realización de modificaciones a los planes de pago acordados con 
los clientes y que sean propuestas por ellos; previamente se realizará una 
consulta directa al promotor del proyecto o persona delegada por él y ninguna 
variación se considerará procedente a menos que exista una autorización expresa 
para ello. 
A-F7 No se admitirá ningún cambio a la arquitectura exterior de la edificación ni en 
cuanto a su ornato, salvo solicitud y aprobación expresa del diseñador, las cuales 
se respalden con el justificativo correspondiente. 
CÓDIGO ENTREGABLES 
A-E1 Se construirán 20 departamentos de 3 dormitorios, 5 en cada uno de las 4 
plantas. 
A-E2 Se incluirán parqueaderos cubiertos en el subsuelo para todas las unidades 
ofrecidas. 
A-E3 Los acabados de los inmuebles serán de tipo estándar. 
A-E4 Montaje de las oficinas de obra y ventas: Serán construcciones de gypsum, cuyo 
material será recuperado para su reutilización. Además contará con acabados y 
diseños propicios para recibir clientes, y se la hará inmediatamente al empezar la 
construcción de la obra. 
A-E5 Excavaciones a máquina y sistemas de estabilización de taludes: se realizará 
según el procedimiento dispuesto por el geotécnico en su estudio de suelos, y la 
construcción de muros anclados se lo harán cumpliendo con los más altos 
estándares que actualmente se manejan en la ciudad para prever cualquier tipo 
de desmoronamiento. 
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DECLARATORIA DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
A-E6 Cimentación: Serán una combinación entre plintos aislados y zapatas corridas, 
todas apoyadas en replantillos de 140 kg/cm2, una vez fundidos encima se 
colocará suelo natural.  
A-E7 Mampostería: Se tomarán pruebas por lotes para asegurar su calidad y se 
considerará al producto terminado cuando cuente con la aprobación del 
residente, una vez haya inspeccionado el enlucido interior y exterior, sacado los 
filos de esquinas interiores y de vanos de ventanas. 
A-E8 Acabados: Los acabados de los inmuebles serán estándar en su mayoría. Previo a 
la entrega del inmueble a cada cliente, se deberá haber concluido con la fase de 
construcción al 100%, así como la cogida de fallas y su correspondiente limpieza. 
A-E9 Sistemas eléctricos, electrónicos y de seguridad: Se realizará la inspección final y 
aprobación de los sistemas que se incluyen en la construcción del edificio, de 
manera individual, según la normativa correspondiente exija. 
Tabla 9-3 DECLARACIÓN DEL ALCANCE 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
 
9.3.3.1 MANEJO DE CAMBIOS AL ALCANCE: 
o Todos los frentes de trabajo que intervengan en la construcción del proyecto, 
tendrán información sobre los procesos a seguir en informes y hojas de control 
firmadas y supervisadas por el residente quien hará un  control de calidad 
semanalmente o diariamente, en función del tipo de rubro y de la importancia que 
el trabajo merezca.  Todos los rubros ejecutados serán documentados en carpetas 
tipo bitácoras que el gerente del proyecto dispondrá para tomar cualquier decisión 
respecto del alcance del proyecto y de esta manera poder informar y justificar a los 
accionistas sobre la existencia de cambios al alcance del proyecto. 
 
o Como se había mencionado, el proyecto incluirá una fase de construcción, y otra de 
publicidad y ventas que estarán incluidas en el presente plan de proyecto. Los 
responsables de implementar estas fases deberán tener una comunicación directa 
entre ellos y con el gerente del proyecto para definir los plazos y condiciones de 
entrega del departamento modelo que es un hito que consta dentro del cronograma, 
y posteriormente concretar la entrega de los inmuebles a los clientes. Estos puntos 
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serán revisados mensualmente para evitar retrasos en el cronograma o 
inconformidades entre las partes. 
 
o El residente responsable del coordinar la construcción de la edificación, estará en  
comunicación directa con los responsables de realizar las instalaciones eléctricas, 
sanitarias y de comunicaciones, para conjunta y anticipadamente planificar y dejar 
ducterías y demás infraestructura destinada a recibir a las instalaciones, y de esta 
forma evitar incurrir en gastos adicionales por ruptura de paredes y losas que 
causarían inconvenientes en el tiempo de obra y ejecución. 
 
o El área administrativa coordinará con el gerente del proyecto y a través de él con el 
residente, la inclusión en el cronograma de obra de los días en los cuales se 
realizarán las visitas técnicas por parte del municipio y bomberos. De esta forma 
evitar el surgimiento de inconvenientes como reprogramación del cronograma 
debido a que no estén preparados para recibir a los técnicos o que los trabajos estén 
inconclusos. 
 
o El departamento de diseño contará con la información necesaria proporcionada por 
el gerente del proyecto en el caso de que exista una ampliación o cambio de diseño 
en obra, previamente aprobada por la junta directiva.  Luego del cambio de planos 
modificatorios estos e pasaran a oficina central la cual realizara los diferentes 
trámites para aprobación de planos modificatorios. 
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9.3.4 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO.- 
Para definir de manera detallada el objetivo y alcance del proyecto, se utilizará la herramienta denominada: Estructura de Desglose de Trabajo - EDT o Work Breakdown Structure – WBS, la cual es una técnica 
que facilita las bases para la definición del trabajo a ejecutarse, basándose en la descomposición del mismo. En el caso que se presenta a continuación, se hacen constar todas las actividades que comprenden el 
alcance del proyecto, las cuales son necesarias para desarrollar su planificación, y para ejecutar y controlar los procesos del mismo. Se la descompondrá en compones que a su vez se desagregarán en términos de 
entregables a un suficiente nivel de detalle como para permitir un seguimiento adecuado de estos. 
 
 
Ilustración 9-2 EDT 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
 
EDIFICIO PORVENIR 
PLANIFICACIÓN 
ESTUDIO 
DE SUELOS 
Contrato del 
estudio de 
suelos 
Estudio de 
suelos 
Informe de 
estudio de 
suelos 
DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO 
Contrato 
arquitecto 
diseñador 
Anteproyecto 
arquitectónico 
Proyecto 
arquitectónico 
Planos de 
detalle 
Cuadros de 
acabos 
Presupuestos 
DISEÑO 
DE INGs. 
Contratos 
calculistas 
Anteproyectos 
Proyectos: 
estructural, 
eléctrico, 
hidrosanitario, 
bomberos 
Memorias 
técnicas 
Especificaciones 
Presupuestos 
referenciales 
ÁREA ADMINISTRATIVA 
Plan de 
Negocio 
Plan de 
operaciones 
Plan de 
mercadeo 
Estudio de 
mercado 
Publicidad 
medios 
físicos 
Publicidad 
medios 
digitales 
Organigrama 
funcional 
Descripción 
de funciones 
Provisión 
Materia 
prima 
Herramientas 
y equipo de 
seguridad 
Equipo y 
maquinaria 
de 
construcción 
Ventas 
Cronograma 
de ventas 
Dpto. 
modelo 
Contratos de 
compraventa 
Entrega de 
dptos. 
GERENCIA 
DE 
PROYECTOS 
Contrato 
gerente 
Plan de 
proyecto: 
planes de 
gestión 
Integración 
de diseños 
Informes de 
estado para 
accionistas 
Cierre del 
proyecto 
CONSTRUCCIÓN 
MOVIMIENTO 
DE TIERRAS 
Limpieza del 
terreno 
Excavación 
ESTRUCTURA 
Cimentación 
Losas/colums. 
Cubierta 
DIVISIONES 
Interiores 
Mampostería 
Puertas 
Exteriores 
Mampostería 
Ventanería 
ACABADOS 
Recubrimt. 
de pisos 
Recubrimt. 
de paredes 
Recubrimt. 
de cielo raso 
Recubrimt. 
exteriores 
INST. HIDRO-
SANITARIAS 
Inst. de 
tuberías 
Pruebas 
hidrostáticas 
Inst, equipo 
hidroneumático 
Prueba de 
sistemas 
INST. 
ELÉCTRICAS 
- COMUN. 
Inst. de 
tubería 
Cableado 
Tableros 
Pruebas 
EXTERIORES 
Paisajismo 
Señalización 
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9.3.5 PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA.- 
La gestión del cronograma del proyecto se relaciona con los procesos requeridos para 
asegurar que la ejecución del proyecto dentro de los parámetros de tiempo establecidos. 
Cada proceso puede implicar el esfuerzo de uno más individuos, según las necesidades del 
proyecto y la determinación de las duraciones y fechas de inicio y fin de las actividades, 
así como sus requerimientos de recursos, la harán los planificadores en función de su 
experiencias y en función de las necesidades del promotor en cuanto a plazos y flujos de 
capital. 
9.3.5.1 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO: 
El siguiente cuadro muestra las cuatro fases por las que debe pasar el proyecto y sus 
respectivos tiempos de duración en meses.  
 
 
Ilustración 9-3 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
 
9.3.5.2 DESARROLLO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA: 
Para el desarrollo de este plan, se determinó que las actividades incluidas en la EDT, 
son en efecto las necesarias para concluir el proyecto según lo planificación, razón por la 
cual, sobre esta se procede a realizar la secuenciación cada una de las actividades y la 
determinación de sus respectivas duraciones. Esta tarea estará a cargo de los planificadores 
(ingenieros y arquitectos), con posterior consulta a todos los interesados del proyecto, con 
el objeto de establecer tanto una secuencia real de actividades, como un tiempo real de 
ejecución para las mismas. 
Edificio Porvenir 
Fase preliminar  
(Meses: 0-1) 
Fase de planificación 
(Meses: 1-2) 
Fase de ejecución  
(Meses: 2-13) 
 Fase de entrega del edificio  
(Meses: 13-15) 
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PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
Descripción del 
mecanismo de 
gestión del 
cronograma 
El cronograma refleja el plan del proyecto y  debe ser monitoreado 
continuamente con el objeto de ejecutar los trabajos cumpliendo los 
plazos establecidos para concluir con los hitos. Para efectos de control 
se contará con la siguiente documentación: 
a) Plan de gestión del cronograma. 
b) Línea base del cronograma: b.1.- Cronograma máster para control de 
hitos principales del proyecto (Diagrama Gantt), b.2.- Cronograma 
detallado en función de todos los rubros que intervienen en la 
ejecución del proyecto (Diagrama valorado, curva “S”, EDT). 
c) Reportes de avance: Presentados a los accionistas de forma semanal 
y mensual, a cargo del residente y gerente del proyecto. 
d) Control de cambios: Pedido por los clientes y/o interesados, 
gestionado por el gerente, y aprobado por los accionistas. 
e) Medición del cronograma: Se la hará semanalmente en base al 
cronograma base, usando los diagramas Gantt y curva S, estará a cargo 
del gerente y del residente. 
f) Acciones correctivas: Las medidas que la gerencia determine para 
concluir el proyecto a tiempo. 
g) Actualizaciones del cronograma: Actualizarlo en función de los 
cambios realizados. 
SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DEL CRONOGRAMA 
Identificación y 
clasificación de los 
cambios al alcance 
del proyecto 
Los responsables de analizar los cambios en el alcance serán: 
a) Gerente del proyecto 
b) Residente 
Estos cambios deber ser clasificados en: 
a) Cambios importantes 
b) Cambios medianos 
c) Cambios pequeños 
d) Cambios insignificantes 
Procedimiento de 
control de cambios al 
cronograma 
Las personas que pueden autorizar cambios son: Accionistas (grandes), 
Gerente (medianos, pequeños e insignificantes). 
Integración del Se Integrará actualizando cada uno de los documentos de seguimiento 
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PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 
control de cambios 
del cronograma con 
el control integrado 
de cambios 
y control del proyecto, los encargados serán el residente y gerente del 
proyecto. 
Requerimiento para 
solicitud de cambios 
al cronograma del 
proyecto 
Documentación Requerida: Solicitud de cambio. 
Sistemas de Seguimiento: Desarrollados en base a los informes de las 
reuniones semanales de la junta de accionistas con la gerencia. 
Procedimiento de resolución de disputas: Serán resueltas a nivel de la 
Gerencia en conjunto con la junta de accionistas de la empresa. 
Tabla 9-4 PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 
Fuente: PMBOK, TenStep (2012). - Elaboración: Autor de la tesis 
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9.3.5.2.1 Procedimiento para el control de cambios en el cronograma (Diagrama de 
flujo). 
 
Ilustración 9-4 DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL CONTROL DE CAMBIOS 
Fuente: PMBOK, TenStep (2012). - Elaboración: Autor de la tesis 
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9.3.5.2.2 Cronograma del proyecto (Hitos principales). 
Tipo de 
tarea 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
Tareas 
predecesoras 
  EDIFICIO PORVENIR 15 mss 
lun 
02/04/12 
vie 
24/05/13   
HITO    COMPRA DEL TERRENO 0 mss 
lun 
02/04/12 
lun 
02/04/12   
     PLANIFICACIÓN 2 mss       
DISEÑO 
      DISEÑO ARQ. E INGs. DEL PROYECTO, 
OBTENCIÓN PERMISOS  2 mss 
lun 
02/04/12 
vie 
25/05/12 2CC 
TRÁMITE 
      PAGO DE TASAS, IMPUESTOS, 
GARANTÍAS 1 ms 
lun 
30/04/12 
vie 
25/05/12 4FC-1 ms 
     EJECUCIÓN DE LA OBRA 
12.05 
mss       
TRABAJO DE 
OBRA EN 
CAMPO       MOVIMIENTOS DE TIERRAS:  2 mss 
lun 
30/04/12 
vie 
22/06/12 5CC 
TRABAJO DE 
OBRA EN 
CAMPO       ESTRUCTURA:  5 mss 
lun 
28/05/12 
vie 
12/10/12 7FC-1 ms 
TRABAJO DE 
OBRA EN 
CAMPO       ENCOFRADOS:  5 mss 
lun 
28/05/12 
vie 
12/10/12 8CC 
HITO       DPTO. MODELO 0 mss 
vie 
12/10/12 
vie 
12/10/12   
TRABAJO DE 
OBRA EN 
CAMPO       MAMPOSTERÍA:  4 mss 
lun 
23/07/12 
vie 
09/11/12 9FC-3 mss 
TRABAJO DE 
OBRA EN 
CAMPO       ENLUCIDOS:  5 mss 
lun 
12/11/12 
vie 
29/03/13 11 
TRABAJO DE 
OBRA EN 
CAMPO       PISOS:  2 mss 
lun 
04/02/13 
vie 
29/03/13 12FC-2 mss 
TRABAJO DE 
OBRA EN 
CAMPO 
      
CARPINTERÍA/METAL/MADERA/ALUMINIO:  4 mss 
lun 
10/12/12 
vie 
29/03/13 12CC+1 ms 
TRABAJO DE 
OBRA EN 
CAMPO       RECUBRIMIENTOS:  2 mss 
lun 
04/02/13 
vie 
29/03/13 13CC 
TRABAJO DE 
OBRA EN 
CAMPO       AGUA POTABLE:  4 mss 
lun 
10/12/12 
vie 
29/03/13 12CC+1 ms 
TRABAJO DE 
OBRA EN 
CAMPO       APARATOS SANITARIOS:  1 ms 
lun 
04/03/13 
vie 
29/03/13 16FC-1 ms 
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Tipo de 
tarea 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
Tareas 
predecesoras 
TRABAJO DE 
OBRA EN 
CAMPO       AGUAS SERVIDAS:  4 mss 
lun 
23/07/12 
vie 
09/11/12 11CC 
TRABAJO DE 
OBRA EN 
CAMPO       INSTALACIONES ELÉCTRICAS:  11 mss 
lun 
28/05/12 
vie 
29/03/13 8CC 
TRABAJO DE 
OBRA EN 
CAMPO       VARIOS:  4 mss 
lun 
10/12/12 
vie 
29/03/13 19FC-4 mss 
HITO       FIN DE PROYECTO 0 mss 
vie 
29/03/13 
vie 
29/03/13   
     ENTREGA DE DEPARTAMENTOS 2 mss 
lun 
01/04/13 
vie 
24/05/13   
TRÁMITE       PAGO 100% PRECIO DPTOS. - (CHIPO) 2 mss 
lun 
01/04/13 
vie 
24/05/13 20 
TRÁMITE       ESCRITURACIÓN 1 ms 
lun 
29/04/13 
vie 
24/05/13 23FC-1 ms 
Tabla 9-5 CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis
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9.3.5.2.3 DIAGRAMA GANTT DEL PROYECTO PORVENIR. 
 
Ilustración 9-5 GANTT DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO - Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
 217 
PLAN DE NEGOCIOS 
9.3.6 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS.- 
Este plan busca asegurar que las tareas se lleven a cabo dentro de las restricciones 
económicas determinadas por la estimación del presupuesto base del proyecto. Dicha 
estimación, la cual implica desarrollar una aproximación de los costos de los recursos 
necesarios para completar cada actividad del cronograma, se la hará en base a la 
experiencia de los planificadores, ayudada por cotizaciones reales de proveedores a cargo 
del área administrativa. 
La gestión de costos del proyecto se encarga de tres tipos de costos: los indirectos, 
donde se encuentran los de planificación, dirección y administración del proyecto 
(incluidos permisos e impuestos); los directos de construcción; y el costo del terreno, cuyos 
valores se detallan a continuación: 
 
Gráfica 9-1 VALOR E INCIDENCIAS DE LOS COSTOS DEL PROYECTO 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
 
9.3.6.1  DESARROLLO DEL PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS: 
 
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 
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PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 
TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO 
 
TIPO DE ESTIMACIÓN CARÁCTER MODO DE FORMULACIÓN 
NIVEL DE 
PRECISIÓN 
Presupuesto Definitivo 
Criterio de expertos (análisis de precios 
unitarios), cotización con proveedores 
+-5% 
UNIDADES DE MEDIDA 
  
TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA 
 
Recurso Personal Global/proyecto (USD) 
 
Recurso Material APU (USD) 
  
UMBRALES DE CONTROL 
  
ALCANCE: 
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 
VARIACIÓN 
PERMITIDA 
ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN EXCEDE LO 
PERMITIDO 
Proyecto completo 
+/- 5% costo 
planificado 
Investigar origen de la variación y tomar acción 
correctiva 
ALCANCE: 
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 
MÉTODO DE 
MEDICIÓN 
MODO DE MEDICIÓN 
Proyecto completo 
Valor 
Acumulado – 
Curva S 
Reporte de estado semanal del proyecto 
FORMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO 
TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA MODO 
 
EAC variaciones típicas 
AC + (BAC-
EV)/CPI 
Informe semanal del estado del proyecto 
PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS 
 
PROCESO DE GESTIÓN DE 
COSTOS 
DESCRIPCIÓN: ¿QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ? 
Estimación de Costes 
Se estima los costes del proyecto en base al tipo de estimación por 
presupuesto y definitiva. Esto se realiza en la planificación del 
proyecto y es responsabilidad del Gerente, y deberá ser aprobado por 
los accionistas. 
Preparación de su Prepuesto de 
Costes 
Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de gestión del 
proyecto. Este documento es elaborado por el Gerente y, revisado y 
aprobado por los accionistas. 
Control de Costes 
Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del costo, 
informando a los accionistas los efectos en el proyecto, en especial las 
consecuencias en los objetivos finales del proyecto (alcance, tiempo y 
costo). El análisis de impacto deberá ser presentado a los accionistas y 
evaluará distintos escenarios posibles, cada uno de los cuales 
corresponderá alternativas de intercambio de triple restricción. Toda 
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PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 
variación final dentro del +/- 5% del presupuesto será considerada 
como normal. 
FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS 
 
FORMATO DE GESTIÓN DE 
COSTOS 
DESCRIPCIÓN: ¿QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ? 
Plan de Gestión de Costos 
Documento que informa la planificación para la gestión del costo del 
proyecto. 
Línea Base del Costo 
Línea base del costo total del proyecto (costos directos, costos 
indirectos, terreno), sin tomar en cuenta las reservas para 
contingencias 
Costeo del Proyecto 
Este informe detalla los costos a nivel de los rubros o actividades a 
ejecutarse con su precio unitario y cantidad. 
Presupuesto por Fase y Entregable 
El formato de Presupuesto por Fase y Entregable informa los costos 
del proyecto, divididos por Fases, y cada fase dividido en entregables. 
Presupuesto por Fase y por Tipo 
de Recurso 
El formato de Presupuesto por Fase y por Tipo de Recurso informe los 
costos del proyecto divididos por fases, y cada fase en los tipos de 
recursos. 
Presupuesto por Semana 
El formato Presupuesto por Semana informa los costes del proyecto 
por semana y los costes acumulados por semana. 
Presupuesto en el Tiempo (Curva 
S) 
Muestra la gráfica del valor ganado del proyecto en un periodo de 
tiempo. 
Tabla 9-6 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 
Fuente: PMI (2012), Dharma Consulting Group Management Template (2007) - Elaboración: 
Autor de la tesis 
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9.3.6.1.1 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE CAMBIOS EN LOS COSTOS (Diagrama de flujo): 
 
Ilustración 9-6 DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL CONTROL DE CAMBIOS EN COSTOS 
Fuente: PMBOK, TenStep (2012). - Elaboración: Autor de la tesis 
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9.3.7 PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.- 
 
9.3.7.1  OBJETIVO: 
El objetivo de la inmobiliaria que promueve la construcción del Edificio Porvenir, es 
la plena satisfacción del o los clientes que adquieran sus inmuebles, razón por la cual, la 
Gerencia ha decidido establecer una Política de Calidad mediante la implantación de un 
Sistema de Calidad que hagan que el proyecto Porvenir y sus entregables cumplan con los 
requisitos exigidos en el Código Ecuatoriano de la Construcción, las Normas de 
Arquitectura y Urbanismo, las Normas INEN de Accesibilidad al Medio Físico, y las ISO 
9001/2000 relacionadas y también los requisitos inherentes al cliente en cuanto a acabos, 
costos para el cliente y plazos de entrega del producto. 
 
9.3.7.2 ALCANCE: 
 
El Sistema de Calidad implementado para el proyecto Porvenir, se aplica al proceso de 
planificación y construcción de la edificación, en los aspectos relacionados con: diseños, 
materiales de construcción, procesos constructivos, y acabados, ya sean de ejecución 
directa de la empresa o mediante intermediarios. 
 
9.3.7.2.1 NORMATIVA APLICABLE. 
o Código Ecuatoriano de la Construcción 
o Normas de Arquitectura y Urbanismo 
o Plan de Uso y Ocupación del Suelo de Quito 
o Normas INEN de Accesibilidad al Medio Físico 
o ISO 9001/2000 relacionadas 
 
9.3.7.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: 
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9.3.7.3.1 Distribución de procesos a ser implementados. 
 
Ilustración 9-7 PROCESOS PARA CONTROL DE CALIDAD 
Fuente: PMBOK, TenStep (2012). - Elaboración: Autor de la tesis 
 
9.3.7.3.2  Herramientas de gestión. 
o Declaraciones documentadas de una política de calidad. 
o Manuales de seguimiento de calidad para las distintas áreas. 
o Procedimientos de trabajo documentados. 
o Registros de control de procesos y evaluación de entregables. 
o Registros del nivel de satisfacción de clientes: externos e internos. 
 
9.3.7.3.3 Definición de roles y responsabilidades. 
RESPONSABLE 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS PARA REALIZAR LA 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 
GERENTE 
Aprobar los manuales de Gestión de la Calidad de las distintas áreas 
y verificar su cumplimiento, así como aprobar los distintos 
Estratégicos 
Proceso de 
Mejora Continua 
Proceso de la 
Calidad 
Proceso de 
Ingeniería 
Proceso de 
Medio Ambiente 
(Impacto 
Ambiental) 
Operacionales 
Proceso de 
Producción 
Proceso 
Comercial 
Proceso de 
Compras 
Proceso de 
Logística 
Apoyo 
Mantenimiento 
Formación de 
personal 
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RESPONSABLE 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS PARA REALIZAR LA 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 
procedimientos a implementarse. 
Definir la Política de Calidad con la junta directiva y los especialistas, 
en función de la normativa y de las expectativas del cliente. 
Nombrar a los responsables del control de calidad de cada 
departamento. 
Proveer de los recursos necesarios para mantener el sistema de 
calidad fijado. 
Fijar objetivos de calidad y producción. 
Valorar y evaluar la satisfacción del cliente interno y externo. 
LÍDERES DE LAS 
DISTINTAS ÁREAS 
TÉCNICAS (Civil, 
Eléctrica, Hidrosanitaria, 
Arquitectónica) 
Reuniones técnicas con clientes. 
Elaboración de Instructivos de trabajo. 
Mantener reuniones técnicas con proveedores con el objeto de 
garantizar la calidad del producto y su oportuna entrega. 
Hacer un seguimiento etapas de diseño y construcción. 
Impulsar la mejora continua de procesos. 
Control de planos y especificaciones, en la etapa de pre factibilidad 
y de ejecución del proyecto. 
Redactar los manuales de calidad y los procedimientos a seguir. 
Difundir la política de calidad de la organización al personal, y 
enseñarle  los procedimientos de trabajo que aseguren la calidad del 
entregable en las distintas áreas. 
Gestionar el mantenimiento y reparación de la maquinaria. 
Verificar que se disponga de transporte para materiales, 
maquinarias en los lugares y plazos establecidos. 
Promover la participación del personal en cursos de actualización en 
sus respectivas especialidades. 
RESIDENTE 
Responsable de que se realicen las auditorias de los procesos 
constructivos, la calidad de los materiales utilizados (idoneidad de 
proveedores) y el cumplimiento de normas y especificaciones. 
Informar al gerente del proyecto sobre el funcionamiento del 
sistema de calidad empleado. 
Definir acciones correctivas y preventivas respecto de la calidad. 
Elaborar fichas de seguimiento de la mejora en cuanto a los 
procesos. 
Gestionar con la dirección del proyecto, los reclamos del cliente con 
relación a la Calidad del entregable. 
Controlar que los equipos estén calibrados y estandarizados. 
Revisión del Manual de Gestión de la Calidad. 
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RESPONSABLE 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS PARA REALIZAR LA 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Planificar la revisión del cumplimiento de estricto de lo diseñado en 
los planos y realizar ensayos de laboratorio que permitan 
comprobar la calidad del procesos constructivo seguido, así como 
del material utilizado. 
ÁREA COMERCIAL Y DE 
VENTAS 
Resolver las observaciones del cliente respecto de la calidad de los 
entregables que produzca esta área, como son: costos, obtención de 
los créditos, elaboración de contratos, gestión de la definición de los 
acabados de los departamentos según disposición del cliente. 
Controlar la calidad de las ofertas, entre otros. 
Planificar las visitas del los potenciales clientes al departamento 
modelo y garantizar el perfecto estado del mismo. 
Controlar que se vayan cumpliendo los cronogramas de ventas y 
establecer las políticas de precios en función de ese cumplimiento. 
Tabla 9-7 ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS INTERESADOS PARA EL CONTROL DE 
CALIDAD 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
 
9.3.8 PLAN DE GESTION DE RIESGOS.- 
Entendiendo al riesgo  como la posibilidad de que un daño o acontecimiento 
desafortunado suceda y afecte al desarrollo del proyecto, es fácil comprender que esto es 
una parte ineludible en el proceso de toma de decisiones en los negocios inmobiliarios, y 
que los beneficios de la ejecución de un proyecto determinado, deben estar asociados con 
los riesgos inherentes que se toman. 
Por ello se torna necesario identificar y conocer los principales riesgos a los que están 
sujetos los proyectos inmobiliarios y sus promotores en el momento de llevarlos  a cabo, 
pues la naturaleza del negocio inmobiliario hace que los rendimientos que este genera, se 
obtengan en el largo plazo, lo que lo hace susceptible de tener diversos tipos de riesgos, ya 
que el contexto en el que se desarrolla puede cambiar durante ese tiempo. En ese sentido, 
para minimizar o mitigar sus diferentes impactos es menester identificar cuáles son los 
riesgos operativos, políticos, ambientales y de mercado. 
En este contexto se ha desarrollado una herramienta básica en forma de esquema que 
permita gestionar estos riesgos, creando procesos concernientes con la identificación de los 
mismos, su posterior análisis donde se lo cuantificará, y finalmente desarrollar una 
respuesta que lo transfiera, minimice o mitigue. 
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9.3.8.1 METODOLOGÍA A SEGUIR: 
 
La gestión de riesgos, consistirá en el desarrollo y aplicación de una metodología 
sistemática de identificación, cuantificación, respuesta y control, donde en mayor o menor 
grado, se verán involucrados todos los participantes del proyecto, con el objeto de que su 
ejecución sea llevada a cabo con éxito, y se la realizará en las siguientes fases:  
 
ETAPA DEL 
PROCESO DE 
GESTIÓN 
DEFINICIÓN DE LA ETAPA / LÍNEAS DE ACCIÓN 
Identificación de 
riesgos 
Consiste en identificar los posibles riesgos que pueda tener el proyecto, a 
través de la aplicación de técnicas cuya validez haya sido comprobada, 
como son: Diagrama causa-efecto (Ishikawa), Listas de verificación, 
Entrevistas, Diagrama de análisis de procesos (flujogramas), entre otras. 
Cuantificación de 
riesgos 
Radica en cuantificar el impacto de los riesgos que maneja el proyecto en 
términos de costos, plazos y calidad, mediante el uso de técnicas de análisis 
de riesgos basadas en la estadística o en la simulación, las cuales permitan 
definir la probabilidad de ocurrencia de las consecuencias asociadas a los 
riesgos, así como la dimensión de dichas consecuencias.  
Elaboración de 
respuesta a riesgos 
En esta fase se analizará y seleccionará la estrategia adecuada, la cual 
contrarreste el impacto de los riesgos de un proyecto, basada en la 
experiencia personal o juicio del responsable de manejarlo, o en base a 
datos históricos de proyectos pasados, que puede verse apoyada por la 
opinión de expertos.  
Administración de 
contingencias 
Consiste en monitorear y controlar los recursos asignados a la estrategia 
que será implementada.  
Tabla 9-8 METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS 
Fuente: PMBOK, TenStep (2012). - Elaboración: Autor de la tesis 
 
Como se mencionó el plan de gestión de riesgos, está contemplado de tal manera que 
sea llevado a cabo por todos los involucrados en el proyecto, para lo cual se buscará que 
cada departamento, se especialice en los riesgos pertenecientes a su área, implementando 
una cultura de investigación y pensamiento creativo y proactivo dentro del equipo. Así 
mismo el plan prevé definir de manera precisa y clara a los participantes, los riesgos que 
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estarán bajo su responsabilidad, evitándose así problemas de confusión o de duplicación 
innecesaria de esfuerzos. 
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9.3.8.2 DESARROLLO DEL PLAN: 
Código Descripción 
Área 
encargada de 
su gestión Es
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Origen Efecto 
Medidas de 
mitigación/solución 
R01 
Obtención de 
permisos y 
ordenanzas  
Planificación / 
Administración 
4.7 1.5 60% Conocido Regulaciones 
No finalizar el 
proyecto de 
acuerdo a la 
programación 
Reunión para 
revisión de la 
planificación 
R02 
Difícil acceso a la 
obra  
Residencia 5.6 1 30% Conocido 
Falta de control 
de Procesos 
(constructivos) 
No ejecutar el 
proyecto de 
acuerdo a la 
programación 
Cambio en los 
procesos 
constructivos 
R03 
Disponibilidad de 
materiales, equipos 
nula 
Administración / 
Proveedores 
6.4 2.2 20% 
Conocido/ 
Desconocido 
Contractuales 
Retraso en la 
ejecución del 
proyecto 
Reunión para 
definir la compra 
anticipada de 
materia prima 
R04 
Poca productividad 
del personal 
Residencia / 
Gerencia 
7.6 1.5 20% Conocido 
Falta de control 
de Procesos 
(constructivos) 
Retraso en la 
ejecución del 
proyecto 
Ejecución de 
multas 
R05 
Poca productividad 
de la maquinaria  
Residencia 7.2 1.5 20% Conocido 
Falta de control 
de Procesos 
(constructivos) 
Retraso en la 
ejecución del 
proyecto 
Cambio de 
proveedor 
R06 Defectos de diseño  
Planificación / 
Administración 
8 1 15% Conocido 
Falta de control 
de Procesos 
(constructivos) 
No ejecutar el 
proyecto de 
acuerdo a la 
programación 
Reingeniería 
R07 
Cambios en los 
requerimientos del 
cliente 
Planificación / 
Administración / 
Gerencia 
5 1.4 33% 
Conocido/ 
Desconocido 
Mercado 
Necesidad de 
reingeniería de 
procesos (aumento 
de costos) 
Entrevistas para 
reformulación de 
planificación 
228 
 
PLAN DE NEGOCIOS 
Código Descripción 
Área 
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su gestión Es
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Origen Efecto 
Medidas de 
mitigación/solución 
R08 
Condiciones de la 
superficie geológica 
adversas 
Residencia 6 0.8 10% 
Conocido/ 
Desconocido 
Falta de 
ingeniería 
preventiva 
Aumento de costos, 
retrasos en 
cumplimiento de 
cronogramas 
Reingeniería 
R09 Mantos acuíferos Residencia 6 0.8 5% 
Conocido/ 
Desconocido 
Falta de 
ingeniería 
preventiva 
Aumento de costos, 
retrasos en 
cumplimiento de 
cronogramas 
Reingeniería 
R10 
Eventos fuerza 
mayor, medio 
ambiente 
(condiciones 
climáticas adversas) 
Gerencia / 
Residencia / 
Subcontratistas 
3 1.2 15% 
Conocido/ 
Desconocido 
No determinado 
Aumento de costos, 
retrasos en 
cumplimiento de 
cronogramas 
Reunión para 
revisión de la 
planificación 
R11 
Cambios en los 
reglamentos de 
construcción e 
impuestos  
Planificación / 
Administración / 
Gerencia 
4.1 1.2 15% Desconocido Regulaciones 
Necesidad de 
reingeniería de 
procesos (aumento 
de costos) 
Reingeniería: 
Cambios al alcance 
del proyecto 
R12 Disputas laborales  
Gerencia / 
Administración 
5.5 1.8 20% Conocido 
Falta de control 
de Personal 
Mal ambiente entre 
el personal, baja 
productividad 
Reunión con las 
partes para la 
solución de 
conflictos 
R13 
Incumplimiento de 
normas de seguridad  
Residencia / 
Subcontratistas 
7 0.8 20% Conocido 
Falta de control 
de Procesos 
(constructivos) 
Demandas 
laborales 
Ejecución de 
multas 
R14 
Incremento de la 
Inflación  
Gerencia / 
Administración / 
Proveedores 
4.5 1.4 15% 
Conocido/ 
Desconocido 
Regulaciones Aumento de costos 
Reunión para 
definir políticas de 
precios de venta y 
provisión 
anticipada 
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Código Descripción 
Área 
encargada de 
su gestión Es
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Origen Efecto 
Medidas de 
mitigación/solución 
R15 Desorden público  Gerencia 3.3 0.8 5% Desconocido No determinado 
Retraso en la 
ejecución del 
proyecto 
Reunión para 
revisión de la 
planificación 
R16 
Retrasos en 
resolución de 
contratos  
Gerencia / 
Administración 
6.8 1.3 15% Conocido 
Falta de control 
de Personal 
Retraso en la 
ejecución del 
proyecto 
Reunión con las 
partes para la 
solución de 
conflictos 
R17 
Retrasos en pagos 
sobre contrato  
Administración 7.5 1.5 15% Conocido 
Falta de control 
Financiero 
Retraso en la 
ejecución del 
proyecto 
Reunión con las 
partes para la 
solución de 
conflictos 
R18 
Entregables 
defectuosos 
Gerencia / 
Residencia 
7.8 1.5 10% 
Conocido/ 
Desconocido 
Falta de control 
de Procesos 
(constructivos) 
Retraso en la 
ejecución del 
proyecto por tener 
que rehacer 
productos 
Reingeniería y 
ejecución de 
multas 
R19 
Requerimiento de 
indemnizaciones  
Administración 6.5 1.3 5% Conocido 
Falta de control 
de Personal 
Aumento de costos 
Reunión con las 
partes para la 
solución de 
conflictos 
R20 
Falla de clientes, 
proveedores, 
contratista y 
subcontratistas 
(cumplimientos de 
obligaciones) 
Gerencia / 
Administración 
7.8 1.5 25% 
Conocido/ 
Desconocido 
No determinado 
Retraso en la 
ejecución del 
proyecto, aumento 
de costos 
Reunión con las 
partes para la 
solución de 
conflictos, 
ejecución de 
multas 
R21 
Cantidades de obras 
irreales  
Planificación / 
Residencia 
5.4 0.8 10% 
Conocido/ 
Desconocido 
Falta de control 
de Planificación 
Necesidad de 
reingeniería de 
procesos (aumento 
Reingeniería: 
Generación de 
órdenes de trabajo, 
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Código Descripción 
Área 
encargada de 
su gestión Es
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Origen Efecto 
Medidas de 
mitigación/solución 
de costos) cambios al alcance 
Tabla 9-9 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
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9.4 CONCLUSIONES: 
 
1. Si bien el negocio inmobiliario puede ser un medio para generar valor tanto para los 
portafolios empresariales, como para los patrimonios individuales; también es 
cierto que las rápidas transformaciones que ha sido sujeto y la gran competencia a 
la que está expuesto, han provocando en las personas y empresas que la toma de 
decisión de inversión en bienes raíces no sea simplemente una decisión operativa; 
sino que se torne en un proceso de planeación estratégica integral que debe ser 
elaborada mediante mecanismos gerenciales que permitan hacer un seguimiento al 
proceso de ejecución del proyecto y aseguren una considerable probabilidad de 
éxito del mismo. 
 
2. Para plantear las estrategias que permitan que el proyecto inmobiliario sea un 
negocio eficiente, es de vital importancia, el saber en tiempo real el estado del 
mismo, así como su alcance y resultados, para lo cual es necesario utilizar las 
herramientas que la dirección de proyectos proporciona, y de esa manera poder 
minimizar riesgos y crear nuevas oportunidades de negocio que vayan de la mano 
en la potencializarían de las habilidades y competencias que debe tener un director 
de proyectos. 
 
3. Si bien la gerencia de proyectos y sus metodologías, pueden ser utilizadas para 
aumentar las probabilidades de éxito de cada proyecto; adicionalmente y si estas 
están bien fundamentadas, bien constituidas y sobre todo si son compatibles con el 
nivel de madurez de la organización, su uso conlleva a traer ganancias tangibles e 
intangibles en tiempos y en costos para la organización y quienes las aplican, pues 
estimula al equipo del proyecto al auto-aprendizaje; reduce los costos de 
entrenamiento del personal; además la generación de entregables es más ágil 
debido a que existe un control eficaz del alcance del proyecto; por otro lado se 
genera una reducción general de los riesgos del proyecto; y se mejora del proceso 
de toma de decisiones, que se acompaña de un aumento de la satisfacción del 
cliente interno y externo, pues hay una gestión de la calidad; entre otras.
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11 ANEXOS 
11.1 PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍAS DEL PROYECTO 
 
Ilustración 11-1 PLANOS DE DETALLE DEL PROYECTO 
Fuente: Inmogaloval S.A. Elaboracion: Autor de la tesis  
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11.2 DIAGRAMAS GANTT, PERT Y CRONOGRAMAS VALORADOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
 
Ilustración 11-2 DIAGRAMAS GANTT Y PERT DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis  
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11.3 FOTOS DEL PROYECTO 
 
 
Ilustración 11-3 FOTOS DEL PROYECTO 
Fuente y Elaboración: Autor de la tesis 
 
